



Введение в профессию Project manager.sa

- 1 Назовите два подхода к управлению проектами?
- 2 Проектом можно назвать:
- 3 Проект отличается от процессной деятельности тем, что:
- 4 Институт управления проектами — всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами носит название:
- 5 РМВОК - это:
- 6 Управление проектами —...
- 7 Институт управления проектами — всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами — был создан в... году.
- 8 К основным характеристикам проекта можно отнести...
- 9 К основным характеристикам процесса можно отнести...
- 10 К процедурам управления проектами относятся...
- 11 Цель проекта - это:
- 12 Реализация проекта - это:
- 13 Задачи проекта - это:
- 14 Задачи всегда...
- 15 К характеристикам любого проекта можно отнести:
- 16 При планировании и реализации проекта стоит задать себе эти вопросы:
- 17 К основным задачам в проектном менеджменте можно отнести определение...





- (18) На конечный результат могут повлиять...
- (19) Без конкретно описанной ... вы никогда не получите результат, который удовлетворит заказчика.
- (20) Жизненный цикл проекта - это...
- (21) Для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту используется...
- (22) Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?
- (23) Это процесс предварительного планирования, составления графика и распределения ресурсов для достижения максимальной эффективности носит название - управление...
- (24) От ресурсов зависит...
- (25) К этапам проекта не относится:
- (26) Ресурсное планирование - ...
- (27) К методам планирования ресурсов проекта относится планирование...
- (28) К типам потребностей в ресурсах можно отнести...
- (29) К какому сотруднику нужно обратиться в самом начале работы над проектом?
- (30) Многоцелевой инструмент в управлении проектами, который графически отображает сроки и ход задач проекта:
- (31) Основные правила построения сетевого графика:
- (32) Задачи, которые не могут быть задержаны без влияния на дату окончания проекта, называются...
- (33) Критический путь определяется...
- (34) Проектные риски - это...





- 35) ...— динамическая модель производственного процесса, отражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения комплекса работ, связывающая их свершение во времени с учетом затрат ресурсов и стоимости работ с выделением при этом узких мест.
- 36) Ресурсный конфликт — это...
- 37) К принципам управления качеством по версии PMI института можно отнести:
- 38) К проектным рискам нетехнического характера можно отнести...
- 39) Выявление рисковых событий, видов возможных издержек и потенциального ущерба...
- 40) Участники проекта – это:
- 41) Проект можно классифицировать по...
- 42) Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?
- 43) Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?
- 44) Что такое веха проекта?
- 45) Управление стоимостью включает в себя...
- 46) Основная часть стоимости расходуется на
- 47) Стоимостная оценка - это...
- 48) К методам оценки стоимости ресурсов можно отнести:
- 49) Основной документ, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта - это...

