



## Внедрение информационных систем.ти

- 1) Какие из перечисленных условий входят в состав типичных факторов успешности проекта внедрения ИС?
- 2) Степень неопределенности оценок затрат на внедрение ИС \_\_\_\_\_ в процессе выполнения проекта. Укажите нужное слово:
- 3) Каковы положительные результаты использования методологии внедрения ИС для заказчика проекта?
- 4) При создании информационной системы необходимо знать стратегию развития бизнеса, как минимум, на \_\_\_\_\_ вперед. Укажите нужное число
- 5) По результатам какого этапа осуществляется приемка ИС по методологии On Target?
- 6) Что понимается под термином «ИТ-решение» в MSF?
- 7) Какой ролевой кластер MSF осуществляет логический дизайн системы?
- 8) Вехи какого типа определяют изменения в текущих задачах ролевых кластеров проектной команды?
- 9) Функциональные группы в модели проектной команды MSF предназначены для:
- 10) Что подразумевает MSF под термином «видение проекта»?
- 11) Основным документом, обеспечивающим интеграцию проекта являются:
- 12) Проект открывается при одобрении официального документа, называемого:
- 13) В соответствии с PMBOK пакеты работ могут быть разбиты на:
- 14) Какие действия из приведенного ниже списка могут служить примерами сжатия расписания?
- 15) Сокращения сроков проекта было реализовано с помощью параллельного выполнения нескольких операций, запланированных в расписании с последовательным выполнением. Это называется:
- 16) Базовый план по стоимости является выходом процесса:





- 17) Оценка снизу-вверх используется, когда:
- 18) Чему равен индекс выполнения стоимости, если плановый объем  $PV = 80000$ , фактическая стоимость выполненных работ  $AC = 10000$ , освоенный объем  $EV = 8000$ ?
- 19) При какой оценке стоимости проекта точность оценки колеблется от -10% до +15%:
- 20) Сравнивая типы оценки стоимости проекта «сверху вниз» и «снизу-вверх» можно сказать, что оценка «сверху вниз»:
- 21) Для идентификации рисков проекта может помочь оценка:
- 22) Какова основная цель управления рисками?
- 23) При каком методе сбора информации по рискам используют накопленные знания и планы по управлению рисками других аналогичных проектов?
- 24) Готовность или неготовность лица или организации рисковать называют:
- 25) Риск оказывает на проект:
- 26) Как называется процесс разработки методов и процедур, способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта?
- 27) Управленческий резерв — это:
- 28) На стадии регулирования и анализа качества проводятся?
- 29) Диаграмма, в которой дефекты упорядочиваются по частоте появления и которая показывает количество дефектов и кумулятивный процент от наибольшего количества дефектов к наименьшему количеству дефектов, называется:
- 30) На стадии планирования качества определяются
- 31) Обеспечение качества проекта:
- 32) На стадии организации контроля качества создаются...
- 33) Управление качеством осуществляется





- 34) Что из ниже перечисленного не является функцией проектной роли куратора (спонсора) проекта?
- 35) Метод развития команды проекта - ...
- 36) Руководитель проекта подчиняется
- 37) Какие из указанных областей знаний управления проектами присутствуют в PMBOK?
- 38) Руководитель проекта пересматривает ИСР для своего проекта. ИСР представляет:
- 39) При какой оценке стоимости проекта точность оценки колеблется от -10% до +15%:
- 40) На каком этапе начинаются работы по подготовке к вводу исходных данных в систему по методологии OneMethodology?
- 41) Какой документ состоит из одобренного подробного описания содержания проекта, включающего ИСР и словарь ИСР:
- 42) Стратегия принятие риска - это...
- 43) На каком этапе методологии OneMethodology предусматривается настройка производительности системы и распределение задач по серверам?
- 44) Какие операции представляют собой интервалы времени, которые модифицируют взаимосвязи между предшествующими и последующими операциями?

