



Инициация проекта. Стейкхолдеры.ДРБ_Упр проект Без ИМ

- 1 Инициация проекта является стадией проекта, по итогам которой?
- 2 Непосредственно инициирование проекта включает в себя...
- 3 Какая из характеристик не является обязательной для менеджера проекта?
- 4 Инструмент, помогающий проектному менеджеру в организации проектной команды, способной работать в соответствии с целями и задачами проекта, это:
- 5 Кто, скорее всего, не является заинтересованной стороной проекта строительства нового детского сада?
- 6 Какие факторы следует учитывать проектному менеджеру при формировании проектной команды в крупной компании?
- 7 На какие вопросы следует ответить менеджеру проекта, чтобы составить план коммуникации по проекту с основными стейкхолдерами? (несколько правильных ответов)
- 8 Что может помешать успешному формированию проектной команды?
- 9 Что относится к внешнему окружению проекта?
- 10 Что является наиболее безопасной стратегией согласно матрице «влияние-интерес»?
- 11 Как увеличить интерес стейкхолдера к проекту?
- 12 Что, согласно матрице влияние / интересб нужно делать с заинтересованными сторонами, у которых низкая заинтересованность, но большое влияния?
- 13 Какой стиль руководства стоит использовать при руководстве проектом с командой выпускников ВУЗов без практического опыта?
- 14 Как называется подход управления ресурсами проекта, при котором определяется дефицит или избыток в определенной области и переброс ресурса на те задачи, где выявлен его недостаток?



- 15) Какой метод выравнивания ресурсов может быть эффективным при реализации проектов, требующих завершения одной задачи перед началом следующей?
- 16) Какие пункты отражаются в плане управления проектом (ПУП)?
- 17) Как называется процесс подготовки к реализации новых решений на уровне организации и контроля этой работы?
- 18) Как называется совокупность методов и подходов, которые дают руководителям компании возможность повысить эффективность ее работы за счет улучшения и повышения эффективности бизнес-процессов?
- 19) Логическая структура формальных и неформальных процедур для анализа и оценки хода выполнения проекта, эффективности управления ресурсами, затратами, обязательствами в течение всего срока его реализации – это...
- 20) С какой процедуры необходимо начинать построение иерархической структуры работ согласно подходу “сверху вниз”?
- 21) Какую стратегию определения запаса по времени стоит выбрать?:
- 22) Зачем необходима диаграмма Ганта?
- 23) Какие из задач не характерны для Product Owner?

