



## Инструменты управления проектами.э

- 1 Комплексный проект, включающий несколько монопроектов, называют ...
- 2 Неверно, что треугольник ограничений проекта включает в себя такое ограничение, как ...
- 3 К функциям управления проектом относятся ...
- 4 ... – это функция управления проектом, которая включает процессы наблюдения за ходом реализации проекта с целью проверки соответствия фактического выполнения запланированным показателям, предусмотренным планами, контрактами, соглашениями и т.д.
- 5 Жизненный цикл проекта стартует с момента ...
- 6 При разделении жизненного цикла проекта на стадии, по принципу отношения к специфике инвестиционного процесса, выделяют ...
- 7 Фаза разработки проекта включает ...
- 8 Торги на право выполнения подрядных работ проводятся на ...
- 9 Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя ...
- 10 Проектирование – это процесс ...
- 11 Неверно, что ... относят к общим признакам проектов
- 12 Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования которой являются ...
- 13 Неверно, что ... относится к числу задач организации управления проектом
- 14 Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками инвестиционного проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ...
- 15 При основной системе организации управления проектом используется следующая схема: ...





- 16) При использовании системы организации управления проектом «расширенное управление» используется следующая схема: ...
- 17) При использовании системы организации управления проектом «ускоренное производство работ» используется следующая схема: ...
- 18) Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры
- 19) При выполнении крупных проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов различного профиля, используется ... организационная структура
- 20) ... структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами, при условии сохранения их административно-функциональной принадлежности к соответствующим функциональным отделам
- 21) Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...
- 22) Участник проекта, который выполняет отдельные работы или комплекс работ по реализации проекта в соответствии с контрактом, – это ...
- 23) К внутреннему окружению проекта относят ...
- 24) Основными задачами проектного менеджмента является: ...
- 25) К контролируемым параметрам внутренней среды проекта относят ...
- 26) Методом структуризации проекта, при использовании которого сначала определяют общие задачи, а затем их детализируют, называется метод ...
- 27) Инструмент, который связывает пакеты работ с исполнителями на основе структуры разбиения работ и организационной структуры исполнителей, – это ...
- 28) Резерв времени в методе «критического пути» представляет собой время, ...
- 29) Подсистемы внутренней среды проекта: ...





- 30) Формирование, обладающее развитой структурой и предусматривающее распределение ролей и функциональных взаимоотношений, – это ...
- 31) Основной причиной конфликтов в проекте как в системе является ...
- 32) К основным задачам структуризации проекта следует отнести ...
- 33) К среде активных действий (стратегическому пространству) во внешнем окружении проекта относят ...
- 34) Традиционные проекты отличаются от нетрадиционных ...
- 35) В модели ключевых элементов организации Х. Минцберга среди прочих выделяют такой элемент, как ...
- 36) Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...
- 37) В ряду направлений модификации компаний и структур управления можно выделить ...
- 38) При организации управления проектом в форме «ускоренного производства работ» реализуется следующая последовательность:
- 39) При организации управления проектом в форме «расширенного управления» реализуется следующая последовательность:
- 40) В случае если проект осуществляется по контракту, требования к его продукту определяет ...
- 41) Цель процесса инициации проекта – это формальное определение ...
- 42) Наиболее важным для руководителя проекта является умение ...
- 43) Если в рамках данной организационной структуры руководитель проекта имеет наибольшие полномочия – это ... матрица
- 44) В процессе использования программного обеспечения управления проектом наиболее часто возникает проблема, связанная с тем, что ...
- 45) Если работа «К» имеет свободный резерв в 2 дня, величина этого резерва у ее предшественника – работы «И», составляет 1 день и если известно, что продолжительность работы «И» увеличилась на 4 дня и она не имеет других последующих работ, кроме «К», то продолжительность проекта ...





- 46) Контроль проекта как процесс представляет собой ...
- 47) Контроль реализации проекта ...
- 48) Контроль стратегических целей соответствует ... уровню планирования проекта
- 49) Метод контроля, при котором контроль осуществляется в заранее определенных временных точках проекта, называется методом ...
- 50) Внесение изменений в проект с точки зрения менеджмента проекта рассматривается скорее как ...
- 51) Закрытие проекта по причине перераспределения организационных ресурсов – это ...
- 52) Закрытие проекта в результате дополнения предполагает, что ...
- 53) Итоговая документация проекта, прежде всего, позволяет ...
- 54) На этапе завершения проекта эффективность команды проекта ...
- 55) Расформирование команды проекта осуществляется ...
- 56) Фиксированное упорядоченное множество объектов и отношений между ними, классификация чего-либо по заданному основанию – это ...
- 57) Структурное разбиение работ обычно имеет ... представление
- 58) Пакеты рабочих заданий проекта формируются исходя из принципа соответствия ...
- 59) Для оценки средневзвешенной продолжительности работы проекта обычно требуется ... ее продолжительности
- 60) «Матрица ответственности» – это ...