



Итоговая аттестация Управление проектами в органах местного самоуправления.дпо

- 1 Под комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования понимают ...
- 2 Управление развитием территории имеет целью повышение ...
- 3 Региональная экономика представляет собой ...
- 4 Процесс ... подразделяется на стадии: разработка концепции, планирование работ, организация и контроль выполнения проекта, анализ хода работ, завершение проекта.
- 5 При инициации проекта путем индивидуальной или групповой работы осуществляют ...
- 6 Процессы инициации – это ...
- 7 Повторение инициации на разных фазах проекта помогает ...
- 8 Основные варианты возникновения замыслов проекта ...
- 9 Ресурсы, требуемые для осуществления проекта ...
- 10 Управление стоимостью и финансированием проекта (Project Cost and Finance Management) — раздел управления проектами, включающий ...
- 11 Стратегический мониторинг – это ...
- 12 Для эффективного планирования необходима ...
- 13 Основные этапы процесса планирования проекта включают ...
- 14 Календарное планирование заключается в ...
- 15 Планирование состава работ предполагает ...
- 16 Технология создания календарного плана проекта включает ...
- 17 Пакет календарного графика проекта включает ...





- 18) Исполнители проекта реализуют запланированные мероприятия проекта и достигают контрольных событий, при этом информируют куратора проекта о возникающих проблемах и рисках посредством представления ...
- 19) Система управления проектом регионального развития – это ...
- 20) Единый, последовательный и согласованный документ, включающий результаты планирования всех функций управления проектом и являющийся основой для выполнения и контроля проекта – это ...
- 21) Управление конфигурацией подразумевает ...
- 22) Управление изменениями в проекте – раздел управления проектами, включающий в себя ...
- 23) Оперирование ресурсами ...
- 24) В зависимости от причины возникновения и предсказуемости изменения могут быть ...
- 25) Оценка последствий изменений, это когда ...
- 26) Форма запроса на изменения как минимум должна содержать следующую информацию:...
- 27) «Заявка на осуществление изменения» —...
- 28) Инициировать изменения могут ...
- 29) В результате корректировки проекта формируется модифицированный ...
- 30) Процесс контроля реализации изменений подразумевает ...
- 31) Управленческая деятельность, задачей которой является количественная и качественная оценка и учет результатов работы организации – это ...
- 32) Нормальное завершение проекта предполагает следующие действия: ...
- 33) Возможны три варианта завершения проекта ...



- 34) Неопределенная во времени череда изменений, переделок, пауз в развитии проекта, когда никто не может назвать сроки окончания проекта – это ...
- 35) Контроль, слежение, учет, анализ и составление отчетов о фактическом выполнении проекта в сравнении с планом – это ...
- 36) Договор, сторонами которого выступает заказчик и исполнитель (поставщик), выбранный строго установленным законодательством способом – это ...
- 37) В основе оценки эффективности проекта лежит сравнительный анализ ... и будущих денежных поступлений
- 38) Индекс доходности затрат – это ...
- 39) По сферам проявления риски могут быть ...
- 40) Критериями неуспешного проекта можно считать ...
- 41) Метод контроля, который предусматривает выполнение оценок промежуточных состояний выполнения работы (например, завершенность детальной работы на 50% означает, что, по оценкам исполнителей и руководства, цели работы достигнуты наполовину) – это метод ...

