



## Менеджмент проектов в сфере социальных и маркетинговых коммуникаций.м

- 1 Инженер-координатор проекта несет ответственность за координацию работ по проекту ...
- 2 Работу по проведению эксплуатационных испытаний организывает и проводит ...
- 3 Изменения хода реализации проекта бывают ...
- 4 В случае изменения содержания проекта пересмотру подлежит ...
- 5 Плановые показатели должны быть утверждены соответствующими руководящими органами и документально оформлены ...
- 6 Сроки окончания работ являются ...
- 7 Разрыв между основными вехами не должен превышать ...
- 8 Одной из главных подзадач управления проектом является ...
- 9 Основной целью контроля проекта является ...
- 10 Функции общего контроля изменений в процессе выполнения проекта закрепляются за ...
- 11 Метод критического пути имеет цель ...
- 12 Для грамотной организации управления проектами необходимо ...
- 13 Ответственность за все составляющие проекта несет ...
- 14 Оптимальным подходом к ведению бизнеса является управление ...
- 15 Говоря о проекте, можно утверждать, что он ...
- 16 Основная составляющая управления проектами – это ...
- 17 Методология внедрения информационных систем относится к ... методологии



- 18 Цели и критерии успеха проекта определяет процесс ...
- 19 В процессе планирования должен быть произведен ...
- 20 Метод ... имеет цель сократить до минимума продолжительность разработки проекта
- 21 Основным признаком проекта является ...
- 22 Одна из важных проблем, которые возникают в организационных структурах, построенных по принципу ... управления, – это распределение функций между проектными и организационными уровнями управления
- 23 Обеспечение приемного контроля качества поставленной продукции осуществляет ...
- 24 В первоначальную проектно-сметную документацию и спецификации вносит изменения ...
- 25 Контроль изменений содержания проекта осуществляется для ...
- 26 Объемы выполняемых работ подлежат пересмотру при принятии решения ...
- 27 Важнейшей составной частью оперативной входной информации для расчета и анализа сетевой модели является информация ...
- 28 Система контроля проекта представляет собой ...
- 29 Все множество изменений в содержании работ можно разделить на ...

