



Организация и ведение проектной деятельности.дпо_ЦЗН

- 1 Член команды управления проектом, лично отвечающий за все результаты проекта – это ...
- 2 Член команды управления проектом, осуществляющий финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств – это ...
- 3 Владельцем проекта и будущим потребителем его результатов является ...
- 4 Участники проекта, задействованные в его реализации – это ...
- 5 Изменениям в проекте не должны подвергаться ...
- 6 Укажите несколько верных ответов. Под управлением проектами понимают ...
- 7 Укажите несколько верных ответов. Применение проектного управления дает организации ...
- 8 Основное отличие проектной деятельности от операционной стоит в том, что ...
- 9 Основная функция руководителя проекта – это ...
- 10 Требования к качеству проекта определяет ...
- 11 Сбор требований это...
- 12 Определение содержания проекта это ...
- 13 Ответственность за качество проекта лежит на ...
- 14 Цель проекта – это ...
- 15 Задачи руководителя проекта
- 16 Изложение содержания проекта, основных поставляемых результатов, допущений и ограничений это ...
- 17 Жизненный цикл проекта может делиться на ... фаз.



- 18) Требование заказчика, чтобы все консультанты организации исполнителя имели сертификаты профессионала по управлению проектами, является примером ...
- 19) Закрытие проекта может быть произведено ...
- 20) В случае перерасхода бюджета проекта, проект считается успешным если ...
- 21) Основным недостатком функциональной структуры организации с точки зрения управления проектом является ...
- 22) Организационная структура управления проектом не бывает ...
- 23) Определение «Жизненный цикл проекта» - это ...
- 24) Понятие «фазы завершения проекта» - это ...
- 25) Определение ключевых событий и учет возможных внутренних и внешних сил воздействия на проект называется процессом ... проекта.
- 26) Точку безубыточности проекта характеризует ...
- 27) Риск проекта это ...
- 28) К способу снижения проектного риска относится ...
- 29) Риск при осуществлении проекта это ...
- 30) Управление риском проекта - это системное применение политики, процедур и методов управления ...
- 31) Планирование реагирования на риски – это ...
- 32) Контроль рисков – это ...
- 33) Целью мозгового штурма является ...
- 34) Стратегия «Принятия» для негативных рисков заключается в ...
- 35) Руководитель проекта идентифицировал риск, который может произойти в проекте на самой последней стадии проекта, которая состоится через год. В связи с этим нужно создавать планы реагирования на риск ...





- 36 Член проектной команды не справляется с поставленным заданием, так как он не имеет опыта в проектной работе. Между тем, в организации нет никого более квалифицированного, чем он в требуемой области. В этой ситуации руководитель проекта должен ...
- 37 Основной причиной конфликтов в проекте является ...
- 38 Программа проектов это ...
- 39 Критический путь – это ...
- 40 Создание иерархической структуры работ это ...

