



## Организация и техническое нормирование в строительстве.ти ЭБС

- 1 Организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных объектов, это:
- 2 Как определяются объёмы работ в календарном планировании?
- 3 Мобильные здания бывают:
- 4 Потребность в рабочих на строительной площадке определяется по:
- 5 Выбор крана зависит от:
- 6 Машина для планировки площадки:
- 7 Для контроля качества стройматериалов используется:
- 8 Основным показателем графика движения трудовых ресурсов является:
- 9 Какого вида графического моделирования строительного процесса не существует?
- 10 Краны бывают:
- 11 Каким способом не осуществляется строительство объектов недвижимости:
- 12 Вопросы разделения строительства на очереди, пусковые комплексы, технологические узлы решаются при составлении:
- 13 Потребность в воде на строительной площадке включает расходы на:
- 14 Минимальное количество пожарных гидрантов на строительной площадке:
- 15 Застройщик – это:
- 16 Минимальная ширина проездов для автотранспорта в одном направлении принимается:





- 17) Потребность в электроэнергии на строительной площадке включает:
- 18) Положения нормативных документов бывают:
- 19) Строительная продукция - это:
- 20) Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках по первоначально утвержденному проекту:
- 21) К особенностям строительной продукции не относятся:
- 22) Работы, связанные с возведением строительных конструкций, бывают:
- 23) Основными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными к исполнению, являются:
- 24) Юридическим или физическим лицом, осуществляющим долгосрочное вложение капитала в экономику в целях получения прибыли на капитал является:
- 25) Юридическое или физическое лицо, выполняющее функции управления на всех или отдельных стадиях инвестиционного цикла по поручению инвестора:
- 26) Юридическое или физическое лицо, которое планируют строительство, размещает заказы подрядным организациям, обеспечивает финансирование и контроль в период производства работ, а также приемку законченных строительством зданий и сооружений:
- 27) Договор с заказчиком на комплекс работ по строительству объектов заключает:
- 28) Участниками строительства могут являться:
- 29) Частью чего являются строительные генеральные планы:
- 30) При строительстве объекта по очередям стройгенплан разрабатывается:
- 31) Процедура рассмотрения стройгенплана включает:
- 32) Кто утверждает стройгенплан
- 33) К какой группе относятся гардеробные





- 34) К недостаткам временных сборно-разборных зданий следует отнести:
- 35) К какому классу сооружений относятся складские помещения:
- 36) Как влияет увеличение сменности работ на общую площадь стройгенплана:
- 37) Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в зависимости от:
- 38) Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной документации, являются?
- 39) ПОС разрабатывается:
- 40) В строительстве применяют следующий метод организации производства:
- 41) Какой метод организации производственного процесса является более эффективным:
- 42) Ритмичные строительные потоки могут быть:
- 43) Неритмичные строительные потоки могут быть:
- 44) К пространственным параметрам строительного потока относятся:
- 45) В развитии каждого строительного потока имеется период:
- 46) К технологическим параметрам строительного потока относятся:
- 47) Сетевая модель строительного производства - это:
- 48) Сетевой график отличается от сетевой модели наличием:
- 49) Ранее начало данной работы равно:
- 50) Позднее окончание данной работы равно:
- 51) Можно ли рассчитать параметры сетевой модели, разработав модель в масштабе времени:
- 52) Какие параметры сетевого графика можно рассчитать вручную табличным методом:





- 53 Критический путь определяет:
- 54 В строительстве применяют следующие схемы организации перевозок автотранспортом:
- 55 Железнодорожный транспорт бывает следующей колеи:
- 56 Отношение объема работ, выполненного с использованием машин и механизмов, к общему объему работ этого вида, выраженное в процентах:
- 57 Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций, является:
- 58 Достоинствами водного транспорта применяемого в строительстве, может быть:
- 59 Достоинства автомобильного транспорта - это:
- 60 Тяговые средства на железнодорожном транспорте:
- 61 Организационная форма управления в строительстве «под ключ» в большей степени относится:
- 62 Долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств это:
- 63 Существуют следующие виды лизинга:
- 64 Какое должно быть расстояние между выступающими частями крана и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2 м от уровня земли:
- 65 Требуемые параметры крана при монтаже или подаче груза следует определять относительно:
- 66 Место расположения монтажного крана и пути его движения определяется:
- 67 Временные склады на стройгенплане располагаются:
- 68 Какой величине должна удовлетворять кратность длины крановых путей:
- 69 Какого размера должны быть проходы между штабелями:



- 70 На каком расстоянии от дороги должен находиться склад:
- 71 Оконные и дверные коробки, как правило, хранятся:
- 72 Плиты перекрытий хранятся в штабелях с предельной высотой:
- 73 На какую единицу измерения определяется потребность в ресурсах при разработке проекта организации строительства:
- 74 При формировании схем энерго - и водоснабжения не учитывается:
- 75 Расчет потребности в энергетических ресурсах и воде производится на основе календарного плана
- 76 Активная мощность электропотребителей измеряется в:
- 77 Расход электроэнергии измеряется в:
- 78 В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы:
- 79 Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к Группе:
- 80 Основное достоинство поточных методов:
- 81 Общие требования по безопасности труда в строительстве приводятся:
- 82 Система оплаты труда, при которой заработок работнику начисляется за фактически выполненный объем работы, называется:
- 83 Договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по заданию другой (заказчика) определенную работу и сдать ее результат, называется:
- 84 Форма выдачи заказов на подряды или поставку товаров с учетом предложений претендентов это:
- 85 Лицо, от имени которого представлена оферта это:
- 86 Оферент, предложения которого наиболее полно отвечают всем требованиям, содержащимся в тендерной документации:
- 87 Установленная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств это:





- 88) Процесс управления производственным процессом в краткосрочном цикле называется:
- 89) Контроль за качеством строительства объектов со стороны внешних по отношению к строительному предприятию организаций это:
- 90) Различают следующие виды надзора:
- 91) Авторский надзор осуществляет:
- 92) Технический надзор осуществляет:
- 93) Комплексы сметных расчетов и смет, определяющих затраты на строительство это:
- 94) Метод исследования строительных процессов с целью изучения размера и характера затрат рабочего времени и времени использования машин это:
- 95) Виды календарных планов:
- 96) Основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов является:
- 97) ПОС и ППР разрабатывают в составе:
- 98) Время необходимое для выполнения рабочими определенной профессии единицы доброкачественной продукции это:
- 99) Минимальный размер оплаты труда рабочего по разряду, соответствующему его квалификации это: