



Организация и управление в строительстве.

- 1 ... строительство – это способ организации производства, при котором обеспечивается планомерный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и ритмичной работы бригад неизменного состава
- 2 Основные принципы проектирования потока состоят в том, чтобы построить объект в пределах нормативной продолжительности или сократить ее путем ...
- 3 ... в строительстве – это объем работ, который должен быть предварительно выполнен на переходящих объектах к концу года или планируемого периода для обеспечения непрерывности производства и ритмичности ввода в эксплуатацию строящихся зданий и сооружений
- 4 К работам нулевого цикла следует отнести ...
- 5 Отделочные работы можно выполнять ... смену
- 6 Отделочные работы можно начинать ...
- 7 ... является одним из основных документов в составе проекта организации строительства или проекта производства работ и разрабатывается как общеплощадочный или как объектный
- 8 Здания ... типа применяются для организации закрытого складирования материалов, производства различных изделий, размещения аппарата управления строительством и предприятий общественного питания
- 9 В зданиях ... типа размещают административный аппарат и организации санитарно-бытового обслуживания работников
- 10 Закупка материально-технического обеспечения может осуществляться ...
- 11 ... состоит в контроле за ходом технологической операции и определении реальных затрат на нее
- 12 ... чаще всего применяется на заводах крупнопанельного домостроения и сборного железобетона
- 13 Неверно, что контейнерным способом погрузо-разгрузочных работ доставляется ...





- 14) ... база предназначена для повышения заводской готовности материалов и конструкций
- 15) ... базы осуществляют оптовые закупки и поставки всех ресурсов, которые необходимы строительным организациям на основе долговременных прямых договоров
- 16) Стоимость ... зависит от цены за единицу товара, которая для идентичного материала может значительно отличаться у различных поставщиков
- 17) В лизинговых сделках может участвовать ... имущество
- 18) ... – это объем транспортной работы за единицу времени в тонно-километрах
- 19) ... схема организации перевозок строительных грузов предполагает нахождение автотранспорта на объекте до разгрузки
- 20) Комплексная проектно-технологическая документация, при помощи которой возможно организовать строительное производство с должным качеством, включает ...
- 21) Неверно, что двухстадийное проектирование включает ...
- 22) К работам подготовительного периода следует отнести ...
- 23) ... работы – это строительство подъездных путей, сетей электропередач, сетей водоснабжения и канализационных коллекторов с очистными сооружениями
- 24) ... – это траншеи глубокого заложения с устройством колодцев для ревизии системы и с уклоном в сторону сброса воды, которые заполняются дренируемыми материалами
- 25) ... проекта – это санкционирование начала проекта или очередной стадии его жизненного цикла
- 26) На ... проекта определяется структура работ и исполнителей, строятся календарные графики работ, бюджета проекта, разрабатывается проектно-сметная документация, ведутся переговоры и заключаются контракты с подрядчиками и поставщиками
- 27) ... проектные организации проектируют производственный процесс и строительную часть





- 28) ... подготавливает и координирует выполнение изыскательских работ и разрабатывает проектную документацию, которая необходима для реализации инвестиционного проекта
- 29) Своды правил по проектированию и строительству (СП) относятся к ...
- 30) ... осуществляет контроль за безопасным ведением работ и выполнением профилактических мер по предупреждению аварий и производственного травматизма в строительстве
- 31) К внешним факторам, которые определяют качество строительства, следует отнести ...
- 32) Соответствие прочностным показателям долговечности и надежности строительной продукции оценивается по ... признакам
- 33) ... организует подготовку строительного производства и обеспечивает совершенствование организации производства работ, участвует в проведении операционного контроля и подготовке мероприятий по повышению качества
- 34) ... организует выполнение необходимых показателей качества строительно-монтажных работ и осуществляет производственный контроль качества
- 35) ... надзор застройщика ведет контроль за объемами и качеством работ на протяжении всего срока строительства и принимает от подрядчика подготовленные к вводу в эксплуатацию объекты