



## Организация проектной деятельности в киберспорте.фкибер\_БАК

- 1 Совокупность действий, которые нужно совершить, чтобы достичь поставленную цель - это:
- 2 Достижение целей проекта может произвести один или несколько из перечисленных ниже поставляемых результатов:
- 3 К основным признакам проекта относятся:
- 4 Если рассматривать проект как «черный ящик», то выполнение работ обеспечивается...
- 5 Если рассматривать проект как «черный ящик», то эффективность работ достигается за счет:
- 6 Социальные киберспортивные проекты направлены ...
- 7 Уникальная деятельность, направленная на достижение заранее определенного результата, создание определенного уникального продукта или услуги - это...
- 8 К долгосрочным проектам относятся проекты...
- 9 Проекты по созданию новых и модернизации существующих производств - это...
- 10 Проекты по разработке нового продукта или услуг, проведению научных исследований - это...
- 11 Набор фаз, через которые проходит проект с момента его начала до момента завершения - это ...
- 12 Жизненный цикл проекта состоит из:
- 13 В случае \_\_\_\_\_ жизненного цикла содержание, сроки и стоимость проекта определяются на начальных фазах жизненного цикла, а любые изменения содержания требуют тщательного управления.
- 14 В случае \_\_\_\_\_ жизненного цикла содержание проекта обычно определяется на начальной стадии жизненного цикла проекта, однако оценки сроков и стоимости проекта меняются в рабочем порядке по мере расширения понимания продукта командой проекта.





- 15) В случае \_\_\_\_\_ жизненного цикла проекта, поставляемый результат производится путем выполнения ряда итераций, которые последовательно наращивают функциональность в рамках заданного временного интервала.
- 16) Гибкость жизненного цикла может быть обеспечена путем:
- 17) Совокупность логически связанных операций проекта, завершающихся достижением одного или ряда поставляемых результатов – это ...
- 18) Исполнение и прогресс проекта сверяются с документами проекта и бизнес-документами:
- 19) Документированный анализ экономической целесообразности, используемый для установления обоснованности выгод выбранного компонента, который еще не определен в достаточной степени – это...
- 20) Документ, выпущенный спонсором проекта, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта – это...
- 21) Документ, описывающий, как проект будет исполняться, как будет происходить его мониторинг и контроль – это
- 22) Конечный результат действий, характеристики поведения, продукты, услуги или результаты, которые приносят ценность организации-спонсору и целевым выгодоприобретателям проекта – это..
- 23) Устав проекта устанавливает...
- 24) Осознанное противоречие между реальным состоянием дел и желаемым будущим – это...
- 25) Главной целью предпроектного анализа является ...
- 26) Группа людей, на которых направлен ваш проект – это...
- 27) Структурированная, построенная по иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей проекта, в которой выделены генеральная цель; подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней – это...
- 28) Стратегия проекта может разрабатываться на уровнях:





- 39) Совокупность всех средств, методов, материалов, возможностей и способностей, которые могут быть использованы в проекте – это...
- 30) В какой коммуникационной сети \_\_\_\_\_ руководитель контролирует деятельность подчиненных.
- 31) Коммуникационная сеть \_\_\_\_\_, характеризуется большим количеством беспорядочных коммуникационных связей, хаотичным контролем и сложностями при передаче строго дозированной и надежной информации.
- 32) Динамическая модель проекта, которая отражает последовательность и зависимость работ, необходимых для успешного завершения проекта – это...
- 33) Диаграмма Ганта – это...
- 34) Задачами диаграммы Ганта являются:
- 35) Главное правило \_\_\_\_\_ модели — следующий этап работы не может начаться, пока не завершится предыдущий.
- 36) В \_\_\_\_\_ модели планирования проекта нет линейного планирования и команды решают задачи за несколько итераций.
- 37) Использование диаграммы Ганта при реализации проекта позволяет:
- 38) В SMART-цель не входит....
- 39) Метод критического пути используется для ...
- 40) Веха проекта – это ...
- 41) Ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с изначально четко определенными целями, достижение которых определяет завершение проекта, с установленными требованиями к срокам, результатам, риску, рамкам расходования средств и ресурсов и к организационной структуре – это...
- 42) Любой уникальный и поддающийся проверке продукт, результат или способность оказать услугу, которые необходимо получить для завершения процесса, фазы или проекта – это
- 43) Стратегическая позиция, которую следует занять; задача, которую следует решить – это





- 44) К бизнес-документам управления проекта относятся \_\_\_\_\_ и план управления выгода проекта.
- 45) Совокупность всех средств, методов, материалов, возможностей и способностей, которые могут быть использованы в проекте – это...
- 46) Убеждение руководства организации в необходимости выполнения проекта – это...
- 47) Вид проектов, которые направлены на решение социальных проблем – это ...
- 48) Реализация киберспортивного проекта в течение 1 года относится к типу \_\_\_\_\_ проекта.
- 49) Поставьте в правильной последовательности этапы постройки диаграммы Ганта:
- 50) Соотнесите правильное обозначение ресурсов проекта:

