



Организация управления проектами БАКкр 2

- 1 К подсистемам внутренней среды проекта относятся: ...
- 2 Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение, – это ...
- 3 Основными задачами проектного менеджмента являются: ...
- 4 За всю работу над проектом и выполнением плана отвечает ...
- 5 За планирование проекта и установление сроков несет ответственность ...
- 6 Структура рабочей группы трансформируется в соответствии с ...
- 7 Необходимое качество работ обеспечивает ...
- 8 Традиционным инструментом изображения организационных структур управления является ...
- 9 Для моделирования и изображения горизонтальных связей в проекте применяются ...
- 10 Прединвестиционная фаза проекта включает в себя ...
- 11 Одним из основных направлений трансформации компаний является ...
- 12 Основными средствами интеграции компаний будут являться ...
- 13 К ключевым выгодам компаний в современных условиях относят ...
- 14 Характерная черта сетевой компании – ...
- 15 К адаптивным (органическим) структурам управления относятся ...
- 16 Основа функционирования адаптивных структур управления в современных условиях – это ...
- 17 Преимуществом проектной структуры управления является ...





- 18) Важным принципом формирования организационной структуры является принцип ...
- 19) Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, – это ... организационная структура
- 20) Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...
- 21) Офис управления проектом – это ...
- 22) Согласно PMBok, группа лиц с общими целями, выполняющих свои роли, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично, – это ... проекта
- 23) Торги на право выполнения подрядных работ проводятся на ... проекта
- 24) Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ... проекта
- 25) Мультипроекты – это ...
- 26) У руководителя проекта имеются наибольшие полномочия в рамках ...
- 27) В обязанности офиса управления проектами входят ...

