



Организация управления проектами в девелопменте

- 1 Основными задачами проектного менеджмента являются ...
- 2 Проектный менеджмент – это ...
- 3 Процесс планирования проекта определяется как ...
- 4 Жизненный цикл проекта – это ...
- 5 Жизненный цикл проекта стартует с момента ...
- 6 Проектно-ориентированная компания – это ...
- 7 Комплексный проект, включающий несколько монопроектов, называют ...
- 8 Неверно, что треугольник ограничений проекта включает в себя такое ограничение, как ...
- 9 К функциям управления проектом относятся: ...
- 10 Фаза разработки проекта включает ...
- 11 Торги на право выполнения подрядных работ проводятся на ... проекта
- 12 Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя ...
- 13 Проектирование – это процесс ...
- 14 Неверно, что к общим признакам проектов относят ...
- 15 Неверно, что к числу задач организации управления проектом относится ...
- 16 Основной причиной конфликтов в проекте как в системе является ...
- 17 При выполнении крупных проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов различного профиля, применяется ... организационная структура





- 18) ... структура предполагает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами
- 19) Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...
- 20) Мультипроекты – это ...
- 21) Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры
- 22) Организационная структура управления определяется ...
- 23) «Выделенная» организационная структура управления проектом (УП) – это ...
- 24) «Двойственная» организационная структура управления проектом (УП) – это ...
- 25) «Сложная» организационная структура управления проектом (УП) – это ...
- 26) «Сложные» организационные структуры управления проектами имеют следующие три принципиальные разновидности: ...
- 27) Схема всеобщего (тотального) управления проектами представляет собой ...
- 28) Основными принципами функционирования классических моделей организационных структур являются ...
- 29) Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, – это ... организационная структура
- 30) Механизмы сглаживания организационного взаимодействия используются для ...
- 31) Бывают ... матрицы
- 32) Матричный тип структуры управления базируется на принципе ...
- 33) Основной проблемой взаимодействия в организации матричного типа является ...
- 34) К недостаткам матричных организационных структур следует отнести ...





- 35) Сильная матричная структура характеризуется тем, что доля организационных ресурсов, задействованных для выполнения проектов, ...
- 36) Проектные структуры – это ... ограничениях по затратам, срокам и качеству работ
- 37) В рамках организационной структуры «...» руководитель проекта имеет наибольшие полномочия.
- 38) Офис управления проектом – это ...
- 39) В обязанности офиса управления проектами ...
- 40) Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение, – это ...
- 41) Началу строительства ...
- 42) Основанием для выполнения инженерных изысканий является ...
- 43) Регламент Муниципальной геолого-геодезической службы включает в себя ...
- 44) Геоподоснова – это ...
- 45) Ситуационный план ...
- 46) Проект организации строительства (ПОС) – это ...
- 47) Неверно, что проект организации строительства (ПОС) включает в себя ...
- 48) Проект производства работ – это ...
- 49) Стройгенплан – это ...
- 50) Инструмент, который связывает пакеты работ с исполнителями на основе структуры разбиения работ и организационной структуры исполнителей, называется ...

