



Основы проектного менеджмента.э

- 1 Эпоха постиндустриального развития общества связана ...
- 2 В будущем в основе построения и функционирования компаний и их взаимодействия друг с другом ...
- 3 К направлениям модификации компаний и структур управления относят ...
- 4 Для компаний будущего характерна направленность на ... рынки
- 5 Для модели управления взаимодействием с внешней средой компаний будущего характерна ...
- 6 Модель управления компаниями будущего ориентирует их ...
- 7 Степень ответственности работников за результат деятельности компании будущего ...
- 8 Компании будущего основывают свою конкуренцию на факторе ...
- 9 Эдхократические компании получили наибольшее распространения в ...
- 10 Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...
- 11 Работник в компании будущего рассматривается ...
- 12 Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования которой являются ...
- 13 Неверно, что к числу задач организации управления проектом относится ...
- 14 Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками инвестиционного проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ... проекта
- 15 При «основной» системе организации управления проектом используется схема «...»
- 16 При использовании системы организации управления проектом «расширенное управление» используется схема «...»





- 17) При использовании системы организации управления проектом «ускоренное производство работ» используется схема «...»
- 18) Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры
- 19) При выполнении крупных проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов различного профиля, используется ... организационная структура
- 20) ... структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами, при условии сохранения их административно-функциональной принадлежности соответствующим функциональным отделам
- 21) В модели ключевых элементов организации Х. Минцберга среди прочих выделяются такой элемент, как ...
- 22) К функциям управления проектом относятся: ...
- 23) Функция управления проектом, включающая процессы наблюдения за ходом реализации проекта с целью проверки соответствия фактического выполнения запланированным показателям, предусмотренным планами, контрактами, соглашениями и т.д., – это ...
- 24) Жизненный цикл проекта стартует с момента ... проекта
- 25) При разделении жизненного цикла проекта на стадии по отношению к специфике инвестиционного процесса выделяют ...
- 26) Фаза разработки проекта включает ...
- 27) Торги на право выполнения подрядных работ проводятся ...
- 28) Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя ...
- 29) Проектирование – это процесс ...
- 30) Неверно, что к общим признакам проектов относят ...
- 31) Треугольник ограничений проекта включает в себя ограничения ...
- 32) Комплексный проект, включающий несколько монопроектов, называют ...



- 33) Проекты, которые являются для его участников принципиально новым явлением, предполагающим максимальную степень неопределенности, называются ...
- 34) Традиционные проекты отличаются от нетрадиционных ...
- 35) Основы современных концепций управления проектами зародились ...
- 36) В рамках деятельностного подхода к управлению проектом основной акцент делается ...
- 37) Официально Российская школа управления проектами существует ...
- 38) Основной причиной конфликтов в проекте как в системе является ...
- 39) К подсистемам внутренней среды проекта относятся ...
- 40) Формирование, обладающее развитой структурой и предусматривающее распределение ролей и функциональных взаимоотношений, – это ...
- 41) Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...
- 42) Участник проекта, который выполняет отдельные работы или комплекс работ по реализации проекта в соответствии с контрактом, – это ...
- 43) К внутреннему окружению проекта относятся: ...
- 44) Основными задачами проектного менеджмента являются ...
- 45) К среде активных действий (стратегическому пространству) во внешнем окружении проекта относят ...
- 46) К контролируемым параметрам внутренней среды проекта относят ...
- 47) Методом структуризации проекта, при использовании которого сначала определяют общие задачи, а затем их детализируют, называется метод ...
- 48) К основным задачам структуризации проекта следует отнести ...



- 49) Инструмент, который связывает пакеты работ с исполнителями на основе структуры разбиения работ и организационной структуры исполнителей, называется «...»
- 50) Резерв времени в «Методе критического пути» представляет собой ...
- 51) Основными задачами проектного менеджмента являются:
- 52) Система – это ...
- 53) Проектный менеджмент – это
- 54) Основной причиной конфликтов в проекте, как системе является
- 55) Процесс планирования проекта определяется как
- 56) Резерв времени работы в МКП представляет собой время, ...
- 57) Одним из основных направлений трансформации компаний является ...
- 58) Одной из устойчивых тенденций преобразования компаний является ...
- 59) Основными средствами интеграции компаний будут являться ...
- 60) Проектная форма организации компании предполагает ...
- 61) Современные компании стремятся к переходу на ...
- 62) Основными функциями проектного менеджмента являются:
- 63) Организация проекта как функция включает в себя:
- 64) Техническая подсистема проекта – это ...
- 65) Различают следующие подсистемы внутренней среды проекта:
- 66) Проект ориентирован на ...
- 67) Понятие «руководство» отличается от понятия «управления» ...
- 68) Управление (как процесс) – это ...



- 69 Нетрадиционные (экстремальные) проекты имеют следующие особенности:
- 70 Контролируемые параметры внутренней среды проекта – это:
- 71 «Критический путь» – это ...
- 72 Работа над проектом в проектно ориентированных компаниях предполагает ...
- 73 Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя ...
- 74 При сетевом моделировании «работа», как понятие, представляет собой ...
- 75 Фаза реализации проекта включает в себя:
- 76 Проектные риски максимальны на ...
- 77 Основными отличительными признаками проекта в контексте проектного менеджмента является ...
- 78 Календарное планирование предполагает ...
- 79 Контроль жизнедеятельности проекта представляет собой ...
- 80 Надежность – это:
- 81 Устройство – это:
- 82 Система – это:
- 83 Безотказность – это:
- 84 Ремонтопригодность – это:
- 85 Долговечность – это:
- 86 Сохраняемость – это:
- 87 Работоспособность – это:
- 88 Живучесть – это:





- 89 Сбой - это:
- 90 Ошибка - это:
- 91 Отказ - это:
- 92 Достоверность информации - это:
- 93 Отказоустойчивость - это:
- 94 Конфигурация - это:
- 95 Реконфигурация - это:
- 96 Ремонт - это:
- 97 Избыточность - это:
- 98 Алгоритмическая избыточность - это:
- 99 Информационная избыточность - это:
- 100 Резервирование - это:
- 101 Эффективность системы - это:
- 102 Взаимосвязь между надежностью и эффективностью системы характеризуется как:
- 103 Эффективность номинальная - это:
- 104 Эффективность реальная - это:
- 105 Эффективность техническая - это:
- 106 Эффективность экономическая - это:
- 107 Причинами внезапных отказов систем являются:
- 108 Постепенный отказ возникает:





- 109) Под аппаратным отказом понимается:
- 110) Под программным отказом понимается:
- 111) Вероятность безотказной работы системы и ее элементов:
- 112) Интенсивность отказов для нормального периода эксплуатации системы:
- 113) Вероятность безотказной работы $P(t)$ это:
- 114) Вероятность отказа $Q(t)$ определяется следующим выражением:
- 115) Интенсивность отказов это:
- 116) Вероятность отказа $Q(t)$ это:
- 117) Вероятность восстановления в заданное время это:
- 118) Среднее время восстановления это:
- 119) Коэффициент готовности это:
- 120) Коэффициент вынужденного простоя это:
- 121) Случайное событие - это:
- 122) Интенсивностью отказов называется:
- 123) Под частотой отказов понимается:
- 124) Техническим ресурсом системы называется:
- 125) Средний ресурс - это:
- 126) Гамма-процентный ресурс - это:
- 127) Назначенный ресурс - это:
- 128) Коэффициент оперативной готовности - это:





- 129 Коэффициент сохранения эффективности – это:
- 130 Достоверность функционирования информационной системы – это:
- 131 Функциональная надежность R_f – это:
- 132 Эффективная надежность $R_{\text{Э}}$ – это:
- 133 При последовательном соединении элементов системы:
- 134 При параллельном соединении элементов системы:
- 135 При последовательном соединении элементов системы:
- 136 При последовательном соединении элементов системы:
- 137 При параллельном соединении элементов системы:
- 138 При параллельном соединении элементов системы:
- 139 Ординарный поток событий – это:
- 140 Поток событий без последствия – это:
- 141 Стационарный поток событий – это:
- 142 Простейшим потоком событий или стационарным пуассоновским потоком называется:
- 143 Нестационарный пуассоновский поток событий – это:
- 144 Марковский процесс – это:
- 145 Логическое уравнение работоспособности системы $s = a \vee b$ характеризует:
- 146 Логическое уравнение работоспособности системы $s = a \wedge b$ характеризует:
- 147 Под контролем системы понимают:
- 148 Программные ошибки – это:





- 149 Алгоритмические ошибки возникают при:
- 150 Системные ошибки возникают при:
- 151 Эпоха постиндустриального развития общества связана ...
- 152 В будущем в основе построения и функционирования компаний и их взаимодействия друг с другом ...
- 153 К направлениям модификации компаний и структур управления относят ...
- 154 Для компаний будущего характерна направленность на ... рынки
- 155 Для модели управления взаимодействием с внешней средой компаний будущего характерна ...
- 156 Модель управления компаниями будущего ориентирует их ...
- 157 Степень ответственности работников за результат деятельности компании будущего ...
- 158 Компании будущего основывают свою конкуренцию на факторе ...
- 159 Эдхократические компании получили наибольшее распространения в ...
- 160 Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...
- 161 Работник в компании будущего рассматривается ...
- 162 Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования которой являются ...
- 163 Неверно, что к числу задач организации управления проектом относится ...
- 164 Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками инвестиционного проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ... проекта
- 165 При «основной» системе организации управления проектом используется схема «...»
- 166 При использовании системы организации управления проектом «расширенное управление» используется схема «...»





- 167) При использовании системы организации управления проектом «ускоренное производство работ» используется схема «...»
- 168) Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры
- 169) При выполнении крупных проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов различного профиля, используется ... организационная структура
- 170) ... структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами, при условии сохранения их административно-функциональной принадлежности соответствующим функциональным отделам
- 171) В модели ключевых элементов организации Х. Минцберга среди прочих выделяются такой элемент, как ...
- 172) К функциям управления проектом относятся: ...
- 173) Функция управления проектом, включающая процессы наблюдения за ходом реализации проекта с целью проверки соответствия фактического выполнения запланированным показателям, предусмотренным планами, контрактами, соглашениями и т.д., – это ...
- 174) Жизненный цикл проекта стартует с момента ... проекта
- 175) При разделении жизненного цикла проекта на стадии по отношению к специфике инвестиционного процесса выделяют ...
- 176) Фаза разработки проекта включает ...
- 177) Торги на право выполнения подрядных работ проводятся ...
- 178) Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя ...
- 179) Проектирование – это процесс ...
- 180) Неверно, что к общим признакам проектов относят ...
- 181) Треугольник ограничений проекта включает в себя ограничения ...
- 182) Комплексный проект, включающий несколько монопроектов, называют ...



- 183) Проекты, которые являются для его участников принципиально новым явлением, предполагающим максимальную степень неопределенности, называются ...
- 184) Традиционные проекты отличаются от нетрадиционных ...
- 185) Основы современных концепций управления проектами зародились ...
- 186) В рамках деятельностного подхода к управлению проектом основной акцент делается ...
- 187) Официально Российская школа управления проектами существует ...
- 188) Основной причиной конфликтов в проекте как в системе является ...
- 189) К подсистемам внутренней среды проекта относятся ...
- 190) Формирование, обладающее развитой структурой и предусматривающее распределение ролей и функциональных взаимоотношений, – это ...
- 191) Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...
- 192) Участник проекта, который выполняет отдельные работы или комплекс работ по реализации проекта в соответствии с контрактом, – это ...
- 193) К внутреннему окружению проекта относятся: ...
- 194) Основными задачами проектного менеджмента являются ...
- 195) К среде активных действий (стратегическому пространству) во внешнем окружении проекта относят ...
- 196) К контролируемым параметрам внутренней среды проекта относят ...
- 197) Методом структуризации проекта, при использовании которого сначала определяют общие задачи, а затем их детализируют, называется метод ...
- 198) К основным задачам структуризации проекта следует отнести ...



- 199) Инструмент, который связывает пакеты работ с исполнителями на основе структуры разбиения работ и организационной структуры исполнителей, называется «...»
- 200) Резерв времени в «Методе критического пути» представляет собой ...

