



Оценка и управление стоимостью проекта.0и

- 1) Приложение стоимостных оценок к отдельным работам проекта – это ...
- 2) О необходимости применения разнообразных способов и методов в процессе планирования и контроля стоимости говорит принцип ...
- 3) Погрешностью 8–10 % отличается... бюджет
- 4) Погрешностью 20–30 % отличается... бюджет
- 5) Оценка стоимости уже произведенных и планируемых работ проводится на стадии ... проекта
- 6) На стадии разработки концепции проекта содержание управления стоимостью проекта состоит в ... оценке стоимости проекта
- 7) На стадии реализации проекта содержание управления стоимостью проекта состоит в ... стоимости проекта
- 8) Основная цель управления стоимостью проекта состоит в том, чтобы ...
- 9) На стадии ... проекта содержание реализации управления стоимостью проекта состоит в завершающей оценке стоимости проекта
- 10) Установите правильную последовательность стадий проекта и погрешностью бюджета на этой стадии:
- 11) Оценку затрат сначала на детальных уровнях проекта производят при использовании методов оценки затрат ...
- 12) Распределение затрат проекта в течение его жизненного цикла является ...
- 13) Базисная линия стоимости проекта, называемая S-кривой, показывает ...
- 14) Бюджетирование проекта включает определение ...
- 15) Бюджетирование проекта включает определение ...
- 16) Разновидностью метода оценки затрат «сверху вниз» является метод ...



- 17) Укрупненная экспертная оценка затрат производится в методах ...
- 18) Для предварительной оценки стоимости проекта используется метод...
- 19) Установите соответствие между стадией проекта и погрешностью анализируемого бюджета на этой стадии:
- 20) Установите правильную последовательность этапов разработки инвестиционных решений:
- 21) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 0,93, то наблюдается ... на текущую дату
- 22) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1, то наблюдается ... на текущую дату
- 23) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1,17, то наблюдается ... на текущую дату
- 24) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно 0, то наблюдается ... на текущую дату
- 25) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно 150 тыс. руб., то имеется... на текущую дату
- 26) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно -20 тыс. руб., то имеется ... на текущую дату
- 27) Индекс выполнения по срокам (SPI) показывает отношение ...
- 28) Если индекс выполнения графика (SPI) на текущую дату составляет 0,93, то наблюдается ... на текущую дату
- 29) Если индекс выполнения графика (SPI) составляет 1,17, то наблюдается ... на текущую дату
- 30) Индекс освоения затрат на текущую дату показывает отношение освоенного объема к ... затратам
- 31) Базовый план по затратам должен утверждаться ...
- 32) Установление утвержденного распределения затрат по видам работ производится в ходе... проекта
- 33) Смета затрат проекта включает ... резерв
- 34) Смета затрат проекта включает бюджет ... затрат





- 35) Увеличение инвестиционной стоимости проекта свидетельствует о ... для инвестора варианте проекта
- 36) Менеджер проекта в результате принятия управленческого решения стремится получить ... инвестиционной стоимости проекта
- 37) Инвестиционная стоимость проекта – это текущая стоимость ожидаемых ... проекта
- 38) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить ... проекта
- 39) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить ... проекта
- 40) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения снизить ... проекта

