



## Оценка и управление стоимостью проекта

- 1) Базисная линия стоимости проекта, называемая S-кривой, показывает ...
- 2) Если освоенный объем затрат на текущую дату больше, чем бюджетная стоимость работ по плану на текущую дату, то индекс выполнения по срокам ...
- 3) Цель управления стоимостью проекта на основе затрат состоит в том, чтобы ...
- 4) Совокупность ресурсов проекта, стоимости и времени выполнения работ проекта - это ...
- 5) Приложение стоимостных оценок к отдельным работам проекта - это ...
- 6) О необходимости применения разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования говорит принцип управления стоимостью ...
- 7) На стадии планирования проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 8) Оценку затрат сначала на детальных уровнях проекта производят при использовании метода ...
- 9) Погрешностью 8-10% отличается ...
- 10) На стадии реализации проекта целью оценки затрат является ...
- 11) На стадии разработки концепции проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 12) На стадии реализации проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 13) На стадии обоснования проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 14) На стадии завершения проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 15) Распределение затрат проекта в течение его жизненного цикла является ...
- 16) Метод оценки затрат сверху вниз используется ...





- 17) Метод оценки затрат снизу вверх используется
- 18) Разновидностью метода оценки затрат сверху вниз является метод ...
- 19) Укрупненная экспертная оценка затрат производится в методе ...
- 20) Для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов в методе ...
- 21) Бюджетирование проекта включает в себя определение ...
- 22) Бюджетирование проекта включает в себя ...
- 23) Смета затрат проекта включает в себя ...
- 24) Базовый план по затратам ...
- 25) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1,17, то...
- 26) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1, то ...
- 27) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 0.95, то...
- 28) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно 150 тыс. рублей, то имеется ...
- 29) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно -20 тыс. рублей, то имеется...
- 30) Индекс освоения затрат на текущую дату показывает отношение ...
- 31) Индекс выполнения по срокам (SPI) показывает отношение...
- 32) Установление (утвержденного) распределения затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре производится в ходе...
- 33) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения снизить ...
- 34) Увеличение инвестиционной стоимости проекта свидетельствует о...





- 35) Менеджер проекта в результате принятия управленческого решения стремиться получить ...
- 36) Снижение инвестиционной стоимости в результате управленческого решения свидетельствует ...
- 37) Инвестиционная стоимость проекта - это...
- 38) Разность текущей стоимости чистых денежных поступлений, генерируемых проектом в течение прогнозируемого срока, и текущей стоимости инвестиций - это...
- 39) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить...
- 40) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить...
- 41) Базисная линия стоимости проекта, называемая S-кривой, показывает ...
- 42) Если освоенный объем затрат на текущую дату больше, чем бюджетная стоимость работ по плану на текущую дату, то индекс выполнения по срокам ...
- 43) Цель управления стоимостью проекта на основе затрат состоит в том, чтобы ...
- 44) Совокупность ресурсов проекта, стоимости и времени выполнения работ проекта - это ...
- 45) Приложение стоимостных оценок к отдельным работам проекта - это ...
- 46) О необходимости применения разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования говорит принцип управления стоимостью ...
- 47) На стадии планирования проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 48) Оценку затрат сначала на детальных уровнях проекта производят при использовании метода ...
- 49) Погрешностью 8-10% отличается ...
- 50) На стадии реализации проекта целью оценки затрат является ...
- 51) На стадии разработки концепции проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...





- 52) На стадии реализации проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 53) На стадии обоснования проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 54) На стадии завершения проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 55) Распределение затрат проекта в течение его жизненного цикла является ...
- 56) Метод оценки затрат сверху вниз используется ...
- 57) Метод оценки затрат снизу вверх используется
- 58) Разновидностью метода оценки затрат сверху вниз является метод ...
- 59) Укрупненная экспертная оценка затрат производится в методе ...
- 60) Для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов в методе ...
- 61) Бюджетирование проекта включает в себя определение ...
- 62) Бюджетирование проекта включает в себя ...
- 63) Смета затрат проекта включает в себя ...
- 64) Базовый план по затратам ...
- 65) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1,17, то...
- 66) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1, то ...
- 67) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 0.95, то...
- 68) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно 150 тыс. рублей, то имеется ...
- 69) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно -20 тыс. рублей, то имеется...





- 70 Индекс освоения затрат на текущую дату показывает отношение ...
- 71 Индекс выполнения по срокам (SPI) показывает отношение...
- 72 Установление (утвержденного) распределения затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре производится в ходе...
- 73 Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения снизить ...
- 74 Увеличение инвестиционной стоимости проекта свидетельствует о...
- 75 Менеджер проекта в результате принятия управленческого решения стремится получить ...
- 76 Снижение инвестиционной стоимости в результате управленческого решения свидетельствует ...
- 77 Инвестиционная стоимость проекта - это...
- 78 Разность текущей стоимости чистых денежных поступлений, генерируемых проектом в течение прогнозируемого срока, и текущей стоимости инвестиций - это...
- 79 Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить...
- 80 Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить...
- 81 Базисная линия стоимости проекта, называемая S-кривой, показывает ...
- 82 Если освоенный объем затрат на текущую дату больше, чем бюджетная стоимость работ по плану на текущую дату, то индекс выполнения по срокам ...
- 83 Цель управления стоимостью проекта на основе затрат состоит в том, чтобы ...
- 84 Совокупность ресурсов проекта, стоимости и времени выполнения работ проекта - это ...
- 85 Приложение стоимостных оценок к отдельным работам проекта - это ...





- 86 О необходимости применения разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования говорит принцип управления стоимостью ...
- 87 На стадии планирования проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 88 Оценку затрат сначала на детальных уровнях проекта производят при использовании метода ...
- 89 Погрешностью 8-10% отличается ...
- 90 На стадии реализации проекта целью оценки затрат является ...
- 91 На стадии разработки концепции проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 92 На стадии реализации проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 93 На стадии обоснования проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 94 На стадии завершения проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 95 Распределение затрат проекта в течение его жизненного цикла является ...
- 96 Метод оценки затрат сверху вниз используется ...
- 97 Метод оценки затрат снизу вверх используется
- 98 Разновидностью метода оценки затрат сверху вниз является метод ...
- 99 Укрупненная экспертная оценка затрат производится в методе ...
- 100 Для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов в методе ...
- 101 Бюджетирование проекта включает в себя определение ...
- 102 Бюджетирование проекта включает в себя ...
- 103 Смета затрат проекта включает в себя ...





- 104 Базовый план по затратам ...
- 105 Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1,17, то...
- 106 Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1, то ...
- 107 Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 0.95, то...
- 108 Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно 150 тыс. рублей, то имеется ...
- 109 Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно -20 тыс. рублей, то имеется...
- 110 Индекс освоения затрат на текущую дату показывает отношение ...
- 111 Индекс выполнения по срокам (SPI) показывает отношение...
- 112 Установление (утвержденного) распределения затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре производится в ходе...
- 113 Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения снизить ...
- 114 Увеличение инвестиционной стоимости проекта свидетельствует о...
- 115 Менеджер проекта в результате принятия управленческого решения стремится получить ...
- 116 Снижение инвестиционной стоимости в результате управленческого решения свидетельствует ...
- 117 Инвестиционная стоимость проекта - это...
- 118 Разность текущей стоимости чистых денежных поступлений, генерируемых проектом в течение прогнозируемого срока, и текущей стоимости инвестиций - это...
- 119 Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить...
- 120 Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить...





- 121) Базисная линия стоимости проекта, называемая S-кривой, показывает ...
- 122) Если освоенный объем затрат на текущую дату больше, чем бюджетная стоимость работ по плану на текущую дату, то индекс выполнения по срокам ...
- 123) Цель управления стоимостью проекта на основе затрат состоит в том, чтобы ...
- 124) Совокупность ресурсов проекта, стоимости и времени выполнения работ проекта - это ...
- 125) Приложение стоимостных оценок к отдельным работам проекта - это ...
- 126) О необходимости применения разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования говорит принцип управления стоимостью ...
- 127) На стадии планирования проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 128) Оценку затрат сначала на детальных уровнях проекта производят при использовании метода ...
- 129) Погрешностью 8-10% отличается ...
- 130) На стадии реализации проекта целью оценки затрат является ...
- 131) На стадии разработки концепции проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 132) На стадии реализации проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 133) На стадии обоснования проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 134) На стадии завершения проекта содержание реализации управления стоимостью проекта на основе затрат - ...
- 135) Распределение затрат проекта в течение его жизненного цикла является ...
- 136) Метод оценки затрат сверху вниз используется ...
- 137) Метод оценки затрат снизу вверх используется



- 138) Разновидностью метода оценки затрат сверху вниз является метод ...
- 139) Укрупненная экспертная оценка затрат производится в методе ...
- 140) Для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов в методе ...
- 141) Бюджетирование проекта включает в себя определение ...
- 142) Бюджетирование проекта включает в себя ...
- 143) Смета затрат проекта включает в себя ...
- 144) Базовый план по затратам ...
- 145) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1,17, то...
- 146) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 1, то ...
- 147) Если индекс освоения затрат (CPI) на текущую дату составляет 0.95, то...
- 148) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно 150 тыс. рублей, то имеется ...
- 149) Если отклонение по затратам (CV) на текущую дату равно -20 тыс. рублей, то имеется...
- 150) Индекс освоения затрат на текущую дату показывает отношение ...
- 151) Индекс выполнения по срокам (SPI) показывает отношение...
- 152) Установление (утвержденного) распределения затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре производится в ходе...
- 153) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения снизить ...
- 154) Увеличение инвестиционной стоимости проекта свидетельствует о...
- 155) Менеджер проекта в результате принятия управленческого решения стремится получить ...





- 156) Снижение инвестиционной стоимости в результате управленческого решения свидетельствует ...
- 157) Инвестиционная стоимость проекта - это...
- 158) Разность текущей стоимости чистых денежных поступлений, генерируемых проектом в течение прогнозируемого срока, и текущей стоимости инвестиций - это...
- 159) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить...
- 160) Менеджер проекта стремится в результате принятия управленческого решения увеличить...

