



## Программное обеспечение управления проектами.

- 1 Информационная система управления проектом ...
- 2 Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и обработку данных для принятия решений, связанных с утверждением целей и приоритетов на ...
- 3 Информационная система управления проектом должна обеспечивать и поддерживать планирование комплекса работ, организацию и контроль выполнения работ на ...
- 4 Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и передачу вышестоящему руководству фактических данных о ходе выполнении работ и использовании ресурсов на ...
- 5 уровне исполнения заданий
- 6 Система управления проектами включает в себя комплекс ...
- 7 Управление участниками проекта включает ...
- 8 К отличительным особенностям технологии Intranet относят то, что ...
- 9 Управление участниками проекта включает ...
- 10 ... доступ к информации проектов из любой точки мира
- 11 ... в ответе за постановку целей и задач, укрупненное планирование деятельности организации и оценку выполнения планов
- 12 ... в ответе за разработку детальных планов достижения целей, распределение работ по исполнителям, планирование использования ресурсов
- 13 ... в ответе за выполнение определенных работ в соответствии с графиком, за предоставление отчетов о состоянии выполняемых работ
- 14 Лицо, которому заказчик или другие участники делегируют полномочия по руководству работами по проекту, – это ...





- 15) Лицо, дающее возможность менеджеру проекта экономить до 50% своего рабочего времени, – это ...
- 16) Лицо, отвечающее за целесообразное эффективное осуществление взаимодействия членов команды проекта в процессе работ, – это ...
- 17) Расставьте офисы в соответствии с возрастанием их значимости
- 18) Установите соответствие между названиями проектных офисов и их функциями
- 19) К функциям корпоративного офиса проектного управления относят ...
- 20) Проектный офис, как источник стандартных методов управления, стандартного инструментария и базы знаний по управлению проектами, получил название (по определению компании Gartner Group) ...
- 21) Объединение процессов управления проектами с рабочими процессами функциональных подразделений, участвующих в выполнении проекта, обеспечивает программное обеспечение для управления ...
- 22) Осуществление планирования программ и проектов, мониторинг и контроль отдельных проектов, программ и мультипроектов обеспечивает программное обеспечение для управления ...
- 23) Приведение доступных человеческих и иных резервов в соответствие требованиям к ним и информирование менеджеров о возможных трудностях обеспечивает программное обеспечение для управления ...
- 24) Накопление всей относящейся к проектам информации и эффективную ее передачу менеджерам проектов и членам проектных команд обеспечивает программное обеспечение для управления ...
- 25) Установите соответствие названий пакетов программного обеспечения с их ключевыми характеристиками
- 26) К графическим средствам представления структуры проекта относят ...
- 27) К ключевым характеристикам программного обеспечения для управления стоимостью относят ...
- 28) К ключевым характеристикам программного обеспечения для управления коммуникациями относят ...





- 39 Ключевой характеристикой комплексных пакетов для управления проектами является ...
- 30 Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления процессами/содержанием проекта является ...
- 31 ПО для финансового анализа проекта и стратегического планирования применяется на стадии ... проекта
- 32 На уровне высшего руководства используются средства для ...
- 33 На уровне стратегического планирования используются средства для ...
- 34 На уровне операций используются средства для ...
- 35 ... позволит создать систему финансового управления компанией на основе разработки стратегического финансового плана, как комплекса инвестиционных проектов и контроля за его выполнением
- 36 На уровне стратегического планирования используются такие средства управления проектами, как средства для ...
- 37 Инструменты финансового планирования проектов можно разбить на ...
- 38 Установите соответствие между этапами жизненного цикла проекта и используемым ПО
- 39 ... системы финансового планирования учитывают специфику и нормативные документы сферы применения
- 40 Настольные системы адресованы пользователям-непрофессионалам и обеспечивают реализацию функций ...
- 41 ... определяет расписание, которого по умолчанию придерживаются все ресурсы в проекте
- 42 ... используется в качестве шаблона, на основе которого строятся все остальные календари
- 43 Разработчиком системы SureTrak является компания ...
- 44 При наведении указателя на поле «...» в Microsoft Project отображаются соответствующие дополнительные сведения, напоминающие о важных подробностях





- 45 В ... можно настроить шкалу времени на отображение одного или трех уровней (верхнего, среднего и нижнего)
- 46 В Microsoft Office Project Standard 2010 привычное меню более ранних версий заменено на «Ленту». Это новый, более интуитивный и понятный интерфейс в котором 350 команд упорядочено по логическим группам в таких вкладках, как ...
- 47 При планировании задач необходимо назначать ресурсы, и ресурсом может быть ...
- 48 Задача с нулевой длительностью автоматически помечается как ...
- 49 В Microsoft Project Standard 2016 введены такие новшества, как ...
- 50 Microsoft Project ... позволяет создавать единые корпоративные настройки и единый пул ресурсов
- 51 Microsoft Project ... обеспечивает доступ к данным через обычный браузер и администрирование системы
- 52 Oracle Primavera ... – это решение для управления документооборотом и стоимостью работ, разработанное для реализации строительных проектов
- 53 Управление портфелем проектов в системе Адванта обеспечивает такие возможности, как ...
- 54 Мультиресурсы – это группы ...
- 55 Пулы – это группы ...
- 56 взаимозаменяемых ресурсов
- 57 Встроенный конструктор дашбордов позволяет пользователям системы Адванты автоматически ...
- 58 В системе Spider Project в группе ресурсов присутствуют такие специфические ресурсы, как ...
- 59 В системе управления проектами Microsoft Project Web Access целесообразно использовать на уровне ...
- 60 Требования к механизму планирования включают ...
- 61 Требования к обеспечению совместной работы включают ...
- 62 Требования к управлению данными включают ...





- 63 Взвешенную оценку по каждому критерию при выборе системы управления проектами определяют ...
- 64 Установите соответствие между названиями требований и их содержанием.
- 65 Ресурсы в проекте могут быть ...
- 66 Требования к пользовательскому интерфейсу включают ...
- 67 Требования к управлению данными включают ...
- 68 Для обеспечения комфортной работы будущих пользователей системы можно предложить такие критерии, как ...
- 69 Требования к обеспечению совместной работы участников проекта предполагает ...

