



Программное обеспечение управления проектами.oi

- 1 Информационная система управления проектом ...
- 2 Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и обработку данных для принятия решений, связанных с утверждением целей и приоритетов на ...
- 3 Информационная система управления проектом должна обеспечивать и поддерживать планирование комплекса работ, организацию и контроль выполнения работ на ...
- 4 Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и передачу вышестоящему руководству фактических данных о ходе выполнении работ и использовании ресурсов на ...
- 5 Управление участниками проекта включает ...
- 6 Отчетность по исполнению включает ...
- 7 Распространение информации включает ...
- 8 Система управления проектами ...
- 9 Система поддержки принятия решений ...
- 10 ... предоставляют доступ к информации проектов из любой точки мира
- 11 Менеджеры проектов отвечают за ...
- 12 Высшее руководство отвечает за ...
- 13 Специалисты на местах отвечают за ...
- 14 Лицо, которому заказчик или другие участники делегируют полномочия по руководству работами по проекту – это ...
- 15 Лицо, отвечающее за привлечение необходимых для реализации проекта человеческих ресурсов и их обучение – это ...





- 16) Лицо, отвечающее за организацию движения денежных потоков, бюджетирование проекта, оценку стоимостных показателей выполнения работ, закупок ресурсов – это ...
- 17) Проектный офис, как источник стандартных методов управления, стандартного инструментария и базы знаний по управлению проектами, по определению компании Gartner Group получил название ...
- 18) Проектный офис, как обеспечивающий возможность функционирования формального проектного менеджмента через обучение и координацию, по определению компании Gartner Group получил название ...
- 19) Офис управление одним большим проектом и его подпроектами по определению компании eQuest называется ...
- 20) Офис управления проектами и их методологией по всей компании с обеспечением соответствия процессов управления проектами стратегии компании по определению компании eQuest называется ...
- 21) Интеграцию модулей в единую систему и установление информационного обмен между ними обеспечивает ...
- 22) Программное обеспечение для управления процессами/содержанием проекта обеспечивает ...
- 23) Программное обеспечение для управления расписанием обеспечивает ...
- 24) Программное обеспечение для управления ресурсами обеспечивает ...
- 25) Управление всеми статьями расходов в течение всех фаз жизненного цикла проекта обеспечивает программное обеспечение для управления ...
- 26) Накопление всей относящейся к проектам информации и эффективную ее передачу менеджерам проектов и членам проектных команд обеспечивает программное обеспечение для управления ...
- 27) Ключевой характеристикой комплексных пакетов для управления проектами является ...
- 28) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления процессами/содержанием проекта является ...
- 29) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления расписанием является ...





- 30 Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления стоимостью является ...
- 31 ... – это специалисты, отвечающие за постановку целей и задач, укрупненное планирование деятельности организации и оценку выполнения этих планов.
- 32 ... – это специалисты, ответственные за разработку детальных планов достижения целей, распределение работ по исполнителям, планирование использования ресурсов – это ...
- 33 ... – это специалисты, ответственные за выполнение определенных работ в соответствии с графиком, предоставление отчетов о состоянии выполняемых работ, их качестве, доступности, загрузке ресурсов – это ...
- 34 ПО финансового анализа проекта и стратегического планирования применяется на стадии ... проекта.
- 35 На уровне высшего руководства используются средства для ...
- 36 На уровне стратегического планирования используются средства для ...
- 37 На уровне операций используются средства для ...
- 38 ... системы финансового планирования учитывают специфику и нормативные документы сферы применения.
- 39 ... позволит создать систему финансового управления компанией на основе разработки стратегического финансового плана, как комплекса инвестиционных проектов и контроля за его выполнением.
- 40 Инструменты финансового планирования проектов можно разбить на две группы ...
- 41 ... определяет расписание, которого по умолчанию придерживаются все ресурсы в проекте.
- 42 ... используется в качестве шаблона, на основе которого строятся все остальные календари.
- 43 Разработчиком системы SureTrak Project Manager является ...
- 44 При наведении указателя на поле ... в Microsoft Project отображаются соответствующие дополнительные сведения, напоминающие о важных подробностях.





- 45) В ... можно настроить шкалу времени на отображение одного или трех уровней (верхнего, среднего и нижнего).
- 46) В можно изменять масштаб шкалы времени, например, просматривать текущий месяц в неделях, а всю оставшуюся часть проекта – в месяцах.
- 47) ... помогают выделить основные и промежуточные этапы проекта.
- 48) ... – это новый, более интуитивный и понятный интерфейс в котором 350 команд упорядочено по логическим группам во вкладках:
- 49) ... позволяет выделить на временной оси (диаграмме Гантта) временной промежуток, при этом в таблице работ выделяются цветом операции, выполнение которых запланировано в этот временной интервал
- 50) ... в SureTrak позволяет пройти начальные этапы создания проектов по тщательно выверенной схеме
- 51) Microsoft Project Professional ...
- 52) Microsoft Project Web Access ...
- 53) ... – это решение для управления документооборотом и стоимостью работ, разработанное для реализации строительных проектов.
- 54) Решение ... позволяет получить объективное представление о резервах, необходимых для устранения последствий неопределенностей в области затрат и графика реализации проекта.
- 55) Решение ... разработано специально для подрядчиков, упрощает составление календарных графиков, оформление отчетов и планирование этапов реализации проекта.
- 56) Назначение модуля ... – разработка, оптимизация и контроль календарных планов проектов и мультипроектов.
- 57) Управление портфелем проектов на уровне принятия стратегических решений обеспечивает модуль ...
- 58) При моделировании рисков в качестве исходной информации используются оценки производительности ресурсов в системе ...
- 59) Мультиресурсы – это ...
- 60) Пулы – это ...





- 61) Требования к пользовательскому интерфейсу включают ...
- 62) Требования к механизму планирования включают ...
- 63) Требования к обеспечению совместной работы включают ...
- 64) Требования к управлению данными включают ...
- 65) Технические требования определяют требования к ...
- 66) Управленческие требования определяют требования к ...
- 67) Стоимостные требования определяют требования к ...
- 68) Взвешенную оценку по каждому критерию при выборе системы управления проектами определяют ...
- 69) Интегральную оценку для каждой системы определяют ..
- 70) Вес каждого критерия при оценке программного продукта определяют ...
- 71) Информационная система управления проектом ...
- 72) Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и обработку данных для принятия решений, связанных с утверждением целей и приоритетов на ...
- 73) Информационная система управления проектом должна обеспечивать и поддерживать планирование комплекса работ, организацию и контроль выполнения работ на ...
- 74) Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и передачу вышестоящему руководству фактических данных о ходе выполнении работ и использовании ресурсов на ...
- 75) Управление участниками проекта включает ...
- 76) Отчетность по исполнению включает ...
- 77) Распространение информации включает ...
- 78) Интеграцию модулей в единую систему и установление информационного обмен между ними обеспечивает ...





- 79 Объединение процессов управления проектами с рабочими процессами функциональных подразделений, участвующих в выполнении проекта, обеспечивает ...
- 80 Осуществление планирования программ и проектов, мониторинг и контроль отдельных проектов, программ и мультипроектов обеспечивает ...
- 81 Управление всеми статьями расходов в течение всех фаз жизненного цикла проекта обеспечивает ...
- 82 Приведение доступных человеческих и иных резервов в соответствие требованиям к ним и информирование менеджеров о возможных трудностях обеспечивает программное обеспечение ...
- 83 Накопление всей относящейся к проектам информации и эффективную ее передачу менеджерам проектов и членам проектных команд обеспечивает программное обеспечение ...
- 84 Ключевой характеристикой комплексных пакетов для управления проектами является ...
- 85 Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления процессами/содержанием проекта является ...
- 86 Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления расписанием является ...
- 87 Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления стоимостью является ...
- 88 Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления коммуникациями является ...
- 89 Ключевой характеристикой программного обеспечения для табельного учета рабочего времени является ...
- 90 Специалисты, отвечающие за постановку целей и задач, укрупненное планирование деятельности организации и оценку выполнения этих планов – это ...
- 91 Специалисты, ответственные за разработку детальных планов достижения целей, распределение работ по исполнителям, планирование использования ресурсов – это ...
- 92 Специалисты, ответственные за выполнение определенных работ в соответствии с графиком, предоставление отчетов о состоянии выполняемых работ, их качестве, доступности, загрузке ресурсов – это ...
- 93 Лицо, которому заказчик или другие участники делегируют полномочия по руководству работами по проекту – это ...





- 94) Лицо, имеющее право оказывать комплекс услуг, связанный с процессом производ-ства и реализации продукции проекта – это ...
- 95) Лицо, дающее возможность менеджеру проекта экономить до 50% своего рабочего времени – это ...
- 96) Лицо, отвечающее за заключение и выполнение договоров с участниками проекта, в том числе с проектировщиками, поставщиками ресурсов и услуг, консультантами по проекту, экспертами – это ...
- 97) Лицо, отвечающее за выбор организаций, обеспечивающих необходимые работы, ресурсы и услуги по проекту и контроль выполнения графиков их предоставления – это менеджер по ...
- 98) Лицо, отвечающее за привлечение необходимых для реализации проекта человеческих ресурсов и их обучение – это менеджер по ...
- 99) Лицо, отвечающее за все аспекты выполнения проекта, связанные с качеством работ, ресурсов и услуг по проекту – это менеджер по ...
- 100) Лицо, отвечающее за целесообразное эффективное осуществление взаимодействия членов команды проекта в процессе работ – это менеджер по ...
- 101) Лицо, отвечающее за организацию движения денежных потоков, бюджетирования проекта оценку стоимостных показателей выполнения работ, закупок ресурсов – это менеджер по ...
- 102) Лицо, отвечающее за контроль и координацию взаимодействия большой команды проекта с функциональными группами организации – это менеджер ...
- 103) Проектный офис, как источник стандартных методов управления, стандартного инструментария и базы знаний по управлению проектами, получил название (по определению компании Gartner Group) ...
- 104) Проектный офис, как обеспечивающий возможность функционирования формального проектного менеджмента через обучение и координацию, получил название (по определению компании Gartner Group) ...
- 105) Проектный офис, как централизация управления проектами, получил название (по определению компании Gartner Group) ...
- 106) Офис управление одним большим проектом и его подпроектами называется (по определению компании eQuest) ...





- 107) Офис управление программой объединяющей группу проектов называется (по определению компании eQuest) ...
- 108) Подразделение компании, отвечающее за методологию управления проектами и управляющее группой проектов, называется (по определению компании eQuest) ...
- 109) Офис управления проектами и их методологией по всей компании с обеспечением соответствия процессов управления проектами стратегии компании называется (по определению компании eQuest) ...
- 110) ПО, предназначенное для создания системы финансового управления холдинговой компании – это ...
- 111) Разработчиком системы Spider Project является компания ...
- 112) Разработчиком системы MS Project является компания ...
- 113) Разработчиком системы SureTrak Project Manager является компания ...
- 114) Разработчиком системы Open Plan является компания ...
- 115) В решении Welcom Suite управлять портфелем проектов позволяет модуль ...
- 116) В решении Welcom Suite обеспечение совместной работы, решение коммуникационных задач, хранение проектных документов – это задачи модуля ...
- 117) В решении Welcom Suite детальный анализ и контроль бюджета обеспечивает модуль ...
- 118) В решении Welcom Suite разработка, оптимизация и контроль календарных планов проектов и мультипроектов – это задачи модуля ...
- 119) Функциональный модуль Primavera, предназначенный для управления портфелями проектов – это ...
- 120) Функциональный модуль Primavera, предназначенный для управления проектами, разработки и актуализации графиков проектов – это ...
- 121) Функциональный модуль Primavera, предназначенный для управления ресурсами и ролями – это ...





- 122) Функциональный модуль Primavera, предназначенный для отслеживания процессов инициации и изменения проектов, управления документооборотом – это ...
- 123) Требования к пользовательскому интерфейсу включают:
- 124) Требования к управлению данными включают:
- 125) Требования к механизму планирования включают:
- 126) Требования к обеспечению совместной работы включают:
- 127) Информационная система управления проектом ...
- 128) Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и обработку данных для принятия решений, связанных с утверждением целей и приоритетов на ...
- 129) Информационная система управления проектом должна обеспечивать и поддерживать планирование комплекса работ, организацию и контроль выполнения работ на ...
- 130) Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и передачу вышестоящему руководству фактических данных о ходе выполнении работ и использовании ресурсов на ...
- 131) Управление участниками проекта включает ...
- 132) Отчетность по исполнению включает ...
- 133) Распространение информации включает ...
- 134) Система управления проектами ...
- 135) Система поддержки принятия решений ...
- 136) ... предоставляют доступ к информации проектов из любой точки мира
- 137) Менеджеры проектов отвечают за ...
- 138) Высшее руководство отвечает за ...
- 139) Специалисты на местах отвечают за ...





- 140) Лицо, которому заказчик или другие участники делегируют полномочия по руководству работами по проекту – это ...
- 141) Лицо, отвечающее за привлечение необходимых для реализации проекта человеческих ресурсов и их обучение – это ...
- 142) Лицо, отвечающее за организацию движения денежных потоков, бюджетирование проекта, оценку стоимостных показателей выполнения работ, закупок ресурсов – это ...
- 143) Проектный офис, как источник стандартных методов управления, стандартного инструментария и базы знаний по управлению проектами, по определению компании Gartner Group получил название ...
- 144) Проектный офис, как обеспечивающий возможность функционирования формального проектного менеджмента через обучение и координацию, по определению компании Gartner Group получил название ...
- 145) Офис управление одним большим проектом и его подпроектами по определению компании eQuest называется ...
- 146) Офис управления проектами и их методологией по всей компании с обеспечением соответствия процессов управления проектами стратегии компании по определению компании eQuest называется ...
- 147) Интеграцию модулей в единую систему и установление информационного обмен между ними обеспечивает ...
- 148) Программное обеспечение для управления процессами/содержанием проекта обеспечивает ...
- 149) Программное обеспечение для управления расписанием обеспечивает ...
- 150) Программное обеспечение для управления ресурсами обеспечивает ...
- 151) Управление всеми статьями расходов в течение всех фаз жизненного цикла проекта обеспечивает программное обеспечение для управления ...
- 152) Накопление всей относящейся к проектам информации и эффективную ее передачу менеджерам проектов и членам проектных команд обеспечивает программное обеспечение для управления ...
- 153) Ключевой характеристикой комплексных пакетов для управления проектами является ...





- 154) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления процессами/содержанием проекта является ...
- 155) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления расписанием является ...
- 156) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления стоимостью является ...
- 157) ... – это специалисты, отвечающие за постановку целей и задач, укрупненное планирование деятельности организации и оценку выполнения этих планов.
- 158) ... – это специалисты, ответственные за разработку детальных планов достижения целей, распределение работ по исполнителям, планирование использования ресурсов – это ...
- 159) ... – это специалисты, ответственные за выполнение определенных работ в соответствии с графиком, предоставление отчетов о состоянии выполняемых работ, их качестве, доступности, загрузке ресурсов – это ...
- 160) ПО финансового анализа проекта и стратегического планирования применяется на стадии ... проекта.
- 161) На уровне высшего руководства используются средства для ...
- 162) На уровне стратегического планирования используются средства для ...
- 163) На уровне операций используются средства для ...
- 164) ... системы финансового планирования учитывают специфику и нормативные документы сферы применения.
- 165) ... позволит создать систему финансового управления компанией на основе разработки стратегического финансового плана, как комплекса инвестиционных проектов и контроля за его выполнением.
- 166) Инструменты финансового планирования проектов можно разбить на две группы ...
- 167) ... определяет расписание, которого по умолчанию придерживаются все ресурсы в проекте.
- 168) ... используется в качестве шаблона, на основе которого строятся все остальные календари.
- 169) Разработчиком системы SureTrak Project Manager является ...





- 170) При наведении указателя на поле ... в Microsoft Project отображаются соответствующие дополнительные сведения, напоминающие о важных подробностях.
- 171) В ... можно настроить шкалу времени на отображение одного или трех уровней (верхнего, среднего и нижнего).
- 172) В можно изменять масштаб шкалы времени, например, просматривать текущий месяц в неделях, а всю оставшуюся часть проекта – в месяцах.
- 173) ... помогают выделить основные и промежуточные этапы проекта.
- 174) ... – это новый, более интуитивный и понятный интерфейс в котором 350 команд упорядочено по логическим группам во вкладках:
- 175) ... позволяет выделить на временной оси (диаграмме Ганта) временной промежуток, при этом в таблице работ выделяются цветом операции, выполнение которых запланировано в этот временной интервал
- 176) ... в SureTrak позволяет пройти начальные этапы создания проектов по тщательно выверенной схеме
- 177) Microsoft Project Professional ...
- 178) Microsoft Project Web Access ...
- 179) ... – это решение для управления документооборотом и стоимостью работ, разработанное для реализации строительных проектов.
- 180) Решение ... позволяет получить объективное представление о резервах, необходимых для устранения последствий неопределенностей в области затрат и графика реализации проекта.
- 181) Решение ... разработано специально для подрядчиков, упрощает составление календарных графиков, оформление отчетов и планирование этапов реализации проекта.
- 182) Назначение модуля ... – разработка, оптимизация и контроль календарных планов проектов и мультипроектов.
- 183) Управление портфелем проектов на уровне принятия стратегических решений обеспечивает модуль ...
- 184) При моделировании рисков в качестве исходной информации используются оценки производительности ресурсов в системе ...





- 185) Мультиресурсы – это ...
- 186) Пулы – это ...
- 187) Требования к пользовательскому интерфейсу включают ...
- 188) Требования к механизму планирования включают ...
- 189) Требования к обеспечению совместной работы включают ...
- 190) Требования к управлению данными включают ...
- 191) Технические требования определяют требования к ...
- 192) Управленческие требования определяют требования к ...
- 193) Стоимостные требования определяют требования к ...
- 194) Взвешенную оценку по каждому критерию при выборе системы управления проектами определяют ...
- 195) Интегральную оценку для каждой системы определяют ..
- 196) Вес каждого критерия при оценке программного продукта определяют ...

