



Программы управления проектами.э

- 1 Информационная система управления проектом ...
- 2 Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и обработку данных для принятия решений, связанных с утверждением целей и приоритетов на ...
- 3 Информационная система управления проектом должна обеспечивать и поддерживать планирование комплекса работ, организацию и контроль выполнения работ на ...
- 4 Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и передачу вышестоящему руководству фактических данных о ходе выполнении работ и использовании ресурсов на ...
- 5 Управление участниками проекта включает ...
- 6 Отчетность по исполнению включает ...
- 7 Распространение информации включает ...
- 8 Интеграцию модулей в единую систему и установление информационного обмен между ними обеспечивает ...
- 9 Объединение процессов управления проектами с рабочими процессами функциональных подразделений, участвующих в выполнении проекта, обеспечивает ...
- 10 Осуществление планирования программ и проектов, мониторинг и контроль отдельных проектов, программ и мультипроектов обеспечивает ...
- 11 Управление всеми статьями расходов в течение всех фаз жизненного цикла проекта обеспечивает ...
- 12 Приведение доступных человеческих и иных резервов в соответствие требованиям к ним и информирование менеджеров о возможных трудностях обеспечивает программное обеспечение управления ...
- 13 Накопление всей относящейся к проектам информации и эффективную ее передачу менеджерам проектов и членам проектных команд обеспечивает программное обеспечение управления ...





- 14) Ключевой характеристикой комплексных пакетов для управления проектами является ...
- 15) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления процессами/содержанием проекта является ...
- 16) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления расписанием является ...
- 17) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления стоимостью является ...
- 18) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления коммуникациями является ...
- 19) Ключевой характеристикой программного обеспечения для табельного учета рабочего времени является ...
- 20) Специалисты, отвечающие за постановку целей и задач, укрупненное планирование деятельности организации и оценку выполнения этих планов, - это ...
- 21) Специалисты, ответственные за разработку детальных планов достижения целей, распределение работ по исполнителям, планирование использования ресурсов, - это ...
- 22) Специалисты, ответственные за выполнение определенных работ в соответствии с графиком, предоставление отчетов о состоянии выполняемых работ, их качестве, доступности, загрузке ресурсов, - это ...
- 23) Лицо, которому заказчик или другие участники делегируют полномочия по руководству работами по проекту, - это ...
- 24) Лицо, имеющее право оказывать комплекс услуг, связанный с процессом производства и реализации продукции проекта, - это ...
- 25) Лицо, дающее возможность менеджеру проекта экономить до 50% своего рабочего времени, - это ...
- 26) Лицо, отвечающее за заключение и выполнение договоров с участниками проекта, в том числе с проектировщиками, поставщиками ресурсов и услуг, консультантами по проекту, экспертами, - это ...
- 27) Лицо, отвечающее за выбор организаций, обеспечивающих необходимые работы, ресурсы и услуги по проекту и контроль выполнения графиков их предоставления, - это ...
- 28) Лицо, отвечающее за привлечение необходимых для реализации проекта человеческих ресурсов и их обучение, - это ...





- 29) Лицо, отвечающее за все аспекты выполнения проекта, связанные с качеством работ, ресурсов и услуг по проекту, - это ...
- 30) Лицо, отвечающее за целесообразное эффективное осуществление взаимодействия членов команды проекта в процессе работ, - это ...
- 31) Лицо, отвечающее за организацию движения денежных потоков, бюджетирования проекта оценку стоимостных показателей выполнения работ, закупок ресурсов, - это ...
- 32) Лицо, отвечающее за контроль и координацию взаимодействия большой команды проекта с функциональными группами организации, - это ...
- 33) Продукт Primavera, - предназначенный для календарно-сетевого планирования и управления с учетом потребностей в материальных, трудовых и финансовых ресурсах - это ...
- 34) Продукт Primavera, объединяющий в себе развитые средства для календарно-сетевого и ресурсного планирования, анализа рисков, управления проектной документацией, - это ...
- 35) Продукт Primavera, позволяющий оценить вероятность завершения проекта в запланированные сроки и в рамках бюджета, - это ...
- 36) Продукт Primavera, предназначенный для всестороннего управления проектной документацией (чертежами, спецификациями, сметами, контрактами и т. д.) в комплексных проектах, - это ...
- 37) Продукт Primavera, помогающий анализировать проектную информацию в различных разрезах, - это ...
- 38) Продукт Primavera, предоставляющий доступ к информации удаленным пользователям через Web-браузер, - это ...
- 39) Продукт Primavera, позволяющий удаленным пользователям обновлять информацию, - это ...
- 40) Продукт Primavera, предоставляющий мощные средства для анализа информации и позволяющий изучать не только выполняемые, но и уже закрытые и только лишь планируемые проекты, - это ...
- 41) Система Open Plan Desktop ...
- 42) Система Open Plan Professional ...
- 43) Разработчик системы Spider Project - компания ...





- 44) Разработчик системы MS Project - компания ...
- 45) Разработчик системы SureTrak Project Manager - компания ...
- 46) Разработчик системы Open Plan - компания ...
- 47) Требования к пользовательскому интерфейсу включают ...
- 48) Требования к управлению данными включают ...
- 49) Требования к механизму планирования включают ...
- 50) Требования к обеспечению совместной работы включают ...
- 51) Информационная система управления проектом ...
- 52) Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и обработку данных для принятия решений, связанных с утверждением целей и приоритетов на ...
- 53) Информационная система управления проектом должна обеспечивать и поддерживать планирование комплекса работ, организацию и контроль выполнения работ на ...
- 54) Информационная система управления проектом должна обеспечивать сбор и передачу вышестоящему руководству фактических данных о ходе выполнении работ и использовании ресурсов на ...
- 55) Управление участниками проекта включает ...
- 56) Отчетность по исполнению включает ...
- 57) Распространение информации включает ...
- 58) Интеграцию модулей в единую систему и установление информационного обмена между ними обеспечивает ...
- 59) Объединение процессов управления проектами с рабочими процессами функциональных подразделений, участвующих в выполнении проекта, обеспечивает ...
- 60) Осуществление планирования программ и проектов, мониторинг и контроль отдельных проектов, программ и мультипроектов обеспечивает ...





- 61) Управление всеми статьями расходов в течение всех фаз жизненного цикла проекта обеспечивает ...
- 62) Приведение доступных человеческих и иных резервов в соответствие требованиям к ним и информирование менеджеров о возможных трудностях обеспечивает программное обеспечение управления ...
- 63) Накопление всей относящейся к проектам информации и эффективную ее передачу менеджерам проектов и членам проектных команд обеспечивает программное обеспечение управления ...
- 64) Ключевой характеристикой комплексных пакетов для управления проектами является ...
- 65) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления процессами/содержанием проекта является ...
- 66) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления расписанием является ...
- 67) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления стоимостью является ...
- 68) Ключевой характеристикой программного обеспечения для управления коммуникациями является ...
- 69) Ключевой характеристикой программного обеспечения для табельного учета рабочего времени является ...
- 70) Специалисты, отвечающие за постановку целей и задач, укрупненное планирование деятельности организации и оценку выполнения этих планов, - это ...
- 71) Специалисты, ответственные за разработку детальных планов достижения целей, распределение работ по исполнителям, планирование использования ресурсов, - это ...
- 72) Специалисты, ответственные за выполнение определенных работ в соответствии с графиком, предоставление отчетов о состоянии выполняемых работ, их качестве, доступности, загрузке ресурсов, - это ...
- 73) Лицо, которому заказчик или другие участники делегируют полномочия по руководству работами по проекту, - это ...
- 74) Лицо, имеющее право оказывать комплекс услуг, связанный с процессом производства и реализации продукции проекта, - это ...
- 75) Лицо, дающее возможность менеджеру проекта экономить до 50% своего рабочего времени, - это ...





- 76) Лицо, отвечающее за заключение и выполнение договоров с участниками проекта, в том числе с проектировщиками, поставщиками ресурсов и услуг, консультантами по проекту, экспертами, - это ...
- 77) Лицо, отвечающее за выбор организаций, обеспечивающих необходимые работы, ресурсы и услуги по проекту и контроль выполнения графиков их предоставления, - это ...
- 78) Лицо, отвечающее за привлечение необходимых для реализации проекта человеческих ресурсов и их обучение, - это ...
- 79) Лицо, отвечающее за все аспекты выполнения проекта, связанные с качеством работ, ресурсов и услуг по проекту, - это ...
- 80) Лицо, отвечающее за целесообразное эффективное осуществление взаимодействия членов команды проекта в процессе работ, - это ...
- 81) Лицо, отвечающее за организацию движения денежных потоков, бюджетирования проекта оценку стоимостных показателей выполнения работ, закупки ресурсов, - это ...
- 82) Лицо, отвечающее за контроль и координацию взаимодействия большой команды проекта с функциональными группами организации, - это ...
- 83) Продукт Primavera, - предназначенный для календарно-сетевого планирования и управления с учетом потребностей в материальных, трудовых и финансовых ресурсах - это ...
- 84) Продукт Primavera, объединяющий в себе развитые средства для календарно-сетевого и ресурсного планирования, анализа рисков, управления проектной документацией, - это ...
- 85) Продукт Primavera, позволяющий оценить вероятность завершения проекта в запланированные сроки и в рамках бюджета, - это ...
- 86) Продукт Primavera, предназначенный для всестороннего управления проектной документацией (чертежами, спецификациями, сметами, контрактами и т. д.) в комплексных проектах, - это ...
- 87) Продукт Primavera, помогающий анализировать проектную информацию в различных разрезах, - это ...
- 88) Продукт Primavera, предоставляющий доступ к информации удаленным пользователям через Web-браузер, - это ...
- 89) Продукт Primavera, позволяющий удаленным пользователям обновлять информацию, - это ...





- 90) Продукт Primavera, предоставляющий мощные средства для анализа информации и позволяющий изучать не только выполняемые, но и уже закрытые и только лишь планируемые проекты, - это ...
- 91) Система Open Plan Desktop ...
- 92) Система Open Plan Professional ...
- 93) Разработчик системы Spider Project - компания ...
- 94) Разработчик системы MS Project - компания ...
- 95) Разработчик системы SureTrak Project Manager - компания ...
- 96) Разработчик системы Open Plan - компания ...
- 97) Требования к пользовательскому интерфейсу включают ...
- 98) Требования к управлению данными включают ...
- 99) Требования к механизму планирования включают ...
- 100) Требования к обеспечению совместной работы включают ...

