



## Проектирование систем электронной коммерции.Э

- 1 Проект – это ...
- 2 Работа и задача в рамках проекта ...
- 3 ... можно отнести к признакам проекта
- 4 Управление проектом – это ...
- 5 «Планирование и мониторинг проекта» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 6 «Управление рамками проекта» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 7 «Управление календарным графиком» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 8 «Управление стоимостью» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 9 «Управление персоналом» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 10 «Управление коммуникациями» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 11 «Управление снабжением» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 12 «Управление качеством» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 13 Жизненный цикл проекта – это ...
- 14 Фаза проекта – это ...
- 15 Иерархическая структура работ в проекте – это ...
- 16 ... – это одно из правил, которыми необходимо руководствоваться при декомпозиции работ в иерархической структуре работ ...
- 17 ... – это один из инструментов, используемых при составлении расписаний





- 18) Взаимосвязь задач «А» и «В» в проекте «Финиш-Старт» означает, что ...
- 19) Взаимосвязь задач «А» и «В» в проекте «Старт-Старт» означает, что ...
- 20) Взаимосвязь задач «А» и «В» в проекте «Финиш-Финиш» означает, что ...
- 21) Взаимосвязь задач «А» и «В» в проекте «Старт-Финиш» означает, что ...
- 22) ... используются при определении критического пути проекта
- 23) Временные буферы в календарном плане проекта необходимы для ...
- 24) Методика PERT - это методика оценки ...
- 25) Сжатие расписания сопровождается предположением о том, что ...
- 26) ... необходимо сжимать при сжатии расписания
- 27) ... можно отнести к ИТ проектам в системах ЭК
- 28) Фаза «выработки концепции» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 29) Фаза «планирования» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 30) Фаза «разработки» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 31) Фаза «стабилизации» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 32) Фаза «внедрения» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 33) Точка нуля ошибок на фазе стабилизации проекта означает ...
- 34) «Функциональная спецификация» появляется как результат фазы ...
- 35) Окончательная «документация» появляется как результатом фазы ...
- 36) Применение подхода с децентрализованным офисом проекта приводит к наибольшим сложностям в ...





- 37) Подход «сверху-вниз» при формировании иерархической структуры работ применяется, когда ...
- 38) Подход «снизу-вверх» при формировании иерархической структуры работ применяется, в случае ...
- 39) Задачи ... относятся к задачам критического пути
- 40) «Групповое управление проектами» означает ситуацию, когда ...
- 41) Система управления проектом - это ИС, которая ...
- 42) ... относятся к участникам проектной команды на этапе проектирования ИС ЭК
- 43) Все операции ... относятся к рамкам проекта по стратегическому планированию в СЭК
- 44) ... относят к участникам команды по стратегическому планированию в СЭК
- 45) ... относят к результатам работы проектной команды в проекте по стратегическому планированию в СЭК
- 46) можно отнести к стратегическому разрыву для СЭК, который будет устраняться в процессе реализации стратегии
- 47) Технологическая сеть проектирования для ИС ЭК отражает ...
- 48) Обоснование и выбор технического обеспечения ИС ЭК будет выполняться на стадии ...
- 49) Целью выполнения технического проектирования при работе с ИС ЭК является ... ИС ЭК
- 50) Информация о целевой аудитории будущего Интернет ресурса появляется в проектной документации ИС ЭК на этапе ...
- 51) Карта сайта будущего Интернет ресурса появляется в проектной документации ИС ЭК на этапе ...
- 52) ... модель - модель ЖЦ ИС, которая более всего подходит для ИС ЭК
- 53) Задача по формированию архитектуры ИС ЭК будет выполняться ...
- 54) Риск ... является наиболее важным проектным риском на этапе технико-рабочего проектирования ИС ЭК





- 55 ... будут задействованы в проектах по разработке ИС
- 56 Неверно, что к числу участников проекта ИС ЭК относят ...
- 57 Бета тестирование для ИС ЭК может быть организовано при помощи ...
- 58 Неверно, что разработка ... относится к проекту по разработке серверной части ИС ЭК
- 59 Проект по внедрению ИС ЭК, работающей по модели ASP не подразумевает
- 60 Коробочная ИС ЭК – это ИС ЭК, ...
- 61 Проектирование типовой коробочной ИС ЭК будет основываться на ...
- 62 ... будут задействованы в проекте по внедрению ИС ЭК
- 63 Цель проектов по реинжинирингу СЭК состоит в ...
- 64 Оптимизации проектов в СЭК можно достигнуть, применяя такие методы как ...
- 65 ... будут задействованы в проектах по реинжинирингу СЭК
- 66 Результатными документами этапа проекта по разработке ИС ЭК являются ...
- 67 Проекты по бета-тестированию ИС ЭК в отличие от традиционных ИС, ...
- 68 Проект – это ...
- 69 Работа и задача в рамках проекта ...
- 70 ... можно отнести к признакам проекта
- 71 Управление проектом – это ...
- 72 «Планирование и мониторинг проекта» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 73 «Управление рамками проекта» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...





- 74 «Управление календарным графиком» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 75 «Управление стоимостью» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 76 «Управление персоналом» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 77 «Управление коммуникациями» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 78 «Управление снабжением» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 79 «Управление качеством» в рамках общего подхода к проектному управлению означает ...
- 80 Жизненный цикл проекта – это ...
- 81 Фаза проекта – это ...
- 82 Иерархическая структура работ в проекте – это ...
- 83 ... – это одно из правил, которыми необходимо руководствоваться при декомпозиции работ в иерархической структуре работ ...
- 84 ... – это один из инструментов, используемых при составлении расписаний
- 85 Взаимосвязь задач «А» и «В» в проекте «Финиш-Старт» означает, что ...
- 86 Взаимосвязь задач «А» и «В» в проекте «Старт-Старт» означает, что ...
- 87 Взаимосвязь задач «А» и «В» в проекте «Финиш-Финиш» означает, что ...
- 88 Взаимосвязь задач «А» и «В» в проекте «Старт-Финиш» означает, что ...
- 89 ... используются при определении критического пути проекта
- 90 Временные буферы в календарном плане проекта необходимы для ...
- 91 Методика PERT – это методика оценки ...





- 92 Сжатие расписания сопровождается предположением о том, что ...
- 93 ... необходимо сжимать при сжатии расписания
- 94 ... можно отнести к ИТ проектам в системах ЭК
- 95 Фаза «выработки концепции» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 96 Фаза «планирования» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 97 Фаза «разработки» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 98 Фаза «стабилизации» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 99 Фаза «внедрения» в соответствии со стандартом MSF означает ...
- 100 Точка нуля ошибок на фазе стабилизации проекта означает ...
- 101 «Функциональная спецификация» появляется как результат фазы ...
- 102 Окончательная «документация» появляется как результатом фазы ...
- 103 Применение подхода с децентрализованным офисом проекта приводит к наибольшим сложностям в ...
- 104 Подход «сверху-вниз» при формировании иерархической структуры работ применяется, когда ...
- 105 Подход «снизу-вверх» при формировании иерархической структуры работ применяется, в случае ...
- 106 Задачи ... относятся к задачам критического пути
- 107 «Групповое управление проектами» означает ситуацию, когда ...
- 108 Система управления проектом - это ИС, которая ...
- 109 ... относятся к участникам проектной команды на этапе проектирования ИС ЭК
- 110 Все операции ... относятся к рамкам проекта по стратегическому планированию в СЭК





- 111 ... относят к участникам команды по стратегическому планированию в СЭК
- 112 ... относят к результатам работы проектной команды в проекте по стратегическому планированию в СЭК
- 113 можно отнести к стратегическому разрыву для СЭК, который будет устраняться в процессе реализации стратегии
- 114 Технологическая сеть проектирования для ИС ЭК отражает ...
- 115 Обоснование и выбор технического обеспечения ИС ЭК будет выполняться на стадии ...
- 116 Целью выполнения технического проектирования при работе с ИС ЭК является ... ИС ЭК
- 117 Информация о целевой аудитории будущего Интернет ресурса появляется в проектной документации ИС ЭК на этапе ...
- 118 Карта сайта будущего Интернет ресурса появляется в проектной документации ИС ЭК на этапе ...
- 119 ... модель - модель ЖЦ ИС, которая более всего подходит для ИС ЭК
- 120 Задача по формированию архитектуры ИС ЭК будет выполняться ...
- 121 Риск ... является наиболее важным проектным риском на этапе технико-рабочего проектирования ИС ЭК
- 122 ... будут задействованы в проектах по разработке ИС
- 123 Неверно, что к числу участников проекта ИС ЭК относят ...
- 124 Бета тестирование для ИС ЭК может быть организовано при помощи ...
- 125 Неверно, что разработка ... относится к проекту по разработке серверной части ИС ЭК
- 126 Проект по внедрению ИС ЭК, работающей по модели ASP не подразумевает
- 127 Коробочная ИС ЭК – это ИС ЭК, ...
- 128 Проектирование типовой коробочной ИС ЭК будет основываться на ...





- 129 ... будут задействованы в проекте по внедрению ИС ЭК
- 130 Цель проектов по реинжинирингу СЭК состоит в ...
- 131 Оптимизации проектов в СЭК можно достигнуть, применяя такие методы как ...
- 132 ... будут задействованы в проектах по реинжинирингу СЭК
- 133 Результатными документами этапа проекта по разработке ИС ЭК являются ...
- 134 Проекты по бета-тестированию ИС ЭК в отличие от традиционных ИС, ...

