



## Проектный практикум.э

- 1 Проект – это ...
- 2 Управление проектами – это ...
- 3 Неверно, что ... модель жизненного цикла (ЖЦ) проекта предполагает возврат на предыдущую фазу ЖЦ
- 4 Задача с нулевой длительностью называется ... проекта
- 5 Набор взаимодействующих программ, согласованных по функциям и форматам данных, предназначенный для решения крупномасштабных задач, представляет собой ...
- 6 Период времени, необходимый для того, чтобы доходы от проекта покрыли затраты на его реализацию, называется ... проекта
- 7 В каскадной модели жизненного цикла проекта переход на очередную стадию проекта происходит после того, как ...
- 8 К характеристикам объекта внедрения относятся ...
- 9 К техническим характеристикам проектов создания ПО относятся ...
- 10 ... – это методология управления проектами, применяющаяся при необходимости гибкой разработки
- 11 Под стадией жизненного цикла информационного проекта понимается ...
- 12 ... – это документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально узаконивает существование проекта
- 13 Участниками проекта являются ...
- 14 Двойное подчинение членов команды проекта присуще ... структуре
- 15 Роль разработчика крайне нежелательно совмещать с ролью ...
- 16 Рамки решения определяют ...
- 17 Рамки проекта определяют ...





- (18) Существует три уровня процесса проектирования: ... и физический дизайн
- (19) ... детально описывает вид и поведение каждой составляющей решения
- (20) ... – это документ, описывающий требуемые характеристики системы
- (21) ... – это утвержденный план-график с указанными временными фазами проекта, контрольными точками и элементами иерархической структуры работ
- (22) Ограничение проекта – это ...
- (23) ... рисков – это фундаментальный документ, обеспечивающий активный и превентивный процесс управления рисками
- (24) Управление ... проекта – это формализованный процесс мониторинга и контроля за состояниями (версиями) различных элементов проекта
- (25) Процесс проектирования – это ...
- (26) Стратегия внедрения, при которой прежняя система работала еще сегодня, а завтра начали работать по новой системе, – это ...
- (27) ... – это технический документ, оговаривающий набор требований к системе и утвержденный как заказчиком/пользователем, так и исполнителем/производителем системы
- (28) Руководитель проекта отвечает за ...
- (29) Системный архитектор отвечает за ...
- (30) План управления качеством проекта включает план ...
- (31) Существует три уровня процесса проектирования: ...
- (32) Концептуальное проектирование описывает систему с точки зрения ...
- (33) Логическое проектирование описывает систему с точки зрения ...
- (34) Физическое проектирование описывает систему с точки зрения ...
- (35) Соотнесите понятия с их определениями:





- 36) Задача с нулевой длительностью автоматически помечается как ...
- 37) Выделяют тип взаимосвязи между задачами проекта «...»
- 38) Сценарии использования определяют ...
- 39) Стратегия ... дизайна определяет компоненты решения и их взаимодействие
- 40) Стратегия ... дизайна описывает, какие технологии и продукты выбраны проектной группой в качестве средства реализации решения
- 41) Жизненный цикл проекта с точки зрения инвестиций состоит из трех фаз – в частности он включает в себя ... фазу
- 42) Перечень неотъемлемых свойств ПО включает три основных свойства, в частности ...
- 43) Модель жизненного цикла проекта включает в себя ...
- 44) Под ... понимается действующий программный компонент, реализующий отдельные функции и внешние интерфейсы разрабатываемого ПО
- 45) Под ... понимается законченный цикл разработки, приводящий к выпуску конечного продукта или некоторой его сокращенной версии

