



Управление бизнесом в сфере искусств.фдир_БАК

- 1 Разбиение большой и сложной задачи на более мелкие задачи, которые можно решить за относительно короткие итерации, делегируя эти задачи на дополнительных специалистов, это:
- 2 Итерация в проектной деятельности – это:
- 3 Постановка задачи должна учитывать (выберите несколько вариантов ответ:
- 4 На рисунке изображена схема:
- 5 Деление задач внутри уровня следует проводить по (...) признаку.
- 6 Определите, что следует из кейса: если забыть установить в машину мотор или тормоза, то ее невозможно будет использовать по назначению, т.к. важно составляющей не хватает:
- 7 Самая длинная последовательность зависимых задач в проекте – это
- 8 СРМ – это
- 9 Метод критического пути позволяет определить самые важные задачи, выполнение которых определяет (...) продолжительность выполнения всего проекта.
- 10 Продолжительность проекта – это:
- 11 В проекте только около (...) процентов операций находится на критическом пути.
- 12 На рисунке изображен принцип закона
- 13 Соотнесите преимущества СРМ и их характеристиками:
- 14 Соотнесите минусы СРМ и их характеристики:
- 15 К преимуществам метода критического пути относится (выберите несколько вариантов ответ:
- 16 К недостаткам метода критического пути относится (выберите несколько вариантов ответ:





- 17) Метод оценки и анализа программ - это
- 18) Метод PERT предназначен для очень масштабных, единовременных, сложных, не (...) рутинных проектов.
- 19) PERT объединяет три временных сценария, а именно:
- 20) Используя PERT анализируется, сколько (...) потребуется для выполнения каждой задачи и любой зависимой задачи, а затем прогнозируют, как долго продлится весь проект.
- 21) В PERT вы оцениваете три временных сценария:
- 22) Используя формулу (...) значения, можно определить ожидаемую дату завершения.
- 23) Формула стандартного отклонения проекта – это:
- 24) На рисунке изображено:
- 25) Если вам необходимо завершить проект к определенной дате, выберите ее в качестве даты завершения и работайте в обратном направлении, используя самые (...) оценки времени.
- 26) Если ваша пессимистическая дата (т.е. наихудший сценарий) попадает в пределы одного стандартного отклонения (меры отклонения от среднего значения), то ваша вероятность ее достижения:
- 27) Finish-start – это тип зависимости задачи, который подразумевает:
- 28) Finish-finish – это тип зависимости задачи, который подразумевает:
- 29) Start-start – это тип зависимости задачи, который подразумевает:
- 30) Start-finish – это тип зависимости задачи, который подразумевает:
- 31) Закон Парето утверждает, что:
- 32) Инструмент управления проектами, иллюстрирующий то, как выполняется запланированная работа с течением времени – это:
- 33) . На рисунке изображена модель формулирования задач системе:
- 34) Какой показатель не относится к системе SMART





- 35) На нулевом уровне декомпозиции будет располагаться та задача, которую нужно (...)
- 36) Идеальный вариант в декомпозиции, когда конечные ветви иерархии задач остаются:
- 37) Худший сценарий декомпозиции – когда есть общие ветви и (...) связи.
- 38) Метод критического пути основан на:
- 39) Чтобы менеджеры проектов могли создать критический путь, проекты должны иметь:

