



Управление инновационными проектами.э

- 1 Фазы жизненного цикла инновационного проекта: ...
- 2 На ... жизненного цикла инновационного проекта команда проекта оценивает свою работу
- 3 Одним из отличительных признаков жизненного цикла инновационного проекта от шаблонного проекта является ...
- 4 Прикладной инструмент контроля инновационного проекта, который используется на фазе реализации проекта, – это ...
- 5 Заключение договоров с подрядчиками и поставщиками происходит на ... фазе жизненного цикла инновационного проекта
- 6 Подразделение организации, для которого рекомендуется использовать двухмерную модель классификации проектов, – это ...
- 7 ... относятся к инновационным проектам
- 8 В качестве источников финансирования для проектов по созданию бизнеса рекомендуются ...
- 9 Инновационный проект, направленный на реализацию инноваций во внутренней среде организации, – ... проект
- 10 К признакам, характерным для нетрадиционных проектов, относятся: ...
- 11 Инновационный проект – это ...
- 12 Организация проекта как функция включает в себя ...
- 13 В традиционном управлении проектами корректирующие мероприятия требуются, если при проведении текущего контроля ...
- 14 К особенностям нетрадиционных (экстремальных) проектов относится то, что...
- 15 Венчурные фирмы – это ...
- 16 Наиболее рискованный инновационный проект, который требует больших капитальных вложений и при удачной реализации приносит высокую прибыль, – ...





- 17 Скорость реализации экстремального проекта должна быть ...
- 18 Заказчик и исполнитель экстремального проекта взаимодействуют ...
- 19 Участниками инновационного проекта являются ...
- 20 Операция – это ...
- 21 Процесс – это ...
- 22 Проектно-ориентированная компания – это компания, ...
- 23 Причиной возникновения рисков ...
- 24 Нетрадиционное управление проектами характеризуется ...
- 25 Команда проекта – это ...
- 26 Этапы жизненного цикла нетрадиционных проектов ...
- 27 Экстремальный проект – это ...
- 28 Характерная черта менеджера, управляющего инновационным проектом, – ...
- 29 Основной чертой, отличающей инновационный проект от экстремального, является ...
- 30 Нетрадиционные проекты, в первую очередь, характеризуются ...
- 31 При реализации инновационного проекта нарушается правило треугольника ограничений в части ...
- 32 Во время реализации экстремальных проектов менеджеру проекта и заказчику проекта часто приходится изменять ...
- 33 Фаза реализации проекта включает в себя ...
- 34 С точки зрения общепринятых стандартов по управлению проектами проект считается успешным, если ...
- 35 В методологии нетрадиционного управления проектами используется метод критического пути с дополнением ...





- 36 Резервирование ресурсов в нетрадиционном управлении проектами определяется при помощи ...
- 37 Отрицательный результат в нетрадиционном управлении проектами является ...
- 38 Контролируемые параметры внутренней среды проекта – это ...
- 39 Основной причиной конфликтов в проекте как системе является ...
- 40 К инструментам традиционного проектного управления, используемым в инновационных проектах, можно отнести ...
- 41 На ... фазе жизненного цикла инновационного проекта формулируется первичная концепция и идея проекта
- 42 Этап комплексного достижения цели, отсутствующий в бизнес-модели инновационного проекта, – ...
- 43 Содержание понятий «сознательное управление» от понятия «управление» отличается ...
- 44 Одним из основных направлений трансформации компаний является ...
- 45 Одной из устойчивых тенденций преобразования компаний является ...

