



Управление контрактом по проекту.э

- 1 Проект - это:
- 2 К главным признакам проекта относят:
- 3 Контракт - это:
- 4 Контракт в системе управления проекта оформляется в:
- 5 Контракт признается действительным или приобретает юридическую силу, когда:
- 6 Контрактация - это:
- 7 В случае реализации проекта:
- 8 В случае завершения проекта:
- 9 Контракты по проекту считаются:
- 10 Управляют контрактами в проекте:
- 11 Стандарты и нормы, используемые при составлении контрактов по проекту - это:
- 12 В области управления проектом при составлении контрактов опираются на действующие:
- 13 Правовое обеспечение проекта - это:
- 14 Администратор контрактов - это:
- 15 Для администратора контрактов требуется информация:
- 16 Все нормативные акты по проектно-ориентированной деятельности - это:
- 17 Контракт как документ присутствует в следующих блоках:
- 18 Все позиции контракта должны быть юридически выверены и в этом заинтересованы следующие субъекты управления:





- 19 В процессе управления проектом контракт обеспечивает реализацию проекта:
- 20 Обычно к типовым контрактам относят:
- 21 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии инициации проекта в форме:
- 22 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии планирования целей проекта в форме:
- 23 На стадии планирования целей проекта заключение контрактов осуществляется:
- 24 Руководитель (менеджер) проекта состоит в контрактных отношениях по нескольким схемам:
- 25 По основной схеме руководитель (менеджер) проекта:
- 26 По расширенной схеме руководитель (менеджер) проекта:
- 27 По схеме под ключ руководитель (менеджер) проекта:
- 28 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии исполнения и контроля проекта в форме:
- 29 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии анализа проекта в форме:
- 30 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии управления проектом в форме:
- 31 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии завершения проекта в форме:
- 32 В подготовке Декларации о намерениях принимают участие:
- 33 Формы гражданско-правовых договоров (контрактов) существуют следующих видов:
- 34 Формы гражданско-правовых договоров (контрактов) могут утверждаться:
- 35 Типовые и разрабатываемые договора (контракты):
- 36 Заключение контракта требуется для оформления коммерческой отношений, необходимых для:
- 37 Заключение контракта желательно только:





- 38) Эффективное управление контрактом со сторонними исполнителями (партнерами) может быть реализовано только при:
- 39) Разработка концепции управления контрактом в проекте связано с:
- 40) В планирование контрактов для обеспечения потребностей проекта в необходимых продуктах и услугах входят:
- 41) К организации и подготовке контрактов в проекте обязательно относят:
- 42) Для контроля и регулирования контрактов в проекте:
- 43) Для завершения управления контрактом в проекте:
- 44) Управление поставками в проекте включают в себя:
- 45) Управление поставками в проекте предусматривает администрирование:
- 46) Элементами процесса управления поставками проекта являются:
- 47) Элементами процесса управления поставками проекта считают:
- 48) Заккрытие контракта считают элементом процесса управления поставками проекта, который состоит:
- 49) Процесс поставки материально-технических ресурсов состоит из:
- 50) Для осуществления поставки материально-технических ресурсов необходимы:
- 51) Покупки материально-технических ресурсов классифицируются по следующим основаниям:
- 52) По виду и условиям транспортировки материально-технических ресурсов, используемых в проекте, при покупке учитывают:
- 53) Определение итоговой (годовой) потребности в материальных ресурсах связано с выявлением:
- 54) Сводная потребность в материальных ресурсах зависит от их потребности на:
- 55) Для определения потребности в ресурсах могут применяться различные методы:





- 56 Для авторизации и контроля выполнения задач, бюджетов и планов необходима формальная процедура, ключевым документом которой обычно является:
- 57 Наряд на работу должен обязательно содержать следующие пункты:
- 58 Различают следующие виды нарядов на работу:
- 59 Основные цели администратора контрактов:
- 60 Основные задачи администратора контрактов:
- 61 Протяженность жизненного цикла контракта ограничена:
- 62 В контракте проекта продавец может именоваться:
- 63 В контракте проекта покупатель может именоваться:
- 64 На протяжении жизненного цикла контракта продавец может рассматриваться как:
- 65 При управлении поставками в проекте используются следующие виды контрактов:
- 66 Контракты используются для поиска предложений от предполагаемых продавцов и называются, в зависимости от цены продукта:
- 67 Для понимания ответов продавцов и для оценки заявок от них, покупатель должен структурировать контрактные документы по схеме:
- 68 Критериями оценки для ранжирования предложений служат:
- 69 В качестве некоторых критериев оценки для ранжирования предложений служат:
- 70 Выбор лучшего предложения может осуществляться с помощью:
- 71 Способ покупки ресурсов, размещения заказов и выдачи подрядов производится:
- 72 Основными участниками торгов являются:
- 73 Запрос информации у продавцов подразумевает:





- 74) Выбор продавцов подразумевает:
- 75) Передача заказа при покупке ресурсов осуществляется:
- 76) Передача заказа на стадии завершения проекта осуществляется:
- 77) Выделяют группу инжиниринговых фирм так называемых подрядчиков, которые:
- 78) По выполнению всех контрактных обязательств администратор по контрактам должен:
- 79) Организация совместной деятельности команды проекта подразделяется на несколько типов по совместности:
- 80) Для выполнения каких-либо работ внешними организациями и осуществления им выплат требуется официальная авторизация для этого используются контракты:
- 81) Подрядчик, в том числе генеральный подрядчик и субподрядчик -это:
- 82) Договор строительного подряда является:
- 83) По договору строительного подряда:
- 84) Заказчик передает функции управления генеральному подрядчику, оставляя за собой контроль отдельных промежуточных и конечных результатов:
- 85) Финансирование проекта осуществляется:
- 86) Анализ контракта выполняется:
- 87) Анализ результатов контракта осуществляется:
- 88) Элементы закрытия контракта- это:
- 89) Административное закрытие проекта связано с:
- 90) Менеджмент претензий реализуется по:
- 91) Проект - это:
- 92) К главным признакам проекта относят:





- 93) Контракт - это:
- 94) Контракт в системе управления проекта оформляется в:
- 95) Контракт признается действительным или приобретает юридическую силу, когда:
- 96) Контрактация - это:
- 97) В случае реализации проекта:
- 98) В случае завершения проекта:
- 99) Контракты по проекту считаются:
- 100) Управляют контрактами в проекте:
- 101) Стандарты и нормы, используемые при составлении контрактов по проекту - это:
- 102) В области управления проектом при составлении контрактов опираются на действующие:
- 103) Правовое обеспечение проекта - это:
- 104) Администратор контрактов - это:
- 105) Для администратора контрактов требуется информация:
- 106) Все нормативные акты по проектно-ориентированной деятельности - это:
- 107) Контракт как документ присутствует в следующих блоках:
- 108) Все позиции контракта должны быть юридически выверены и в этом заинтересованы следующие субъекты управления:
- 109) В процессе управления проектом контракт обеспечивает реализацию проекта:
- 110) Обычно к типовым контрактам относят:
- 111) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии инициации проекта в форме:





- 112) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии планирования целей проекта в форме:
- 113) На стадии планирования целей проекта заключение контрактов осуществляется:
- 114) Руководитель (менеджер) проекта состоит в контрактных отношениях по нескольким схемам:
- 115) По основной схеме руководитель (менеджер) проекта:
- 116) По расширенной схеме руководитель (менеджер) проекта:
- 117) По схеме под ключ руководитель (менеджер) проекта:
- 118) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии исполнения и контроля проекта в форме:
- 119) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии анализа проекта в форме:
- 120) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии управления проектом в форме:
- 121) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии завершения проекта в форме:
- 122) В подготовке Декларации о намерениях принимают участие:
- 123) Формы гражданско-правовых договоров (контрактов) существуют следующих видов:
- 124) Формы гражданско-правовых договоров (контрактов) могут утверждаться:
- 125) Типовые и разрабатываемые договора (контракты):
- 126) Заключение контракта требуется для оформления коммерческой отношений, необходимых для:
- 127) Заключение контракта желательно только:
- 128) Эффективное управление контрактом со сторонними исполнителями (партнерами) может быть реализовано только при:
- 129) Разработка концепции управления контрактом в проекте связано с:





- 130 В планирование контрактов для обеспечения потребностей проекта в необходимых продуктах и услугах входят:
- 131 К организации и подготовке контрактов в проекте обязательно относят:
- 132 Для контроля и регулирования контрактов в проекте:
- 133 Для завершения управления контрактом в проекте:
- 134 Управление поставками в проекте включают в себя:
- 135 Управление поставками в проекте предусматривает администрирование:
- 136 Элементами процесса управления поставками проекта являются:
- 137 Элементами процесса управления поставками проекта считают:
- 138 Заккрытие контракта считают элементом процесса управления поставками проекта, который состоит:
- 139 Процесс поставки материально-технических ресурсов состоит из:
- 140 Для осуществления поставки материально-технических ресурсов необходимы:
- 141 Покупки материально-технических ресурсов классифицируются по следующим основаниям:
- 142 По виду и условиям транспортировки материально-технических ресурсов, используемых в проекте, при покупке учитывают:
- 143 Определение итоговой (годовой) потребности в материальных ресурсах связано с выявлением:
- 144 Сводная потребность в материальных ресурсах зависит от их потребности на:
- 145 Для определения потребности в ресурсах могут применяться различные методы:
- 146 Для авторизации и контроля выполнения задач, бюджетов и планов необходима формальная процедура, ключевым документом которой обычно является:
- 147 Наряд на работу должен обязательно содержать следующие пункты:





- 148 Различают следующие виды нарядов на работу:
- 149 Основные цели администратора контрактов:
- 150 Основные задачи администратора контрактов:
- 151 Протяженность жизненного цикла контракта ограничена:
- 152 В контракте проекта продавец может именоваться:
- 153 В контракте проекта покупатель может именоваться:
- 154 На протяжении жизненного цикла контракта продавец может рассматриваться как:
- 155 При управлении поставками в проекте используются следующие виды контрактов:
- 156 Контракты используются для поиска предложений от предполагаемых продавцов и называются, в зависимости от цены продукта:
- 157 Для понимания ответов продавцов и для оценки заявок от них, покупатель должен структурировать контрактные документы по схеме:
- 158 Критериями оценки для ранжирования предложений служат:
- 159 В качестве некоторых критериев оценки для ранжирования предложений служат:
- 160 Выбор лучшего предложения может осуществляться с помощью:
- 161 Способ покупки ресурсов, размещения заказов и выдачи подрядов производится:
- 162 Основными участниками торгов являются:
- 163 Запрос информации у продавцов подразумевает:
- 164 Выбор продавцов подразумевает:
- 165 Передача заказа при покупке ресурсов осуществляется:
- 166 Передача заказа на стадии завершения проекта осуществляется:





- 167) Выделяют группу инжиниринговых фирм так называемых
контракторов, которые:
- 168) По выполнению всех контрактных обязательств администратор по
контрактам должен:
- 169) Организация совместной деятельности команды проекта
подразделяется на несколько типов по совместности:
- 170) Для выполнения каких-либо работ внешними организациями и
осуществления им выплат требуется официальная авторизация
для этого используются контракты:
- 171) Подрядчик, в том числе генеральный подрядчик и субподрядчик
-это:
- 172) Договор строительного подряда является:
- 173) По договору строительного подряда:
- 174) Заказчик передает функции управления генеральному
подрядчику, оставляя за собой контроль отдельных
промежуточных и конечных результатов:
- 175) Финансирование проекта осуществляется:
- 176) Анализ контракта выполняется:
- 177) Анализ результатов контракта осуществляется:
- 178) Элементы закрытия контракта- это:
- 179) Административное закрытие проекта связано с:
- 180) Менеджмент претензий реализуется по:
- 181) Эпоха постиндустриального развития общества связана ...
- 182) В будущем в основе построения и функционирования компаний и
их взаимодействия друг с другом ...
- 183) К направлениям модификации компаний и структур управления
можно отнести ...
- 184) Для компаний будущего характерна направленность на ... рынки





- 185) Для модели управления взаимодействием с внешней средой компаний будущего характерна ...
- 186) Модель управления компании будущего ориентирует их на ...
- 187) Степень ответственности работников за результат деятельности компании будущего ...
- 188) Компании будущего основывают свою конкуренцию на факторе ...
- 189) Эдхократические компании получили наибольшее распространения ...
- 190) Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...
- 191) Работник в компании будущего рассматривается ...
- 192) Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования которой являются ...
- 193) Неверно, что ... относится к числу задач организации управления проектом
- 194) Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками инвестиционного проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ...
- 195) При основной системе организации управления проектом используется следующая схема: «...»
- 196) При использовании системы организации управления проектом «расширенное управление» используется следующая схема: «...»
- 197) При использовании системы организации управления проектом «ускоренное производство работ» используется следующая схема: «...»
- 198) Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры
- 199) При выполнении крупных проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов различного профиля, используется ... организационная структура





- (200) ... организационная структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами, при условии сохранения их административно-функциональной принадлежности к соответствующим функциональным отделам
- (201) В модели ключевых элементов организации Х. Минцберга среди прочих выделяются такой элемент, как «...»
- (202) К функциям управления проектом относятся: ...
- (203) Функция управления проектом, включающая процессы наблюдения за ходом реализации проекта с целью проверки соответствия фактического выполнения запланированным показателям, предусмотренным планами, контрактами, соглашениями и т.д., – это ...
- (204) Жизненный цикл проекта стартует с момента ...
- (205) При разделении жизненного цикла проекта на стадии по отношению к специфике инвестиционного процесса выделяют ...
- (206) Фаза разработки проекта включает ...
- (207) Торги на право выполнения подрядных работ проводятся ...
- (208) Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя ...
- (209) Проектирование – это процесс ...
- (210) Неверно, что к общим признакам проектов относят ...
- (211) Треугольник ограничений проекта включает в себя ограничения ...
- (212) Комплексный проект, включающий несколько монопроектов, называют ...
- (213) Проекты, которые являются для их участников принципиально новым явлением, предполагающим максимальную степень неопределенности, называются ...
- (214) Традиционные проекты отличаются от нетрадиционных ...
- (215) Основы современных концепций управления проектами зарождались ...





- (216) В рамках деятельностного подхода к управлению проектом основной акцент делается ...
- (217) Официальное существование российской школы управления проектами начинается ...
- (218) Основной причиной конфликтов в проекте как в системе является ...
- (219) К подсистемам внутренней среды проекта относятся ...
- (220) Формирование, обладающее развитой структурой и предусматривающее распределение ролей и функциональных взаимоотношений, – это ...
- (221) Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...
- (222) Участник проекта, который выполняет отдельные работы или комплекс работ по реализации проекта в соответствии с контрактом, – это ...
- (223) К внутреннему окружению проекта относятся ...
- (224) Основными задачами проектного менеджмента являются ...
- (225) К среде активных действий (стратегическому пространству во внешнем окружении проекта) относят ...
- (226) К контролируемым параметрам внутренней среды проекта относят ...
- (227) Методом структуризации проекта, при использовании которого сначала определяют общие задачи, а затем их детализируют, называется метод ...
- (228) К основным задачам структуризации проекта следует отнести ...
- (229) Инструмент, который связывает пакеты работ с исполнителями на основе структуры разбиения работ и организационной структуры исполнителей, называется ...
- (230) Резерв времени в «методе критического пути» представляет собой время, ...

