



Управление проектами БАК.z

- 1 С точки зрения Мазура и Шапиро проект, как дисциплина – это ...
- 2 Расставьте в правильной последовательности основные элементы проекта:
- 3 Инвестиционная акция, предусматривающая вложение ресурсов для получения запланированного результата в обусловленные сроки, — это ...
- 4 Горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами, — это диаграмма ...
- 5 Кто является участником проекта?
- 6 Команда проекта это
- 7 Какая из организационных структур присуща управлению проектами
- 8 Продолжительность мегапроектов ... лет.
- 9 Какие существуют две основные функции управления проектами?
- 10 Контроль- это
- 11 Согласно чему в России, управление проектом включает совокупность процессов инициации, планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта.
- 12 Контроль проектной деятельности: входные и выходные данные. Распределите:
- 13 Цель – это
- 14 В крупных проектах 1) ... формулируется как 2) ... где из конечной цели логически выводятся ее составляющие первого, второго и т. д. порядков. Здесь деление цели на подцели представляет собой логическую процедуру, которая определяет и направляет движения по ступеням целевой иерархии: 3) ... растет сверху вниз.
- 15 В сумме «дерево целей» и «дерево проблем» образуют





- 16) Главной задачей раздела бизнес-плана, касающегося управления рисками проекта, является ...
- 17) Неверно, что к основным составляющим процесса управления риском относят ...
- 18) Метод критического пути заключается в анализе ...
- 19) Критической называется работа, ...
- 20) Ветвь СДР – это...
- 21) Какие иные обозначения имеет матрица ответственности:
- 22) Построение МО может сопровождаться типичными ошибками:
- 23) К какому процессу относят организационное планирование?
- 24) Что представляет собой специфическую организационную структуру, формируемую на время жизненного цикла проекта?
- 25) Что включает в себя подсистема управления командой проекта?
- 26) На что нацелена подсистема управления командой проекта?
- 27) 1)... управления командой проекта включает 2) ... планирование, 3) ... обеспечение проекта, создание команды проекта, а также осуществляет функции контроля и 4) ... трудовых ресурсов проекта для эффективного хода работ и завершения проекта.
- 28) Какое планирование происходит после разработки стратегии формирования команды проекта?
- 29) Мазур и Шапиро пишут, что мотивация — это...
- 30) осознание недостатка чего-либо, вызывающее побуждение к действию- это ...
- 31) Потребности можно подразделить на ...
- 32) Сколько шагов включает в себя процесс выбора программного обеспечения в проектной деятельности?
- 33) ... анализ проводят при выборе программных обеспечений.





- 34) Методология оценки и анализа ... предполагает сопоставление его функциональных возможностей с функциями, выполняемыми управляющим проектом и его командой.
- 35) Какая наиболее распространённая модель выбора программного обеспечения для проекта?
- 36) Является ли Spider Project российской разработкой?
- 37) Организационно-технологический комплекс методических, технических, программных и информационных средств, направленный на поддержку и повышение эффективности процессов управления проектом- это ...
- 38) Любая ли информационная система предполагает автоматизацию тех или иных функций?
- 39) Что может быть связано с необходимостью внедрения и использования новых управленческих технологий?
- 40) Что сложно внедрить в проект большие программные пакеты или малые.

