



Управление проектами в машиностроении.фмен_БАК

- 1 Раздел плана управления рисками включает сроки, периодичность, продолжительность операций по управлению рисками, формы и состав управляющих документов – это ...
- 2 В этом методе реагирования на риски предполагается уменьшение вероятности и снижение опасности риска.
- 3 Сравнение плановых и действительных результатов для определения потенциального отклонения по завершению от назначенных целей – это ...
- 4 Содержание проекта — это:
- 5 Стратегия проекта – это ...
- 6 Задачи, которые включает формирование концепции проекта
- 7 Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель
- 8 Концепция проекта ...
- 9 К предсказуемым рискам относится:
- 10 При анализе и оценке рисков проекта используется:
- 11 Составляющие стадии реализации проекта
- 12 К не предсказуемым рискам относится:
- 13 На этой фазе жизненного цикла проекта разрабатывается его концепция:
- 14 Выберите неявные факторы, являющиеся критериями успеха проекта:
- 15 По составу и структуре бывают:
- 16 Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятельность, результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это:





- 17 Фаза проекта – это ...
- 18 Цель проекта – это ...
- 19 Руководитель проекта относится к:
- 20 Инициатором проекта является:
- 21 Какие критерии успешности проекта используются на практике?
- 22 Эта документация представляет собой наборы графических и текстовых документов, применяемых при разработке, изготовлении и эксплуатации продукта проекта.
- 23 Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?

