



Управление проектами в теплоэнергетике.ти ЭБС

- 1 При ... организационной структуре возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры
- 2 Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту – это
- 3 Инновационные проекты отличаются
- 4 На стадии разработки проекта
- 5 Наибольшее влияние на проект оказывают ... факторы
- 6 ... проекты подвержены наибольшему влиянию внешнего окружения
- 7 Цель проекта – это
- 8 Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является
- 9 Стратегия проекта – это
- 10 Фактор, которым характеризуются проектные риски и на основе которого формируется план управления рисками – это
- 11 Основным результатом стадии разработки проекта – это
- 12 Предметная область проекта – это
- 13 Календарный план – это
- 14 Диаграмма Ганта – это
- 15 Участники проекта – это
- 16 Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это
- 17 Метод критического пути используется для





- 18) Завершающая стадия планирования предметной области проекта – это
- 19) Составляющие стадии реализации проекта – это
- 20) Организация и осуществление контроля качества в проекте включает
- 21) Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости
- 22) Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого есть
- 23) Оценка инвестиционного проекта заключается в
- 24) Ставка дисконтирования – это
- 25) При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать
- 26) Система контроля будет эффективной при обязательном наличии
- 27) Организация и контроль выполнения проекта включает
- 28) Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является
- 29) Метод освоенного объема позволяет
- 30) Контроль и регулирование контрактов включает
- 31) Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы
- 32) Анализ деятельности и развитие команды проекта включает
- 33) Цель проекта – это
- 34) Реализация проекта – это
- 35) Проект отличается от процессной деятельности тем, что
- 36) Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?
- 37) Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?





- 38) Метод освоенного объема дает возможность
- 39) Сильнее всего на реализацию проекта влияют экономические и ... факторы
- 40) Отличительная особенность инвестиционных проектов – это
- 41) Веха – это
- 42) Участники проекта – это
- 43) Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой
- 44) Что такое предметная область проекта?
- 45) Метод критического пути предназначен для
- 46) Структурная декомпозиция проекта – это
- 47) Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта?
- 48) Временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта – это
- 49) В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов
- 50) Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом – является ...
- 51) Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?
- 52) Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и
- 53) Способы финансирования проектов – это самофинансирование, использование заемных и ... средств
- 54) Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... проекта
- 55) Временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта – это





- 56) Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и
- 57) Денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта – это
- 58) Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов?
- 59) Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является
- 60) Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта характеризуется ... независимостью

