



Управление проектами.фип_ГД

- 1 Временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг, называется...
- 2 Ограничениями проекта являются...
- 3 Применение методов, инструментов, техник и компетенций к проекту — это...
- 4 Комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий – это...
- 5 Установите соответствие между видами стандартов и их определениями:
- 6 Какие из приведенных видов деятельности являются проектами?
- 7 Что из перечисленного может быть целью проекта?
- 8 Какие из приведенных предложений можно отнести к ограничениям проекта?
- 9 Подготовка стратегии проекта осуществляется в следующей последовательности:
- 10 Основными результатами проекта являются...
- 11 В какой последовательности осуществляется разработка и выполнение проекта?
- 12 Количественная мера потребности в средствах для выполнения определенного проекта — это...
- 13 Установите соответствие между фазами проекта и видами работ, выполняемых на соответствующих фазах:
- 14 Установите соответствие между процессами управления и задачами, соответствующими для того или иного процесса:
- 15 Установите соответствие между процессами инициирования, планирования и работами, выполняемыми при данных процессах:
- 16 Основными категориями процессов, которые используются в проектах, являются...
- 17 Каким критериям должны соответствовать цели проекта?





- 18) Выдвигают ли участники проекта (кроме заказчика) требования к проекту?
- 19) С какой целью проект разбивается на этапы?
- 20) Может ли проект быть закрыт в конце этапа?
- 21) Что из нижеперечисленного не относится к проекту?
- 22) Что является основным недостатком функциональной структуры организации?
- 23) В процессе планирования проекта в матричной организации руководитель проекта определил, что ему требуются дополнительные ресурсы. К кому он должен обратиться с запросом на ресурсы?
- 24) Какое из утверждений не характеризует команду проекта?
- 25) В чём заключается основная задача менеджера проекта при выполнении проекта?
- 26) Кто занимается планированием проекта?
- 27) В процессе чего происходит идентификация участников (заинтересованных лиц) проекта?
- 28) Требование заказчика, чтобы все члены команды управления проектом компании-исполнителя имели сертификаты профессионала по управлению проектами, является примером:
- 29) Выполнение каких действий должно предшествовать построению сетевой диаграммы проекта?
- 30) Что является основным инструментом определения состава работ?
- 31) Риски в проекте должны идентифицироваться...
- 32) На каком этапе в ходе управления проектом создаётся продукт проекта?
- 33) Для чего нужны процессы контроля в управлении проектом?
- 34) Все работы вашего проекта завершены, подписаны акты сдачи-приемки работ. Можно ли считать, что проект закрыт, если остались некоторые недоделки, связанные с необходимостью передачи результатов проекта к жестко определенному сроку?





- 35) Все работы вашего проекта завершены. Можно высвобождать ресурсы. Как вам это лучше сделать?
- 36) На этапе завершения подводятся итоги и извлекаются уроки. Что из нижеперечисленного не может быть отнесено к извлеченным урокам?
- 37) Установите соответствие между разновидностями матричной структуры организации и их характеристиками:
- 38) Назовите верный вариант, который показывает кто может являться заинтересованной стороной вашей организации.
- 39) Необходимые профессиональные знания, навыки исполнителей проекта определяются по ...
- 40) Практика найма предусматривает:
- 41) Деятельность, направленная на обеспечение проекта необходимыми человеческими ресурсами и их эффективное использование, это...
- 42) Причина действий работника, внутреннее побуждение к выполнению работ проекта, связанное с удовлетворением определенных потребностей – это ...
- 43) Установите соответствие ролей участников «проектной» команды и выполняемых ими функций:
- 44) Установите соответствие между понятиями источников власти и их характерными чертами:
- 45) Какая последовательность действий проект-менеджера при формировании команды:
- 46) В какой последовательности операций осуществляется процесс отбора персонала?
- 47) Сетевая модель – это ...
- 48) Сетевое моделирование ...
- 49) Сопоставляя вершины и дуги в сетевой модели «Работа – Вершина», можно утверждать, что вершины ...
- 50) Диаграмма Ганта – это ...
- 51) Говоря о применении в проектной сфере диаграммы Ганта, можно утверждать, что ...





- 52 В вершинах сетевой модели «Работа – Вершина» указываются такие данные, как ...
- 53 Вершины сетевой модели типа «Работа – Дуга» отображают ...
- 54 Критический путь ...
- 55 Полезность календарного планирования заключается в том, что ...
- 56 На календарном плане ... резервы времени каждой операции реализуемого проекта
- 57 При построении диаграммы Ганта отображается ... резерв времени
- 58 Операции критического пути проекта для построения трех вариантов календарного планирования ...
- 59 Для разрешения ресурсных конфликтов рассматривается ... ресурсный профиль
- 60 При построении календарного плана для позднего ресурсного профиля работы ...
- 61 Передвигать сроки операции для составления ресурсного профиля можно в рамках ...
- 62 Цель, которая достигается в результате построения ресурсного профиля проекта, – ...
- 63 При выполнении построения ресурсного профиля потребление ресурсов на календарном плане ...
- 64 При построении нормального распределения ресурсного профиля независимый резерв времени ...
- 65 Управление стоимостью проекта заключается в объединении процессов, ...
- 66 Прямые затраты – это ...
- 67 Косвенные затраты – это ...
- 68 К прямым затратам относятся затраты на ...
- 69 К косвенным затратам относятся затраты на ...
- 70 Общие затраты проекта высчитываются с помощью ...





- 71) Задача управления стоимостью проекта заключается в создании ...
- 72) В финансовом плане (бюджете) проекта утверждают ...
- 73) Функция бюджета финансового плана (бюджета) проекта показывает ... проекта
- 74) Содержание финансового плана (бюджета) проекта заключается в ...
- 75) В какой последовательности осуществляется разработка и выполнение проекта?
- 76) Установите соответствие между видами стандартов и их определениями:
- 77) Количественная мера потребности в средствах для выполнения определенного проекта — это...
- 78) Установите соответствие между фазами проекта и видами работ, выполняемых на соответствующих фазах:
- 79) Установите соответствие между процессами управления и задачами, соответствующими для того или иного процесса:
- 80) Установите соответствие между процессами инициирования, планирования и работами, выполняемыми при данных процессах:
- 81) Основными категориями процессов, которые используются в проектах, являются...
- 82) Каким критериям должны соответствовать цели проекта?
- 83) Выдвигают ли участники проекта (кроме заказчика) требования к проекту?
- 84) С какой целью проект разбивается на этапы?
- 85) Может ли проект быть закрыт в конце этапа?
- 86) Что из нижеперечисленного не относится к проекту?
- 87) Что является основным недостатком функциональной структуры организации?
- 88) В процессе планирования проекта в матричной организации руководитель проекта определил, что ему требуются дополнительные ресурсы. К кому он должен обратиться с запросом на ресурсы?





- 89) Какое из утверждений не характеризует команду проекта?
- 90) В чём заключается основная задача менеджера проекта при выполнении проекта?
- 91) Кто занимается планированием проекта?
- 92) В процессе чего происходит идентификация участников (заинтересованных лиц) проекта?
- 93) Требование заказчика, чтобы все члены команды управления проектом компании-исполнителя имели сертификаты профессионала по управлению проектами, является примером:
- 94) Выполнение каких действий должно предшествовать построению сетевой диаграммы проекта?
- 95) Что является основным инструментом определения состава работ?
- 96) Риски в проекте должны идентифицироваться...
- 97) На каком этапе в ходе управления проектом создаётся продукт проекта?
- 98) Для чего нужны процессы контроля в управлении проектом?
- 99) Все работы вашего проекта завершены, подписаны акты сдачи-приемки работ. Можно ли считать, что проект закрыт, если остались некоторые недоделки, связанные с необходимостью передачи результатов проекта к жестко определенному сроку?
- 100) Все работы вашего проекта завершены. Можно высвобождать ресурсы. Как вам это лучше сделать?
- 101) На этапе завершения подводятся итоги и извлекаются уроки. Что из нижеперечисленного не может быть отнесено к извлеченным урокам?
- 102) Установите соответствие между разновидностями матричной структуры организации и их характеристиками:
- 103) Назовите верный вариант, который показывает кто может являться заинтересованной стороной вашей организации.
- 104) Необходимые профессиональные знания, навыки исполнителей проекта определяются по ...
- 105) Практика найма предусматривает:





- 106 Деятельность, направленная на обеспечение проекта необходимыми человеческими ресурсами и их эффективное использование, это...
- 107 Причина действий работника, внутреннее побуждение к выполнению работ проекта, связанное с удовлетворением определенных потребностей – это ...
- 108 Установите соответствие ролей участников «проектной» команды и выполняемых ими функций:
- 109 Установите соответствие между понятиями источников власти и их характерными чертами:
- 110 Какая последовательность действий проект-менеджера при формировании команды:
- 111 В какой последовательности операций осуществляется процесс отбора персонала?
- 112 Сетевая модель – это ...
- 113 Сетевое моделирование ...
- 114 Сопоставляя вершины и дуги в сетевой модели «Работа – Вершина», можно утверждать, что вершины ...
- 115 Диаграмма Ганта – это ...
- 116 Говоря о применении в проектной сфере диаграммы Ганта, можно утверждать, что ...
- 117 В вершинах сетевой модели «Работа – Вершина» указываются такие данные, как ...
- 118 Вершины сетевой модели типа «Работа – Дуга» отображают ...
- 119 Критический путь ...
- 120 Полезность календарного планирования заключается в том, что ...
- 121 На календарном плане ... резервы времени каждой операции реализуемого проекта
- 122 При построении диаграммы Ганта отображается ... резерв времени
- 123 Операции критического пути проекта для построения трех вариантов календарного планирования ...





- 124 Для разрешения ресурсных конфликтов рассматривается ... ресурсный профиль
- 125 При построении календарного плана для позднего ресурсного профиля работы ...
- 126 Передвигать сроки операции для составления ресурсного профиля можно в рамках ...
- 127 Цель, которая достигается в результате построения ресурсного профиля проекта, – ...
- 128 При выполнении построения ресурсного профиля потребление ресурсов на календарном плане ...
- 129 При построении нормального распределения ресурсного профиля независимый резерв времени ...
- 130 Управление стоимостью проекта заключается в объединении процессов, ...
- 131 Прямые затраты – это ...
- 132 Косвенные затраты – это ...
- 133 К прямым затратам относятся затраты на ...
- 134 К косвенным затратам относятся затраты на ...
- 135 Общие затраты проекта высчитываются с помощью ...
- 136 Задача управления стоимостью проекта заключается в создании ...
- 137 В финансовом плане (бюджете) проекта утверждают ...
- 138 Функция бюджета финансового плана (бюджета) проекта показывает ... проекта
- 139 Содержание финансового плана (бюджета) проекта заключается в ...
- 140 Назовите два подхода к управлению проектами?
- 141 Проектом можно назвать:
- 142 Проект отличается от процессной деятельности тем, что:





- 143) Институт управления проектами — всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами носит название:
- 144) РМВОК - это:
- 145) Управление проектами —...
- 146) Институт управления проектами — всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами — был создан в... году.
- 147) К основным характеристикам проекта можно отнести...
- 148) К основным характеристикам процесса можно отнести...
- 149) К процедурам управления проектами относятся...
- 150) Цель проекта - это:
- 151) Реализация проекта - это:
- 152) Задачи проекта - это:
- 153) Задачи всегда...
- 154) К характеристикам любого проекта можно отнести:
- 155) При планировании и реализации проекта стоит задать себе эти вопросы:
- 156) К основным задачам в проектном менеджменте можно отнести определение...
- 157) На конечный результат могут повлиять...
- 158) Без конкретно описанной ... вы никогда не получите результат, который удовлетворит заказчика.
- 159) Жизненный цикл проекта - это...
- 160) Для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту используется...
- 161) Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?





- 162) Это процесс предварительного планирования, составления графика и распределения ресурсов для достижения максимальной эффективности носит название - управление...
- 163) От ресурсов зависит...
- 164) К этапам проекта не относится:
- 165) Ресурсное планирование - ...
- 166) К методам планирования ресурсов проекта относится планирование...
- 167) К типам потребностей в ресурсах можно отнести...
- 168) К какому сотруднику нужно обратиться в самом начале работы над проектом?
- 169) Многоцелевой инструмент в управлении проектами, который графически отображает сроки и ход задач проекта:
- 170) Основные правила построения сетевого графика:
- 171) Задачи, которые не могут быть задержаны без влияния на дату окончания проекта, называются...
- 172) Критический путь определяется...
- 173) Проектные риски - это...
- 174) ...— динамическая модель производственного процесса, отражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения комплекса работ, связывающая их свершение во времени с учетом затрат ресурсов и стоимости работ с выделением при этом узких мест.
- 175) Ресурсный конфликт — это...
- 176) К принципам управления качеством по версии PMI института можно отнести:
- 177) К проектным рискам нетехнического характера можно отнести...
- 178) Выявление рисковых событий, видов возможных издержек и потенциального ущерба...





- 179 Участники проекта – это:
- 180 Проект можно классифицировать по...
- 181 Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?
- 182 Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?
- 183 Что такое веха проекта?
- 184 Управление стоимостью включает в себя...
- 185 Основная часть стоимости расходуется на
- 186 Стоимостная оценка - это...
- 187 К методам оценки стоимости ресурсов можно отнести:
- 188 Основной документ, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта - это...
- 189 Социальный проект — это ...
- 190 Неверно, что ... относится к универсальным характеристикам проекта.
- 191 К ограничениям проекта не относится ...
- 192 ... — это комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий.
- 193 Установители соответствие между критериями и видами деятельности:
- 194 ... — организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры.
- 195 Документ, утвержденный уполномоченными органами, содержащий правила или характеристики продуктов, процессов, услуг, соответствие которым не является обязательным, называют ...
- 196 Установите соответствие между определениями и видами стандартов:





- 197 Неверно, что указанный вид деятельности является проектом:
- 198 Целью проекта может быть ... и
- 199 Установите соответствие между видами менеджмента и обязанностями функциональных менеджеров:
- 200 На стадии разработки проекта ...
- 201 Отдельный проект любого вида, имеющий, как и большинство других проектов, четко очерченные ресурсные, временные и другие рамки — это ...
- 202 ... — это комплексный проект, включающий несколько монопроектов.
- 203 Наибольшее влияние на проект оказывают ... факторы.
- 204 ... — это отличительная особенность инвестиционных проектов.
- 205 Инициация проекта – это стадия процесса управления проектами, результатом которой является ...
- 206 Направления и основные принципы осуществления проекта — это ...
- 207 Установите последовательности подготовки стратегии проекта:
- 208 Неверно, что основным результатом проекта является ...
- 209 Неверно, что к основным категориям процессов, которые используются в проектах относится
- 210 Набор взаимосвязанных работ (задач) проекта — это ...
- 211 Установите последовательность разработки и выполнения проекта:
- 212 ... — это количественная мера потребности в средствах для выполнения определенного проекта.
- 213 Основным результатом стадии разработки проекта является ...
- 214 Установите последовательность действий по планированию и стоимости проекта:





- 215) Разработку концепции проекта, определение его целей и задач, составление бизнес-плана, выполнение проектного анализа, оценку жизнеспособности и эффективности проекта включает в себя ... фаза.
- 216) Установите последовательность оптимизации ресурсов:
- 217) Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации — это ...
- 218) Неверно, что заинтересованные стороны проекта, это — лица, группы лиц, организации, которые ...
- 219) ... — это лицо внутри или вне организации, обеспечивающее проект финансовыми ресурсами и любой организационной, административной поддержкой.
- 220) К преимуществам организационной структуры проекта относят ...
- 221) Одним из недостатков организационной структуры проекта является ...
- 222) Определите последовательность в иерархической структуре целей и задач проекта:
- 223) Неверно, что к экологическим факторам окружения проекта относят ...
- 224) Полное подчинение сотрудников руководителю проекта, большая вовлеченность исполнителей, полномочий для руководства проектом находятся у менеджера — это преимущества ... структуры.
- 225) Установите соответствие между преимуществами и недостатками матричной структуры проекта:
- 226) Ошибочно, что необходимые профессиональные знания, навыки исполнителей проекта определяются по ...
- 227) Определение и документальное оформление ролей, ответственности и подотчётности, а также создание плана управления обеспечением проекта персоналом — это планирование управления ...
- 228) Неверно, что в матрицу ответственности входит ...
- 229) ... — это причина действий работников, внутреннее побуждение к выполнению работ проекта, связанное с удовлетворением определенных потребностей.





- (230) Установите соответствие между задачами и участниками проекта:
- (231) Определите последовательность действий проект-менеджера при формировании команды:
- (232) ... — лицо, наделенное заказчиком соответствующими полномочиями, несущее максимальную ответственность за конечный результат проекта.
- (233) Менеджер, осуществляющий согласовательные функции, руководящий кадровым составом проекта, не имеющий отношения к предметным и функциональным областям проекта — это ...
- (234) Определите последовательность операций при осуществлении процесса отбора персонала:
- (235) Неверно, что практика найма предусматривает ...
- (236) ... — это организационная структура проекта, создаваемая на весь период осуществления проекта или одной из фаз его жизненного цикла.
- (237) Организационная структура проекта, возглавляемая управляющим проектом и создаваемая на период осуществления проекта или его жизненной фазы — это ...
- (238) Установите соответствие между факторами, определяющими принципы формирования команды проекта и сферой их влияния:
- (239) Определите последовательность жизненного цикла команды менеджера проекта:
- (240) Максимальный уровень конфликтов по приоритетам достигается на стадии ... проекта.
- (241) Метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет промежуточных итогов для незавершенных работ выражен в процентном соотношении ...
- (242) Разработка ... — это процесс разработки документа, формально авторизующего существование проекта, предоставляющий руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации операциях проекта.
- (243) Процесс отслеживания, проверки и ведения отчетности о ходе исполнения для достижения целей исполнения, определенных в плане управления проектом — это ...
- (244) Определите последовательность процессов интеграции проекта:





- 245) Информация, позволяющая определить соотношение проекта с требуемыми инвестициями — это ...
- 246) Календарный план — это ...
- 247) Ориентировочный график, отражающий взаимопомощь между операциями проекта — это ...
- 248) Метод, предполагающие разбиение содержания и поставляемых результатов проекта на более мелкие и легко управляемые элементы называют ...
- 249) Диаграмма Ганта — это ...
- 250) Метод критического пути используется для ... проекта.
- 251) Определите последовательность операций декомпозиции всей совокупности работ проекта до пакетов работ:
- 252) Установите последовательность действий по планирования материальных ресурсов проекта:
- 253) Вершины сетевой модели «Работа — Дуга» отображают ...
- 254) Неверно, что при составлении СДР декомпозиция работ прекращается после ...
- 255) Неверно, что для разрешения ресурсных конфликтов рассматривается ... ресурсный профиль.
- 256) ... резерв времени отображается при построении диаграммы Ганта.
- 257) Анализ состояния и обеспечения качества проекта не включает ...
- 258) Определите последовательность построения календарного плана:
- 259) Установите последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при выполнении проекта:
- 260) Установите соответствие между фазами проекта и целями оценки инвестиционного проекта:
- 261) Неверно, что к прямым затратам относят затраты на ...
- 262) Неверно, что к косвенным затратам относят затраты на ...





- (263) Стадия процесса управления проектом, включающая процессы ввода в эксплуатацию, принятия проекта заказчиком, документирование и анализ опыта реализации проекта — это ...
- (264) Установите последовательность цикла управления рисками проекта:
- (265) Определение и документирование рисков, способных повлиять на проект — это ...
- (266) ... — это процесс разработки действий, направленных на реализацию благоприятных возможностей и снижение угроз по отношению к целям проекта.
- (267) Определите оптимальную последовательность контроля над рисками:
- (268) Неверно, что функция бюджета финансового плана проекта показывает ...
- (269) Содержание ... — это детальное повременное описание всех поступлений и расходов, планируемых в течение жизненного цикла проекта.
- (270) Неверно, что экспертиза может быть получена от ...
- (271) ... — изменение «величины» риска путем увеличения его вероятности и позитивного результата.
- (272) Установите последовательность стратегии для негативных рисков и угроз проекту:
- (273) Передвигать сроки операции для составления ресурсного профиля разрешено в рамках ...
- (274) ... высчитываются с помощью постоянных затрат, косвенных затрат, продолжительности критического пути.
- (275) Реализация проекта — это стадия процесса управления проектом, результатом которого является ...
- (276) Последовательность работ с нулевыми резервами времени, определяющиеся наиболее длительной последовательностью задач от начала до конца проекта называют ...
- (277) Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ...
- (278) Из двух проектов наиболее эффективным считается тот, у которого выше индекс...





Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты

279

Полезность календарного планирования заключается в ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08