



Управление проектной деятельностью в архитектурном дизайне.фдир_БАК

- 1 ... анализ – это проводимое на самой ранней фазе проектирования функциональное исследование, а также сопоставление данных об ожидаемых функциях и облике проекта
- 2 Понятие «управление проектом» обозначает ...
- 3 На первом этапе стратегического планирования необходимо ...
- 4 К субъектам управления проектом относятся ...
- 5 Последовательное многоуровневое разделение цели на работы, которые нужно выполнить для реализации проекта, – это ...
- 6 Процесс декомпозиции работ представляет собой ...
- 7 Цель проекта – это ...
- 8 Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования, – это его ...
- 9 Установите соответствие между компонентами проектирования и их характеристиками:
- 10 Аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач, – ... (укажите аббревиатуру на английском языке)
- 11 Под временными параметрами проекта подразумевают ...
- 12 Установите соответствие между уровнями целевой структуры и целями:
- 13 SMART-цель проекта должна ...
- 14 ... представляет собой формулировку конечной целевой установки того, что планировалось достичь в проекте
- 15 Согласно правилам построения целевой структуры ...
- 16 Стратегия проекта – это ...





- 17) Установите последовательность основных этапов жизненного цикла проекта:
- 18) Установите последовательность этапов реализации проекта:
- 19) К критериям успешности проекта, которые используются на практике, относятся ...
- 20) Структурная декомпозиция работ прекращается, когда выполнены следующие условия: ... (укажите 2 варианта ответа)
- 21) Фаза проекта – это ...
- 22) Установите соответствие между понятиями и определениями:
- 23) ... проекта – это первый официальный документ проекта, инициирующий проект в организации, дающий право менеджеру проекта привлекать необходимые ресурсы и отражающий основные характеристики проекта
- 24) Иерархическая структура работ проекта обычно используется для ...
- 25) Последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом, – это ... проекта
- 26) Цикл проекта – это время ...
- 27) Установите соответствие между понятиями в проектном менеджменте и их определениями:
- 28) Метод ... заключается в экспертной оценке группы людей, но эта оценка должна проходить анонимно, заочно и включать в себя несколько уровней
- 29) Установите последовательность действий по планированию стоимости проекта:
- 30) ... – это совокупность всех средств, методов, материалов, возможностей и способностей, которые могут быть использованы в проекте
- 31) Будущий владелец и пользователь результатов проекта – это ... проекта
- 32) Календарный план – это ...





- 33) ... проекта – это последовательность работ проекта, которая требует больше всего времени для завершения, т.е. это самая длительная цепочка работ
- 34) Структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта, – это ... проекта
- 35) Соотнесите понятия в проектном менеджменте с их определениями:
- 36) Управление временем осуществляется ...
- 37) ... проекта – это последовательность работ, которую можно выполнить с некоторой задержкой, не приводящей к увеличению длительности проекта
- 38) ... времени – это максимальное время, на которое можно сдвигать задачу, лежащую на некритическом пути, без увеличения сроков проекта
- 39) Установите соответствие между типами ресурсов и их примерами:
- 40) На календарное планирование в проекте накладываются ограничения по ... (укажите 2 варианта ответа)

