



Управление проектной деятельностью в дизайне.фдир_БАК

- 1 Ключевое преимущество управления проектами заключается в ...
- 2 Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...
- 3 Процесс декомпозиции работ представляет собой ...
- 4 Под временными параметрами проекта подразумевают ...
- 5 К субъектам управления проекта относятся ...
- 6 К критериям успешности проекта, которые используются на практике, относятся ...
- 7 Понятие «управление проектом» обозначает ...
- 8 Желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения, – это ... проекта
- 9 Непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки – это ... проекта
- 10 Установите соответствие между компонентами проектирования и их характеристиками:
- 11 Установите последовательность компонентов в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз):
- 12 На первом этапе стратегического планирования менеджер проекта должен ...
- 13 К характерным чертам стратегического планирования относят ... (укажите 2 варианта ответа)
- 14 Структурная декомпозиция работ прекращается, когда выполнены следующие условия: ... (укажите 2 варианта ответа)
- 15 Фаза проекта – это ...
- 16 Стратегия проекта – это ...





- 17) Цель проекта – это ...
- 18) SMART-цель проекта должна ... (укажите 2 варианта ответа)
- 19) Концепция проекта должна ... (укажите 2 варианта ответа)
- 20) Аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач, – ... (укажите аббревиатуру на английском языке)
- 21) Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования, – это его ...
- 22) Набор правил, руководящих направлений и образов, опираясь на которые, менеджмент может достигать желаемого состояния проекта, – это ... проекта
- 23) Установите соответствие между понятиями и определениями:
- 24) Иерархическая структура работ проекта обычно используется для ...
- 25) Матрица ответственности проекта определяет ...
- 26) Детальные решения по организационной структуре управления проектом закрепляются в ...
- 27) Цикл проекта – это время ...
- 28) Последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом, – это ... проекта
- 29) Установите соответствие между понятиями в проектном менеджменте и их определениями:
- 30) Установите последовательность действий по планированию стоимости проекта:
- 31) Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту, – это ...
- 32) К коммуникациям в проекте можно отнести ... (укажите 3 варианта ответа)
- 33) Управлять рисками необходимо ...





- 34) Ресурсное планирование при ограничении по ... предполагает фиксированную дату окончания проекта и назначение на проект дополнительных ресурсов на периоды перегрузок
- 35) Будущий владелец и пользователь результатов проекта – это ... проекта
- 36) Календарный план – это ...
- 37) Структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта, – это ... проекта
- 38) Соотнесите понятия в проектном менеджменте с их определениями:
- 39) На календарное планирование в проекте накладываются ограничения по ... (укажите 2 варианта ответа)
- 40) Последовательное многоуровневое разделение цели на работы, которые нужно выполнить для реализации проекта, – это ...

