



Управление проектными командами и контрактом по проекту.э

- 1 Проект - это:
- 2 К главным признакам проекта относят:
- 3 Команда проекта - это:
- 4 Если проект отделен от других проектов, то в команду проекта входят:
- 5 В случае, когда реализуется самостоятельный проект, то в команду проекта входят:
- 6 В группу, которая отвечает за формирование отдельных частей проекта, входят:
- 7 В качестве Высшего руководства выступают специалисты, отвечающие за:
- 8 В качестве менеджеров выступают специалисты, отвечающие за:
- 9 В качестве исполнителей выступают специалисты, отвечающие за:
- 10 Команда проекта бывает следующих видов:
- 11 Для реализации проекта необходимо наличие:
- 12 Для построения эффективной команды проекта необходимо:
- 13 Для примерной классификации участников проекта необходимо использовать следующие основания:
- 14 Основные роли участников проекта:
- 15 Заказчик проекта может быть:
- 16 Одним из видов деятельности заказчика является:
- 17 Руководителя проекта иногда называют:





- 18 Быть руководителем это значит:
- 19 Руководитель проекта должен обладать следующими знаниями:
- 20 Требования, предъявляемые к руководителю проекта опираются на:
- 21 В задачи руководства проектом входит:
- 22 Инструментами управления руководителя являются:
- 23 Мотивация как инструмент управления руководителя позволяет:
- 24 Управляющий комитет или комиссия по управлению состоит из:
- 25 Команда экспертов отвечает за:
- 26 Задачи, которые решает управляющий комитет:
- 27 Команда проекта формируется на стадии:
- 28 Команда проекта создается:
- 29 Существуют различные команды проекта и их классифицируют по признакам:
- 30 Роли, которые исполняют члены команды:
- 31 Контролер проекта как надзорная инстанция:
- 32 Задачами контролера проекта являются:
- 33 Формирование команды проекта проходит несколько стадий:
- 34 При формировании команды на фазе знакомства осуществляется следующая работа:
- 35 При формировании команды на фазе конфликтов осуществляется следующая работа:
- 36 При формировании команды на фазе стабилизации осуществляется следующая работа:
- 37 При формировании команды на фазе производства осуществляется следующая работа:





- 38) При формировании команды на фазе завершения проекта осуществляется следующая работа:
- 39) К отличительным особенностям команды относят:
- 40) При формировании команды проекта появляется конфликт, связанный:
- 41) Переход от группы к сплоченной команде может быть связан с тем, что
- 42) Трехэтапная модель перехода от сплоченной команды к суперкоманде имеет следующие предпосылки:
- 43) Трехэтапная модель развития суперкоманды состоит из:
- 44) Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования связаны с:
- 45) Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации связаны с:
- 46) Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации связаны с:
- 47) Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования связаны с:
- 48) Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации связаны с:
- 49) Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации связаны с:
- 50) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования связаны с:
- 51) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации связаны с:
- 52) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации связаны с:
- 53) Эффективный численный состав команды следующий:
- 54) Эффективность численного состава команды определяется на основании:
- 55) Команда менеджмента проекта может быть встроена в организацию, а именно:





- 56) Если команда менеджмента проекта встроена в структуру отделения, то:
- 57) Если команда менеджмента проекта входит в структуру проектной группы, то:
- 58) Стадии жизненного цикла формирования команды:
- 59) Конфликты по жизненным циклам проектов возникают, если:
- 60) Причинами конфликтов по жизненным циклам проектов являются:
- 61) Основными объектами конфликтов по жизненным циклам проектов являются:
- 62) Основными объектами конфликтов, связанных с деятельностью команды проекта являются:
- 63) К способам разрешения конфликтов в проектной среде могут быть отнесены следующие ключи:
- 64) Ситуативные требования к менеджеру проекта предъявляются по:
- 65) Менеджер проекта должен уметь составлять отчеты:
- 66) Отчеты по мере реализации проекта составляются:
- 67) Отчеты обычно представляются в форме:
- 68) Периодичность составления отчетов следующая:
- 69) Командное взаимодействие идет на:
- 70) Командное взаимодействие на совещаниях направлено на обсуждение вопросов:
- 71) Руководитель и лидер - это:
- 72) Руководитель - это:
- 73) Лидер -это:
- 74) Лидер может быть:
- 75) Главная психологическая черта лидера:





- 76 Лидеры бывают следующих типов:
- 77 Тип лидеров зависит от:
- 78 Зависимость лидера от группы/команды/ коллектива:
- 79 Лидерство рассматривается как:
- 80 Различают следующие функции лидера в группе:
- 81 В современных условиях управления лидерство должно:
- 82 Воспитание лидеров строится на:
- 83 Наиболее полно руководитель-лидер проявляется в реализации следующих стилей управления
- 84 Лидерскому типу руководителей наиболее полно соответствует:
- 85 Критериями эффективности деятельности руководителя-лидера служат:
- 86 Отношения руководителя-лидера с группой строятся на ряде качеств, приемов и позиций, из них некоторые это:
- 87 Верный способ стабилизации работы команды руководителем-лидером:
- 88 Для преодоления кризиса, в зависимости от его опасности, в деятельности команды руководителем-лидером:
- 89 Коучинг как вид консультирования и поддержки отдельных членов группы необходим:
- 90 К коучингу руководитель-лидер прибегает тогда, когда не может справиться с:
- 91 Контракт - это:
- 92 Контракт в системе управления проекта оформляется в:
- 93 Контракт признается действительным или приобретает юридическую силу, когда:
- 94 Контрактация - это:





- 95 В случае реализации проекта:
- 96 В случае завершения проекта:
- 97 Контракты по проекту считаются:
- 98 Управляют контрактами в проекте:
- 99 Стандарты и нормы, используемые при составлении контрактов по проекту - это:
- 100 В области управления проектом при составлении контрактов опираются на действующие:
- 101 Правовое обеспечение проекта - это:
- 102 Администратор контрактов - это:
- 103 Для администратора контрактов требуется информация:
- 104 Все нормативные акты по проектно-ориентированной деятельности - это:
- 105 Контракт как документ присутствует в следующих блоках:
- 106 Все позиции контракта должны быть юридически выверены и в этом заинтересованы следующие субъекты управления:
- 107 В процессе управления проектом контракт обеспечивает реализацию проекта:
- 108 Обычно к типовым контрактам относят:
- 109 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии инициации проекта в форме:
- 110 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии планирования целей проекта в форме:
- 111 На стадии планирования целей проекта заключение контрактов осуществляется:
- 112 Руководитель (менеджер) проекта состоит в контрактных отношениях по нескольким схемам:
- 113 По основной схеме руководитель (менеджер) проекта:





- 114 По расширенной схеме руководитель (менеджер) проекта:
- 115 По схеме под ключ руководитель (менеджер) проекта:
- 116 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии исполнения и контроля проекта в форме:
- 117 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии анализа проекта в форме:
- 118 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии управления проектом в форме:
- 119 При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии завершения проекта в форме:
- 120 В подготовке Декларации о намерениях принимают участие:
- 121 Формы гражданско-правовых договоров (контрактов) существуют следующих видов:
- 122 Формы гражданско-правовых договоров (контрактов) могут утверждаться:
- 123 Типовые и разрабатываемые договора (контракты):
- 124 Заключение контракта требуется для оформления коммерческой отношений, необходимых для:
- 125 Заключение контракта желательно только:
- 126 Эффективное управление контрактом со сторонними исполнителями (партнерами) может быть реализовано только при:
- 127 Разработка концепции управления контрактом в проекте связано с:
- 128 В планирование контрактов для обеспечения потребностей проекта в необходимых продуктах и услугах входят:
- 129 К организации и подготовке контрактов в проекте обязательно относят:
- 130 Для контроля и регулирования контрактов в проекте:
- 131 Для завершения управления контрактом в проекте:
- 132 Управление поставками в проекте включают в себя:





- 133 Управление поставками в проекте предусматривает администрирование:
- 134 Элементами процесса управления поставками проекта являются:
- 135 Элементами процесса управления поставками проекта считают:
- 136 Заккрытие контракта считают элементом процесса управления поставками проекта, который состоит:
- 137 Процесс поставки материально-технических ресурсов состоит из:
- 138 Для осуществления поставки материально-технических ресурсов необходимы:
- 139 Покупки материально-технических ресурсов классифицируются по следующим основаниям:
- 140 По виду и условиям транспортировки материально-технических ресурсов, используемых в проекте, при покупке учитывают:
- 141 Определение итоговой (годовой) потребности в материальных ресурсах связано с выявлением:
- 142 Сводная потребность в материальных ресурсах зависит от их потребности на:
- 143 Для определения потребности в ресурсах могут применяться различные методы:
- 144 Для авторизации и контроля выполнения задач, бюджетов и планов необходима формальная процедура, ключевым документом которой обычно является:
- 145 Наряд на работу должен обязательно содержать следующие пункты:
- 146 Различают следующие виды нарядов на работу:
- 147 Основные цели администратора контрактов:
- 148 Основные задачи администратора контрактов:
- 149 Протяженность жизненного цикла контракта ограничена:
- 150 В контракте проекта продавец может именоваться:
- 151 В контракте проекта покупатель может именоваться:





- 152) На протяжении жизненного цикла контракта продавец может рассматриваться как:
- 153) При управлении поставками в проекте используются следующие виды контрактов:
- 154) Контракты используются для поиска предложений от предполагаемых продавцов и называются, в зависимости от цены продукта:
- 155) Для понимания ответов продавцов и для оценки заявок от них, покупатель должен структурировать контрактные документы по схеме:
- 156) Критериями оценки для ранжирования предложений служат:
- 157) В качестве некоторых критериев оценки для ранжирования предложений служат:
- 158) Выбор лучшего предложения может осуществляться с помощью:
- 159) Способ покупки ресурсов, размещения заказов и выдачи подрядов производится:
- 160) Основными участниками торгов являются:
- 161) Запрос информации у продавцов подразумевает:
- 162) Выбор продавцов подразумевает:
- 163) Передача заказа при покупке ресурсов осуществляется:
- 164) Передача заказа на стадии завершения проекта осуществляется:
- 165) Выделяют группу инжиниринговых фирм так называемых контракторов, которые:
- 166) По выполнению всех контрактных обязательств администратор по контрактам должен:
- 167) Организация совместной деятельности команды проекта подразделяется на несколько типов по совместности:
- 168) Для выполнения каких-либо работ внешними организациями и осуществления им выплат требуется официальная авторизация для этого используются контракты:





- 169) Подрядчик, в том числе генеральный подрядчик и субподрядчик -это:
- 170) Договор строительного подряда является:
- 171) По договору строительного подряда:
- 172) Заказчик передает функции управления генеральному подрядчику, оставляя за собой контроль отдельных промежуточных и конечных результатов:
- 173) Финансирование проекта осуществляется:
- 174) Анализ контракта выполняется:
- 175) Анализ результатов контракта осуществляется:
- 176) Элементы закрытия контракта- это:
- 177) Административное закрытие проекта связано с:
- 178) Менеджмент претензий реализуется по:
- 179) Проект - это:
- 180) К главным признакам проекта относят:
- 181) Команда проекта - это:
- 182) Если проект отделен от других проектов, то в команду проекта входят:
- 183) В случае, когда реализуется самостоятельный проект, то в команду проекта входят:
- 184) В группу, которая отвечает за формирование отдельных частей проекта, входят:
- 185) В качестве Высшего руководства выступают специалисты, отвечающие за:
- 186) В качестве менеджеров выступают специалисты, отвечающие за:
- 187) В качестве исполнителей выступают специалисты, отвечающие за:





- 188 Команда проекта бывает следующих видов:
- 189 Для реализации проекта необходимо наличие:
- 190 Для построения эффективной команды проекта необходимо:
- 191 Для примерной классификации участников проекта необходимо использовать следующие основания:
- 192 Основные роли участников проекта:
- 193 Заказчик проекта может быть:
- 194 Одним из видов деятельности заказчика является:
- 195 Руководителя проекта иногда называют:
- 196 Быть руководителем это значит:
- 197 Руководитель проекта должен обладать следующими знаниями:
- 198 Требования, предъявляемые к руководителю проекта опираются на:
- 199 В задачи руководства проектом входит:
- 200 Инструментами управления руководителя являются:
- 201 Мотивация как инструмент управления руководителя позволяет:
- 202 Управляющий комитет или комиссия по управлению состоит из:
- 203 Команда экспертов отвечает за:
- 204 Задачи, которые решает управляющий комитет:
- 205 Команда проекта формируется на стадии:
- 206 Команда проекта создается:
- 207 Существуют различные команды проекта и их классифицируют по признакам:





- 208 Роли, которые исполняют члены команды:
- 209 Контролер проекта как надзорная инстанция:
- 210 Задачами контролера проекта являются:
- 211 Формирование команды проекта проходит несколько стадий:
- 212 При формировании команды на фазе знакомства осуществляется следующая работа:
- 213 При формировании команды на фазе конфликтов осуществляется следующая работа:
- 214 При формировании команды на фазе стабилизации осуществляется следующая работа:
- 215 При формировании команды на фазе производства осуществляется следующая работа:
- 216 При формировании команды на фазе завершения проекта осуществляется следующая работа:
- 217 К отличительным особенностям команды относят:
- 218 При формировании команды проекта появляется конфликт, связанный:
- 219 Переход от группы к сплоченной команде может быть связан с тем, что
- 220 Трехэтапная модель перехода от сплоченной команды к суперкоманде имеет следующие предпосылки:
- 221 Трехэтапная модель развития суперкоманды состоит из:
- 222 Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования связаны с:
- 223 Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации связаны с:
- 224 Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации связаны с:
- 225 Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования связаны с:





- 226) Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации связаны с:
- 227) Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации связаны с:
- 228) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования связаны с:
- 229) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации связаны с:
- 230) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации связаны с:
- 231) Эффективный численный состав команды следующий:
- 232) Эффективность численного состава команды определяется на основании:
- 233) Команда менеджмента проекта может быть встроена в организацию, а именно:
- 234) Если команда менеджмента проекта встроена в структуру отделения, то:
- 235) Если команда менеджмента проекта входит в структуру проектной группы, то:
- 236) Стадии жизненного цикла формирования команды:
- 237) Конфликты по жизненным циклам проектов возникают, если:
- 238) Причинами конфликтов по жизненным циклам проектов являются:
- 239) Основными объектами конфликтов по жизненным циклам проектов являются:
- 240) Основными объектами конфликтов, связанных с деятельностью команды проекта являются:
- 241) К способам разрешения конфликтов в проектной среде могут быть отнесены следующие ключи:
- 242) Ситуативные требования к менеджеру проекта предъявляются по:
- 243) Менеджер проекта должен уметь составлять отчеты:
- 244) Отчеты по мере реализации проекта составляются:





- 245) Отчеты обычно представляются в форме:
- 246) Периодичность составления отчетов следующая:
- 247) Командное взаимодействие идет на:
- 248) Командное взаимодействие на совещаниях направлено на обсуждение вопросов:
- 249) Руководитель и лидер - это:
- 250) Руководитель - это:
- 251) Лидер -это:
- 252) Лидер может быть:
- 253) Главная психологическая черта лидера:
- 254) Лидеры бывают следующих типов:
- 255) Тип лидеров зависит от:
- 256) Зависимость лидера от группы/команды/ коллектива:
- 257) Лидерство рассматривается как:
- 258) Различают следующие функции лидера в группе:
- 259) В современных условиях управления лидерство должно:
- 260) Воспитание лидеров строится на:
- 261) Наиболее полно руководитель-лидер проявляется в реализации следующих стилей управления
- 262) Лидерскому типу руководителей наиболее полно соответствует:
- 263) Критериями эффективности деятельности руководителя-лидера служат:
- 264) Отношения руководителя-лидера с группой строятся на ряде качеств, приемов и позиций, из них некоторые это:





- 265) Верный способ стабилизации работы команды руководителем-лидером:
- 266) Для преодоления кризиса, в зависимости от его опасности, в деятельности команды руководителем-лидером:
- 267) Коучинг как вид консультирования и поддержки отдельных членов группы необходим:
- 268) К коучингу руководитель-лидер прибегает тогда, когда не может справиться с:
- 269) Контракт - это:
- 270) Контракт в системе управления проекта оформляется в:
- 271) Контракт признается действительным или приобретает юридическую силу, когда:
- 272) Контрактация - это:
- 273) В случае реализации проекта:
- 274) В случае завершения проекта:
- 275) Контракты по проекту считаются:
- 276) Управляют контрактами в проекте:
- 277) Стандарты и нормы, используемые при составлении контрактов по проекту - это:
- 278) В области управления проектом при составлении контрактов опираются на действующие:
- 279) Правовое обеспечение проекта - это:
- 280) Администратор контрактов - это:
- 281) Для администратора контрактов требуется информация:
- 282) Все нормативные акты по проектно-ориентированной деятельности - это:
- 283) Контракт как документ присутствует в следующих блоках:





- 284) Все позиции контракта должны быть юридически выверены и в этом заинтересованы следующие субъекты управления:
- 285) В процессе управления проектом контракт обеспечивает реализацию проекта:
- 286) Обычно к типовым контрактам относят:
- 287) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии инициации проекта в форме:
- 288) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии планирования целей проекта в форме:
- 289) На стадии планирования целей проекта заключение контрактов осуществляется:
- 290) Руководитель (менеджер) проекта состоит в контрактных отношениях по нескольким схемам:
- 291) По основной схеме руководитель (менеджер) проекта:
- 292) По расширенной схеме руководитель (менеджер) проекта:
- 293) По схеме под ключ руководитель (менеджер) проекта:
- 294) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии исполнения и контроля проекта в форме:
- 295) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии анализа проекта в форме:
- 296) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии управления проектом в форме:
- 297) При рассмотрении проекта как совокупности процессов контракты появляются на стадии завершения проекта в форме:
- 298) В подготовке Декларации о намерениях принимают участие:
- 299) Формы гражданско-правовых договоров (контрактов) существуют следующих видов:
- 300) Формы гражданско-правовых договоров (контрактов) могут утверждаться:
- 301) Типовые и разрабатываемые договора (контракты):





- 302 Заключение контракта требуется для оформления коммерческой отношений, необходимых для:
- 303 Заключение контракта желательно только:
- 304 Эффективное управление контрактом со сторонними исполнителями (партнерами) может быть реализовано только при:
- 305 Разработка концепции управления контрактом в проекте связано с:
- 306 В планирование контрактов для обеспечения потребностей проекта в необходимых продуктах и услугах входят:
- 307 К организации и подготовке контрактов в проекте обязательно относят:
- 308 Для контроля и регулирования контрактов в проекте:
- 309 Для завершения управления контрактом в проекте:
- 310 Управление поставками в проекте включают в себя:
- 311 Управление поставками в проекте предусматривает администрирование:
- 312 Элементами процесса управления поставками проекта являются:
- 313 Элементами процесса управления поставками проекта считают:
- 314 Заккрытие контракта считают элементом процесса управления поставками проекта, который состоит:
- 315 Процесс поставки материально-технических ресурсов состоит из:
- 316 Для осуществления поставки материально-технических ресурсов необходимы:
- 317 Покупки материально-технических ресурсов классифицируются по следующим основаниям:
- 318 По виду и условиям транспортировки материально-технических ресурсов, используемых в проекте, при покупке учитывают:
- 319 Определение итоговой (годовой) потребности в материальных ресурсах связано с выявлением:
- 320 Сводная потребность в материальных ресурсах зависит от их потребности на:





- 321 Для определения потребности в ресурсах могут применяться различные методы:
- 322 Для авторизации и контроля выполнения задач, бюджетов и планов необходима формальная процедура, ключевым документом которой обычно является:
- 323 Наряд на работу должен обязательно содержать следующие пункты:
- 324 Различают следующие виды нарядов на работу:
- 325 Основные цели администратора контрактов:
- 326 Основные задачи администратора контрактов:
- 327 Протяженность жизненного цикла контракта ограничена:
- 328 В контракте проекта продавец может именоваться:
- 329 В контракте проекта покупатель может именоваться:
- 330 На протяжении жизненного цикла контракта продавец может рассматриваться как:
- 331 При управлении поставками в проекте используются следующие виды контрактов:
- 332 Контракты используются для поиска предложений от предполагаемых продавцов и называются, в зависимости от цены продукта:
- 333 Для понимания ответов продавцов и для оценки заявок от них, покупатель должен структурировать контрактные документы по схеме:
- 334 Критериями оценки для ранжирования предложений служат:
- 335 В качестве некоторых критериев оценки для ранжирования предложений служат:
- 336 Выбор лучшего предложения может осуществляться с помощью:
- 337 Способ покупки ресурсов, размещения заказов и выдачи подрядов производится:
- 338 Основными участниками торгов являются:





- 339) Запрос информации у продавцов подразумевает:
- 340) Выбор продавцов подразумевает:
- 341) Передача заказа при покупке ресурсов осуществляется:
- 342) Передача заказа на стадии завершения проекта осуществляется:
- 343) Выделяют группу инжиниринговых фирм так называемых контракторов, которые:
- 344) По выполнению всех контрактных обязательств администратор по контрактам должен:
- 345) Организация совместной деятельности команды проекта подразделяется на несколько типов по совместности:
- 346) Для выполнения каких-либо работ внешними организациями и осуществления им выплат требуется официальная авторизация для этого используются контракты:
- 347) Подрядчик, в том числе генеральный подрядчик и субподрядчик -это:
- 348) Договор строительного подряда является:
- 349) По договору строительного подряда:
- 350) Заказчик передает функции управления генеральному подрядчику, оставляя за собой контроль отдельных промежуточных и конечных результатов:
- 351) Финансирование проекта осуществляется:
- 352) Анализ контракта выполняется:
- 353) Анализ результатов контракта осуществляется:
- 354) Элементы закрытия контракта- это:
- 355) Административное закрытие проекта связано с:
- 356) Менеджмент претензий реализуется по:

