



Управление реализацией проекта.дпо

- 1 В зависимости от осознанности различают изменения...
- 2 Возможны три варианта завершения проекта:..
- 3 Неопределенная во времени череда изменений, переделок, пауз в развитии проекта, когда никто не может назвать сроки окончания проекта – это ...
- 4 Контроль, слежение, учет, анализ и составление отчетов о фактическом выполнении проекта в сравнении с планом – это ...
- 5 Определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости применения корректирующих воздействий – это...
- 6 Управленческая деятельность, задачей которой является количественная и качественная оценка и учет результатов работы организации – это ...
- 7 «Заявка на осуществление изменения» –...
- 8 Управление стоимостью и финансированием проекта (Project Cost and Finance Management) — раздел управления проектами, включающий ...
- 9 Критериями неуспешного проекта можно считать ...
- 10 Метод контроля, который предусматривает выполнение оценок промежуточных состояний выполнения работы (например, завершенность детальной работы на 50% означает, что, по оценкам исполнителей и руководства, цели работы достигнуты наполовину) – это метод ...

