



Управление рисками проекта.фгиму_БАК

- 1) Что из следующего является первым шагом в процессе управления рисками проекта?
- 2) Какой из следующих методов является методом количественной оценки рисков?
- 3) Как называется процесс, при котором риски выявляются на протяжении всего жизненного цикла проекта и пересматриваются на каждом этапе?
- 4) Какой из следующих методов оценки рисков позволяет определить, насколько каждый риск может повлиять на проект, с учетом вероятности и степени воздействия?
- 5) Какой из подходов используется для минимизации риска в проекте, когда риск полностью устраняется?
- 6) Что из следующего является примером "риска внешней среды" для проекта?
- 7) Как называется процесс, в котором формируются стратегии и действия для управления рисками проекта?
- 8) Какая из следующих стратегий управления рисками нацелена на перераспределение риска среди других участников проекта, например, через страхование?
- 9) Какой тип риска относится к категории "непредсказуемых" рисков, которые невозможно точно предсказать или контролировать?
- 10) Какая из следующих категорий рисков связана с несоответствием планов проекта фактическому состоянию?
- 11) Что из следующего представляет собой типичный результат анализа рисков в проекте?
- 12) Что означает термин "риск-аппетит" в контексте управления рисками проекта?
- 13) Как называется метод, при котором риски проекта анализируются на основе двух факторов: вероятности их возникновения и степени воздействия на проект?
- 14) Что является главным инструментом для управления рисками на стадии реализации проекта?





- 15) Как называется процесс, при котором проектный менеджер и команда проводят регулярный пересмотр всех идентифицированных рисков и определяют необходимость обновления плана управления рисками?
- 16) Какая из следующих стратегий управления рисками наиболее эффективна, когда риск невозможно избежать или минимизировать?
- 17) Что из следующего является примером рисков, связанных с человеческим фактором в проекте?
- 18) Какой документ используется для фиксирования всех выявленных рисков и предполагаемых действий по их минимизации в проекте?
- 19) Как называется процесс, в ходе которого определяется степень вероятности наступления риска и возможные последствия для проекта?
- 20) Какой из следующих факторов НЕ является риском проекта, если проект уже на стадии реализации?
- 21) Что из следующего является примером риска в проекте, связанного с технологией?
- 22) Что такое «план реагирования на риски» в управлении проектами?
- 23) Какая из следующих категорий рисков связана с недостаточной квалификацией персонала, работающего над проектом?
- 24) Какой метод позволяет проектному менеджеру оценить риски проекта на основе их вероятности и степени воздействия в виде числовых значений?
- 25) Какая стратегия управления рисками нацелена на перенаправление ответственности за риск на другую организацию или участника?
- 26) Какой из следующих факторов является основным в принятии решения о том, следует ли продолжить проект в случае возникновения риска?
- 27) Какая из следующих групп рисков проектного менеджера обычно интересует в первую очередь?
- 28) Что представляет собой «анализ чувствительности» в управлении рисками проекта?
- 29) Какой метод предполагает использование группы экспертов для оценки рисков на проекте?





- 30) Какая из следующих стратегий управления рисками связана с активным вмешательством в процессы, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность возникновения рисков?
- 31) Что из следующего является примером внешнего риска проекта?
- 32) Как называется процесс, в ходе которого разрабатывается стратегия для управления рисками, которые могут возникнуть в будущем?
- 33) Какая из следующих методик помогает оценить риски и рассчитать вероятность их наступления с использованием статистики?
- 34) Как называется метод управления рисками, когда проектный менеджер или команда сознательно идет на риск, полагаясь на возможность успешного исхода?
- 35) Что из следующего представляет собой основной инструмент для мониторинга и контроля рисков на протяжении всего проекта?
- 36) Какая из следующих ситуаций является примером «обнаружения риска» в процессе проекта?
- 37) Какая из следующих стратегий управления рисками включает в себя снижение вероятности возникновения риска до минимального уровня?
- 38) Какие риски включают в себя угрозы, связанные с внешними факторами, такими как изменения в законодательстве или экономике?
- 39) Какой из следующих процессов является частью управления рисками в проекте?
- 40) Как называется процесс, при котором проектный менеджер и команда проекта оценивают, какие риски наиболее вероятны, и какие последствия они могут вызвать для проекта?
- 41) Что из следующего является примером стратегий уменьшения риска в проекте?
- 42) Какая из следующих задач входит в процесс мониторинга рисков проекта?
- 43) Как называется процесс, при котором проектный менеджер принимает решение о том, какие риски должны быть минимизированы или перенесены на других участников проекта?
- 44) Какие риски называются "клиентскими рисками"?





- 45) Как называется метод, при котором анализируются возможные риски и выбираются альтернативные стратегии их минимизации через построение вероятностных деревьев?
- 46) Какой из следующих методов является полезным для мониторинга рисков на протяжении реализации проекта, а также для оценки изменений в внешней среде проекта?
- 47) Какие из следующих факторов НЕ являются рисками проекта, если проект не связан с техническими или экономическими трудностями?
- 48) Какой тип риска связан с внешними воздействиями, такими как изменения в законодательстве или политической ситуации?
- 49) Как называется риск, который возникает в результате изменения условий поставки или изменения цены на материалы?
- 50) Какой из факторов управления проектом является основным при анализе и выявлении рисков на стадии планирования?
- 51) Какая из стратегий нацелена на полное устранение риска путём изменения проектных условий или планов?
- 52) Как называется процесс, при котором проектный менеджер оценивает вероятности и последствия рисков с целью принятия управленческих решений?
- 53) Какая из следующих стратегий управления рисками направлена на минимизацию ущерба от наступившего риска, а не на предотвращение его?
- 54) Какой из методов анализа рисков использует имитационное моделирование для оценки возможных исходов проекта?
- 55) Какая из следующих характеристик НЕ относится к специфике анализа рисков в проекте?
- 56) Как называется процесс, при котором риски, влияющие на проект, рассматриваются с точки зрения их возможных последствий и влияния на достижение целей проекта?
- 57) Какой из инструментов используется для сбора данных об угрозах, с которыми столкнется проект?
- 58) Какая из следующих методик помогает проектному менеджеру понять, какие риски представляют наибольшую угрозу для выполнения проекта?
- 59) Какое из следующих утверждений верно для "резервного бюджета" в управлении рисками?





- 60 Какой из методов оценки рисков позволяет проектным менеджерам измерять возможный результат для каждого риска и определить соответствующие меры по его минимизации?

