



Управление социальными проектами.фмен_МАГ

- 1 Основные направления и цели осуществления будущего проекта описываются в разделе бизнес-плана — анализ:
- 2 Проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие конкурентоспособную продукцию, финансируются:
- 3 Процесс разработки основной документации по проекту, технических требований, оценок, укрупненных календарных планов, процедур контроля и управления — это ... планирование:
- 4 Существо предлагаемого проекта — это раздел бизнес-плана проекта, который описывает продукцию и:
- 5 Традиционный инструмент проектирования и изображения организационных структур:
- 6 Для организаций, регулярно реализующих один или несколько проектов, применяется тип организационной структуры управления проектами:
- 7 Проект, характеризующийся тем, что имеет только одного постоянного сотрудника — руководителя проекта, выполняющего функции коммуникационного центра проекта, является ... матричной структурой:
- 8 Комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции:
- 9 Ресурсами для выполнения работ по проекту типа «мощность» являются люди и:
- 10 В сильной матричной структуре в проекты привлекается столько % всех организационных ресурсов предприятия:
- 11 Отношение высоколиквидных активов к текущим пассивам — это коэффициент ... ликвидности:
- 12 Анализ и оценка экономической эффективности организационных структур может проводиться с использованием методологии:
- 13 Влияние реализации проекта на деятельность других аналогичных предприятий учитывается при оценке эффективности проекта:





- 14) Горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами, — это диаграмма:
- 15) Насколько спрос чувствителен к изменению цены, показывает ... спроса:
- 16) Штрафы за несоблюдением законодательно установленных нормативов относятся к ... функции государственного управления:
- 17) Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором работа делится на части, каждая из которых подразумевает определенную степень завершенности работы, является методом по:
- 18) При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве оттока рассматривается(-ются):
- 19) Методы сетевого планирования основываются на методах оценки и пересмотра планов и:
- 20) Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования — это его:
- 21) Денежные потоки, поступающие от каждого участника в проект, называются:
- 22) Области применения концепции открытого проекта становятся большие экономические, социальные и социально-экономические проекты ... уровня:
- 23) Области применения концепции открытого проекта становятся большие экономические, социальные и социально-экономические проекты ... уровня:
- 24) Управление проектом — управление процессом его:
- 25) ... является неким эмбрионом, зерном, латентно содержащим в себе концепцию проекта, получающим из внешней среды необходимые ресурсы и вырастающим в результате этого в иерархическую, «древовидную» структуру:
- 26) Проекты организационной направленности — это такие некоммерческие проекты:
- 27) Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который отслеживает только моменты завершения детальных работ, является методом ... контроля:





- 28) Работы по реализации социального проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:
- 29) В качестве субъекта социального проектирования могут выступать:
- 30) Верно ли утверждение, что жизненные позиции, способы жизнедеятельности, качество и стиль жизни являются объектами социального проектирования?

