



## Экзамен по модулю ПМ.03.ти\_СиЭЗиС

- 1) Органы государственного пожарного надзора помимо осуществления планово-профилактического надзора за обеспечением противопожарных мер в период строительства контролируют...
- 2) Укрупненный груз, сформированный из определенного количества элементов и скрепленный так, чтобы обеспечивалась неизменность его формы при погрузке и перевозке – это...
- 3) В чем состоят основные функции диспетчерских служб строительно-монтажных организаций?
- 4) Основным в общей системе внутреннего технического контроля является...
- 5) Планирование, направленное на определение перспектив развития и будущего состояния объекта управления на срок до 2 — 3 лет называется...
- 6) Контроль со стороны органов архитектурно-строительного надзора, государственного пожарного надзора, государственного санитарного надзора и др. это...
- 7) Инструктаж работников по охране труда, проводимый инженером по охране труда со всеми работниками, вновь принятыми на работу называется...
- 8) Документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта
- 9) До начала работы выдать бригадирам и отдельно работающим рабочим наряды-задания и объявить результаты работы и заработка за прошедшие сутки обязан...
- 10) К какой группе технических средств строительного производства относятся клинья, порядовки, рейки?
- 11) Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают...
- 12) Основной участник строительства





- 13 Структура строительной компании предполагающей, что у каждой группы рабочих есть один начальник, который несет ответственность за работу всей группы, а также принимает все решения, касающиеся непосредственно этих работников, называется...
- 14 Одним из главных требований, предъявляемых к недельно-суточному планированию производства строительно-монтажных работ на объектах является...
- 15 Недельно-суточные графики производства строительно-монтажных работ утверждаются руководителем...
- 16 Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест производства работ не должна превышать...
- 17 Исполнительная документация объектов капитального строительства ведется лицом, осуществляющим...
- 18 Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения состояются...
- 19 На время проведения итоговой проверки какой журнал не передается в орган государственного строительного надзора?
- 20 Сверка фактического отпуска стройматериалов с плановым расходом, ограниченным производственными нормативами при списании стройматериалов на производственные нужды осуществляется...
- 21 Органы государственного санитарного надзора помимо контроля санитарного состояния строительной площадки контролируют...
- 22 В процессе оперативного управления строительным производством осуществляется...
- 23 Тара многократного обращения, представляющая собой пространственную конструкцию, в которой помещаются и перевозятся различные строительные материалы называется...
- 24 Планирование, направленное на определение перспектив развития и будущего состояния объекта управления на квартал, является...
- 25 Контроль, состоящий в проверке качества поступающих на строительные площадки и объекты строительных материалов, конструкций, деталей, изделий, полуфабрикатов, оборудования, монтажных узлов называется...
- 26 Инструктаж работников по охране труда, проводимый на рабочем месте не реже одного раза в полугодие для закрепления и повышения уровня знаний





- 27) За безопасность производства работ в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда несет ответственность...
- 28) В процессе оперативного управления строительным производством осуществляется...
- 29) Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, пусковых комплексов, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства устанавливают...
- 30) Юридическое или физическое лицо, разрабатывающее проектно-сметную документацию на новое строительство, реконструкцию или техническое перевооружение по договору с заказчиком называется...
- 31) Основные участники строительного производства
- 32) Форма руководства строительной компанией, предполагающей наличие штата сотрудников, принимающих решения и выполняющих разные функции, такие как учет, планирование и т.д
- 33) Основными параметрами наблюдения в процессе контроля хода производства работ на строительных объектах являются...
- 34) Важным моментом разработки недельно-суточных планов-графиков производства работ на объектах является...
- 35) Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена бригады должны обеспечить бригаду или звено работой в течение...
- 36) Акты освидетельствования скрытых работ составляются...
- 37) Неотъемлемой составной частью функции планирования является...
- 38) Строительная фирма может разрабатывать и утверждать собственные нормы списания материалов в строительстве для ведения регулярной отчетности, главное условие, чтобы они удовлетворяли требованиям...
- 39) На работы, соответствие выполнения которых нормам и стандартам проверить после выполнения последующих работ невозможно без полного или частичного разрушения составляются...
- 40) Прием в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов и их комплексов оформляется в установленном порядке...





- 41) Кем утверждаются и передаются в строительные участки оперативные планы не позднее, чем за четыре дня до начала планируемого месяца?
- 42) Планирование, направленное на определение перспектив развития и будущего состояния объекта управления на месяц, декаду, неделю называется...
- 43) Контроль качества строительных и монтажных работ на объектах, состоящий в приемке их линейными работниками от бригад, звеньев, отдельных исполнителей для передачи фронта работ последующим исполнителям и к их оплате называется...
- 44) Инструктаж работников по охране труда, при изменении нормативных требований по охране труда или нарушении работающими требований по безопасности труда называется...
- 45) Основной документ, в котором ведется учет выполнения работ, сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
- 46) Кто проверяет в первой инстанции документ по форме М-29 о расходовании и остатках стройматериалов, оформленный лицом, несущим материальную ответственность (мастером, прорабом)?
- 47) Имеет право устанавливать рабочим, с последующим утверждением, тарифные разряды в соответствии с тарифно-квалификационным справочником и квалификацией рабочего...
- 48) Документ в строительстве, регламентирующий условия, необходимые для обеспечения высокопроизводительного труда рабочих
- 49) Юридическое или физическое лицо, осуществляющее долгосрочное вложение капитала в проект, как правило, в целях получения дальнейшей прибыли
- 50) Цели организации, которые реализуются в текущих планах свыше пяти лет, называются...
- 51) Месячные оперативные планы утверждаются руководителем строительной-монтажной организации и передаются в строительные участки...
- 52) Бригадам должны быть выданы месячные задания с указанием сроков выполнения работ и необходимых для этого производственных ресурсов...
- 53) С какого момента начинается осуществление государственного строительного надзора?





- 54) Акты освидетельствования ответственных конструкций составляются...
- 55) Должностное лицо, которое проводит работу по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов строительства
- 56) Кто несет материальную ответственность за расходование стройматериалов на стройплощадке распоряжением главы фирмы?
- 57) Акты освидетельствования скрытых работ подписываются...
- 58) Наука управления материальными потоками от первичного источника до конечного потребителя с минимальными издержками, связанными с товародвижением– это...
- 59) Для организации материального обеспечения строящихся объектов и строительных участков крупные строительно-монтажные организации создают в своем составе...
- 60) Объектные оперативные месячные планы и календарные планы строительства объектов в составе проектов производства работ служат исходными данными для составления...
- 61) Какой вид строительного контроля предусматривает проверку соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами?
- 62) Контроль качества строительно-монтажных работ, осуществляемый на всем протяжении процесса строительства, включающий в себя самоконтроль со стороны исполнителей работ и контроль производственного персонала
- 63) Инструктаж работников по охране труда при выполнении разовых работ не по специальности (ликвидация аварий, последствий стихийных бедствий и др) называется...
- 64) Как называется пакет документации, оформляемый в процессе строительства и фиксирующий процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта?
- 65) Какой из перечисленных документов является основой для определения эффективных методов выполнения строительно-монтажных работ?
- 66) Сборные железобетонные, металлические, деревянные конструкции, лес, металл и т.д. с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к следующей группе грузов





- 67) Предприятие или организация, юридическое лицо, для которого возводится объект или выполняются определенные строительные-монтажные или специализированные работы-это
- 68) Проектно-технические документы, которые устанавливают последовательность, интенсивность и сроки производства общестроительных и специальных работ, осуществляемых при возведении объекта, а также потребность в ресурсах это...
- 69) Цели организации, которые реализуются в текущих планах от одного года до пяти лет называются...
- 70) Недельно-суточное планирование строительного производства включает в себя разработку недельно-суточных графиков...
- 71) На какой срок выдается разрешение на возведение объектов капитального строительства?
- 72) На время проведения итоговой проверки какой из перечисленных журналов не передается в орган государственного строительного надзора
- 73) Кто из перечисленных участников строительства обеспечивает вынос на площадку геодезической разбивочной основы?
- 74) Лицо, несущее материальную ответственность, в конце отчетного месяца или параллельно с работами оформляет документ М-29 о сдаче и остатках стройматериалов и сдает на проверку в срок, установленный распоряжением главы фирмы, в...
- 75) Выдают разрешения на производство работ, контролируют ход работ...
- 76) Проверка качества рабочих чертежей и другой проектной документации и проверка поступающих на строительные площадки и объекты строительных материалов, конструкций, деталей, изделий, полуфабрикатов, оборудования, монтажных узлов - это...
- 77) Строительные машины, строительный технологический транспорт, строительное и монтажное оборудование, строительный инструмент, технологическая и организационная оснастка, средства связи - это
- 78) Допустимо ли закрытие улиц и ограничение движения транспорта в период строительства?
- 79) Контроль со стороны органов архитектурно-строительного надзора, государственного пожарного надзора, государственного санитарного надзора и др. это - ...





- 80) Инструктаж работников по охране труда на рабочем месте не реже одного раза в полугодие для закрепления и повышения уровня знаний называется...
- 81) При соответствии действительных параметров проектным (в предельных отклонениях) на исполнительных чертежах делается запись... «отклонений от проекта нет» производят в...
- 82) Имеет право устанавливать рабочим, с последующим утверждение, тарифные разряды в соответствии с тарифно-квалифицированным справочником и квалификацией рабочего...
- 83) В процессе оперативного управления строительным производством осуществляется...
- 84) Сборные железобетонные, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы и др. с единичной массой груза менее 50 кг относятся к следующей группе грузов...
- 85) Специализированная организация (юридическое лицо), которое в сроки, согласованные с генподрядчиком, производит работы своего профиля, закупает и поставяет материалы, изделия, осуществляет пуск, наладку оборудования и сдачу систем в эксплуатацию называется...
- 86) Основной планово-учетный документ, включающий производственное по объемам работ и срокам их выполнения, называется...
- 87) Цели организации, которые реализуются в текущих планах на один год
- 88) Основными исходными данными для составления недельно-суточных планов-графиков служат...
- 89) Какие основные функции управления
- 90) Главными задачами контроля выполнения оперативных планов производства работ являются...
- 91) В соответствии с каким документом должны быть выполнены объемы внутриплощадочных подготовительных работ?
- 92) На время проведения итоговой проверки какой журнал не передается в орган государственного строительного надзора?
- 93) Нормы списания материалов в строительстве для ведения регулярной отчетности, фирма может разрабатывать и утверждать собственные, главное условие чтобы они удовлетворяли требованиям...

