



Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты

Email: help@disynergy.ru

Whatsapp/Telegram/Viber: +7(924) 305-23-08

1. «Органистическими» (адаптивными) являются: ...
2. ... структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами, при условии сохранения их административно-функциональной принадлежности соответствующим функциональным отделам
3. Бывают ... матрицы
4. В обязанности офиса управления проектами входят ...
5. В рамках схемы «Управление - функция ...» к выполнению непосредственных работ по проекту могут привлекаться на временной основе собственные подразделения компании, ответственной за реализацию проекта
6. В рамках схемы «Управление – функция заказчика» организационная структура проекта формируется ...
7. В рамках схемы «Управление - функция управляющей фирмы» непосредственные работы по проекту реализуют ...
8. В случае участия в проекте двух или более различных компаний, имеющих различные значимые функции в проекте, используются ... структуры
9. В управление проектами входит
10. Важным принципом формирования организационной структуры является принцип ...
11. Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ... проекта
12. Для моделирования и изображения горизонтальных связей в проекте применяются ...
13. Доля организационных ресурсов задействованных для выполнения проекта - от 15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды временный – это описание характерно для ...
14. За всю работу над проектом и выполнением плана отвечает ...
15. За планирование проекта и установление сроков несет ответственность ...
16. Использование двойственной организационной структуры целесообразно в случае, когда ...
17. Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...
18. К адаптивным (органическим) структурам управления относятся ...
19. К задачам «информационного центра» относится ...
20. К задачам «офиса сопровождения проектов» относится ...
21. К задачам «офиса управления проектами» относится ...
22. К классификации с точки зрения ... относится деление организационных структур на функциональные, матричные и проектные
23. К ключевым выгодам компаний в современных условиях относят ...
24. К основным задачам структуризации проекта следует отнести ...
25. К подсистемам внутренней среды проекта относятся: ...
26. К разновидности «сложных» организационных структур относится схема . .
27. Матричная организационная структура может быть ...
28. Мультипроекты – это ...
29. Необходимое качество работ обеспечивает .





30. Одним из основных направлений трансформации компаний является ...
31. Основа функционирования адаптивных структур управления в современных условиях - это ...
32. Основными задачами проектного менеджмента являются:...
33. Основными средствами интеграции компаний будут являться ...
34. Офис управления проектом - это ...
35. Предынвестиционная фаза проекта включает в себя ...
36. Преимуществом проектной структуры управления является ...
37. Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры
38. Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования которой являются ...
39. Роль заказчика в рамках схемы «Управление - функция управляющей фирмы» - .
40. Роль руководителя проекта ...
41. Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение, – это ...
42. Согласно РМВок, группа лиц с общими целями, выполняющих свои роли, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично, – это ... проекта
43. Степень выделенности проекта зависит .
44. Структура рабочей группы трансформируется в соответствии с ...
45. Структура, создаваемая исключительно для одного проекта, называется ... организационной структурой
46. Торги на право выполнения подрядных работ проводятся на ... проекта
47. Традиционным инструментом изображения организационных структур управления является ...
48. У руководителя проекта имеются наибольшие полномочия в рамках ...
49. Участник проекта, который выполняет отдельные работы или комплекс работ по реализации проекта в соответствии с контрактом, – это ...
50. Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...
51. Характерная черта сетевой компании – ...
52. Цель проекта - это ...

Тесты синергия

