



Организация управления проектами.

- 1 Организационная структура управления проектом, вынесенная за рамки материнской структуры организации, – это ...
- 2 Структура, создаваемая исключительно для одного проекта, называется ... организационной структурой
- 3 Организационная структура управления определяется как ...
- 4 В случае участия в проекте двух или более различных компаний, имеющих различные значимые функции в проекте, используются ... структуры
- 5 Неверно, что к числу задач организации управления проектом относится ...
- 6 В рамках схемы «Управление – функция заказчика» организационная структура проекта формируется ...
- 7 В рамках схемы «Управление – функция генерального подрядчика» требования к конечному результату проекта формирует ...
- 8 Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования которой являются ...
- 9 Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...
- 10 Участник проекта, который выполняет отдельные работы или комплекс работ по реализации проекта в соответствии с контрактом, – это ...
- 11 Формирование, обладающее сформированной структурой и предусматривающее распределение ролей и функциональных взаимоотношений, – это ...
- 12 Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры
- 13 При выполнении крупных проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов различного профиля, используется ... организационная структура





- 14) ... структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами, при условии сохранения их административно-функциональной принадлежности соответствующим функциональным отделам
- 15) К недостаткам функциональных организационных структур относится ...
- 16) Бывают ... матрицы
- 17) Руководство функциональным персоналом в рамках проектной структуры осуществляется ...
- 18) В рамках сильной матрицы диапазон объема вовлекаемых в проект ресурсов колеблется в интервале ...
- 19) К недостаткам матричных организационных структур относится ...
- 20) Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, – это ... организационная структура
- 21) К среде активных действий (стратегическому пространству) во внешнем окружении проекта относят ...
- 22) К внутреннему окружению проекта относятся: ...
- 23) К контролируемым параметрам внутренней среды проекта относят ...
- 24) Стейкхолдеры (stakeholder) – это ...
- 25) Создание органической структуры управления проектами предполагает ...
- 26) Уровень промышленных и производственных технологий относится к категории ... окружения проекта
- 27) Сфера материального обеспечения относится к категории ... окружения проекта
- 28) Инициатором проекта может выступать ...
- 29) Каждый из участников, в соответствии с его возможностью влиять на проект, может быть отнесен к одной из категорий, таких как: ...
- 30) Одним из основных принципов управления проектом является ориентация на ...





- 31) К подсистемам внутренней среды проекта относятся: ...
- 32) Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение, – это ...
- 33) Основными задачами проектного менеджмента являются: ...
- 34) За всю работу над проектом и выполнением плана отвечает ...
- 35) За планирование проекта и установление сроков несет ответственность ...
- 36) Структура рабочей группы трансформируется в соответствии с ...
- 37) Необходимое качество работ обеспечивает ...
- 38) Традиционным инструментом изображения организационных структур управления является ...
- 39) Для моделирования и изображения горизонтальных связей в проекте применяются ...
- 40) Прединвестиционная фаза проекта включает в себя ...
- 41) Одним из основных направлений трансформации компаний является ...
- 42) Основными средствами интеграции компаний будут являться ...
- 43) К ключевым выгодам компаний в современных условиях относят ...
- 44) Характерная черта сетевой компании – ...
- 45) К адаптивным (органическим) структурам управления относятся ...
- 46) Основа функционирования адаптивных структур управления в современных условиях – это ...
- 47) Преимуществом проектной структуры управления является ...
- 48) Важным принципом формирования организационной структуры является принцип ...
- 49) Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...





- 50) Офис управления проектом – это ...
- 51) Согласно PMBok, группа лиц с общими целями, выполняющих свои роли, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично, – это ... проекта
- 52) Торги на право выполнения подрядных работ проводятся на ... проекта
- 53) Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ... проекта
- 54) Мультипроекты – это ...
- 55) У руководителя проекта имеются наибольшие полномочия в рамках ...
- 56) В обязанности офиса управления проектами входят ...
- 57) В случае если проект осуществляется по контракту, требования к его продукту определяет ...
- 58) Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение – это ...
- 59) В управление проектами входит:
- 60) Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям – это ...
- 61) Организационная структура управления определяется ...
- 62) Организационная структура, вынесенная за рамки материнской структуры организации, – это ...
- 63) Цель проекта – это ...
- 64) К недостаткам функциональных организационных структур относится ...
- 65) Проектные структуры – это ...
- 66) Матричные организационные структуры бывают:
- 67) Функциональный персонал в рамках проектной организационной структуры находится в подчинении ...





- 68) Компонентом оптимальной структуры управления проектами в компании является ...
- 69) Организационная структура преимуществом которой является простота и гибкость в управлении проектом, а недостатком сниженная технологичность в функциональных областях – это ... организационная структура
- 70) В рамках функциональных организационных структур используются следующие методы сглаживания при помощи:
- 71) Организационная структура недостатком которой является нарушение принципа единоначалия, а преимуществом концентрация внимания на целях проекта и потребностях клиентов – это ... организационная структура
- 72) Доля организационных ресурсов задействованных для выполнения проекта – от 15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды временный – это описание характерно для ...
- 73) В рамках схемы «управление – функция генерального подрядчика» организационная структура управления проектом формируется ...
- 74) В случае, когда генеральным подрядчиком является одна организация, которая берет на себя функции по управлению проектом и выполняет все, либо основную часть работ по реализации проекта, наиболее целесообразно применить ...
- 75) Повышению технологичности операций в функциональных областях способствует ... организационная структура
- 76) Стейкхолдеры(stakeholder) – это ...
- 77) Прединвестиционная фаза включает в себя:
- 78) «Сложными» организационными структурами являются:
- 79) «Органистическими» (адаптивными) являются:
- 80) При прочих равных, в условиях, когда возможно использование четких метрик наиболее целесообразно использовать ... организационные структуры
- 81) К классификации с точки зрения ... относится деление организационных структур на функциональные, матричные и проектные





- 82) К проблеме, возникающей при реализации нескольких проектов можно отнести необходимость ...
- 83) Успешная реализация сложных долговременных проектов маловероятна в рамках ... организационной структуры
- 84) В рамках схемы «управление – функция управляющей фирмы» непосредственные работы по проекту реализуются ...
- 85) Принципом построения организационных структур управления является соответствие организационной структуры ...
- 86) Организационные структуры с точки зрения их способности адаптироваться к условиям внешней среды можно разделить на:
- 87) Роль руководителя проекта ...
- 88) Модель и стек коммуникационных протоколов OSI относится к...
- 89) Сетизависимыми уровнями модели ISO/OSI являются ...
- 90) Установленные ISO вид взаимодействия между уровнями ...
- 91) Канальный уровень обеспечивает...
- 92) Совокупность соглашений о способах представления данных, обеспечивающих их передачу в заданных направлениях и правильную интерпретацию данных всеми участниками информации-онного обмена, называют...
- 93) Набор уровней и протоколов сети называют...
- 94) Конкретный набор протоколов, используемый на конкретной машине, называют...
- 95) Уровнями модели ISO, ориентированными на приложения и мало зависящими от технических особенностей построения сети, являются...
- 96) Архитектура компьютера или периферийного устройства, имеющая опубликованные спецификации, позволяющие другим производителям разрабатывать дополнительные устройства к системам с такой архитектурой, называется...
- 97) По способам формирования и использования таблиц маршрутизации алгоритмы одношаговой маршрутизации делятся на алгоритмы





- 98) Уровень ... модели ISO/OSI отвечает за форму представления данных, перекодирует тексто-вую и графическую информацию из одного формата в другой, обеспечивает ее сжатие и распа-ковку, шифрование и декодирование
- 99) Уровень модели ISO/OSI, который несет ответственность за доставку информации от узла-отправителя к узлу-получателю, называется...
- 100) Уровень модели ISO/OSI, регламентирующий передачу данных между удаленными процесса-ми, - это...
- 101) Уровень модели ISO/OSI, который решает задачу предоставления средств синхронизации взаимодействующих процессов, называется ...
- 102) Уровнем модели ISO/OSI, служащим для организации интерфейса между пользователем и се-тью, являться ... уровень
- 103) ... - это способность программного и аппаратного обеспечения работать на различных аппа-ратных платформах или под управлением различных операционных систем
- 104) ... - это способность к взаимодействию различных аппаратных и программных платформ
- 105) Стандарт POSIX обеспечивает мобильность...
- 106) Стандарты POSIX определяют...
- 107) Согласно классификации профилей по вертикали расставьте уровни по порядку, начиная с низшего Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 108) История концепции открытых систем отсчитывается с того момента, когда возникли проблемы ...
- 109) Семиуровневая модель взаимосвязи открытых систем - это...
- 110) Стандарты, применимые к продукту или системе какого-либо конкретного производителя, за-хватившего значительную часть рынка, и который другие производители стремятся эмулиро-вать, копировать или использовать с тем, чтобы расширить свой сектор рынка, называют...





- 111 Стандарты, разрабатываемые по правилам достижения соглашения в открытом обсуждении, в котором может принять участие любой желающий, называются стандартами...
- 112 Приведите пример самого известного стандарта де-юре
- 113 Модель OSE/RF (Референсная Модель Среды Открытых Систем) предусматривает разбиение среды на составные части, а именно на ...
- 114 Прикладная платформа модели OSE/RF состоит из ...
- 115 Взаимодействие между прикладным обеспечением и прикладной платформой осуществляется с помощью ...
- 116 Обязательными свойствами открытых систем являются ...
- 117 Возможность переноса прикладных систем, разработанных должным образом, с минимальными изменениями на широкий диапазон систем - это...
- 118 Способность осуществлять совместную работу с другими прикладными системами на локальных и удаленных платформах - это...
- 119 Взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающем последний переход от системы к системе, называют...
- 120 Профиль прикладной среды - это...
- 121 Прикладной программный интерфейс. Вызов языков/подпрограмм - ...
- 122 Профиль мобильности приложений - это...
- 123 Американский стандартный код для обмена информацией. 7-битовый код для обмена данными - это ...
- 124 Протокол передачи файла. Прикладной протокол взаимодействия для обслуживания файла в Internet - ...
- 125 Правительственный профиль OSI - ...
- 126 Международные стандартизованные профили (функциональные стандарты) - ...
- 127 Протокол для производства простых сетей. Межсетевой прикладной протокол для производства сетей - ...





- 128 Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение – это ...
- 129 В управление проектами входит:
- 130 Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям – это ...
- 131 Организационная структура управления определяется ...
- 132 Организационная структура, вынесенная за рамки материнской структуры организации, – это ...
- 133 Цель проекта – это ...
- 134 К недостаткам функциональных организационных структур относится ...
- 135 Проектные структуры – это ...
- 136 Матричные организационные структуры бывают:
- 137 Функциональный персонал в рамках проектной организационной структуры находится в подчинении ...
- 138 Компонентом оптимальной структуры управления проектами в компании является ...
- 139 Организационная структура преимуществом которой является простота и гибкость в управлении проектом, а недостатком сниженная технологичность в функциональных областях – это ... организационная структура
- 140 В рамках функциональных организационных структур используются следующие методы сглаживания при помощи:
- 141 Организационная структура недостатком которой является нарушение принципа единоначалия, а преимуществом концентрация внимания на целях проекта и потребностях клиентов – это ... организационная структура
- 142 Доля организационных ресурсов задействованных для выполнения проекта – от 15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды временный – это описание характерно для ...





- 143) В рамках схемы «управление – функция генерального подрядчика» организационная структура управления проектом формируется ...
- 144) В случае, когда генеральным подрядчиком является одна организация, которая берет на себя функции по управлению проектом и выполняет все, либо основную часть работ по реализации проекта, наиболее целесообразно применить ...
- 145) Повышению технологичности операций в функциональных областях способствует ... организационная структура
- 146) Стейкхолдеры(stakeholder) – это ...
- 147) Прединвестиционная фаза включает в себя:
- 148) «Сложными» организационными структурами являются:
- 149) «Органистическими» (адаптивными) являются:
- 150) При прочих равных, в условиях, когда возможно использование четких метрик наиболее целесообразно использовать ... организационные структуры
- 151) К классификации с точки зрения ... относится деление организационных структур на функциональные, матричные и проектные
- 152) К проблеме, возникающей при реализации нескольких проектов можно отнести необходимость ...
- 153) Успешная реализация сложных долговременных проектов маловероятна в рамках ... организационной структуры
- 154) В рамках схемы «управление – функция управляющей фирмы» непосредственные работы по проекту реализуются ...
- 155) Принципом построения организационных структур управления является соответствие организационной структуры ...
- 156) Организационные структуры с точки зрения их способности адаптироваться к условиям внешней среды можно разделить на:
- 157) Роль руководителя проекта ...
- 158) К разновидности «сложных» организационных структур относится схема ...
- 159) Степень выделенности проекта зависит ...





- 160 В рамках схемы «Управление – функция управляющей фирмы» непосредственные работы по проекту реализуют ...
- 161 В рамках схемы «Управление – функция ...» к выполнению непосредственных работ по проекту могут привлекаться на временной основе собственные подразделения компании, ответственной за реализацию проекта
- 162 Роль заказчика в рамках схемы «Управление – функция управляющей фирмы» – ...
- 163 Использование двойственной организационной структуры целесообразно в случае, когда ...
- 164 В случае если проект является разовым для материнской организации, целесообразно использование ...
- 165 Организационную структуру проекта в рамках схемы «Управление – функция генерального подрядчика» формирует ...
- 166 К преимуществам функциональных организационных структур относится ...
- 167 К недостаткам матричных организационных структур относится то, что ...
- 168 К преимуществам матричных организационных структур относится то, что ...
- 169 ... относится к недостаткам проектных организационных структур
- 170 К преимуществам проектных организационных структур относится то, что ...
- 171 Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, – это ...
- 172 Матричная организационная структура может быть ...
- 173 ... относится к условиям применения механистических организационных структур
- 174 ... относится к условиям применения органистических организационных структур
- 175 К характеристике механистических организационных структур можно отнести ...
- 176 К характеристике органистических организационных структур можно отнести ...





- 177) ... – это группа лиц с общими целями, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично и каждый из которых играет свою роль в проекте
- 178) При организационном проектировании может использоваться методология ...
- 179) Расставьте этапы создания/выбора организационной структуры в иерархическом порядке
- 180) Штатное расписание представляет собой утвержденный высшим руководством ...
- 181) ... относится к принципам выбора/создания организационных структур управления проектами
- 182) К традиционному инструментарию организационного проектирования относятся ...
- 183) К формализованному описанию технологии выполнения процессов относится ...
- 184) ... можно отнести к характерным чертам организационных структур и моделей будущего
- 185) ... относится к направлениям трансформации компаний
- 186) ... относится к чертам компаний будущего
- 187) Ориентация компаний на ... относится к чертам компаний XX века
- 188) ... лежат в основе новой модели управления
- 189) Проектный офис как инфраструктура – это ...
- 190) Офис ... – это этап эволюции проектного офиса как подразделения
- 191) Проектный офис как подразделение – это ...
- 192) Возможность формировать ... относится к преимуществам внедрения проектного офиса как подразделения
- 193) К задачам «информационного центра» относится ...
- 194) К задачам «офиса сопровождения проектов» относится ...
- 195) К задачам «офиса управления проектами» относится ...





- 196) Процедуру выбора генерального подрядчика для выполнения работ по проекту, осуществляют посредством ...
- 197) Доля организационных ресурсов задействованных для выполнения проекта – от 15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды временный – это описание характерно для ...
- 198) «Органистическими» (адаптивными) являются: ...
- 199) К классификации с точки зрения ... относится деление организационных структур на функциональные, матричные и проектные
- 200) В рамках функциональных организационных структур используются следующие методы сглаживания при помощи ...
- 201) В управление проектами входит: ...
- 202) Организационная структура управления проектом, вынесенная за рамки материнской структуры организации, – это ...
- 203) Структура, создаваемая исключительно для одного проекта, называется ... организационной структурой
- 204) Организационная структура управления определяется как ...
- 205) В случае участия в проекте двух или более различных компаний, имеющих различные значимые функции в проекте, используются ... структуры
- 206) Неверно, что к числу задач организации управления проектом относится ...
- 207) В рамках схемы «Управление – функция заказчика» организационная структура проекта формируется ...
- 208) В рамках схемы «Управление – функция генерального подрядчика» требования к конечному результату проекта формирует ...
- 209) Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования которой являются ...
- 210) Участник проекта, который определяет основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...





- 211) Участник проекта, который выполняет отдельные работы или комплекс работ по реализации проекта в соответствии с контрактом, – это ...
- 212) Формирование, обладающее сформированной структурой и предусматривающее распределение ролей и функциональных взаимоотношений, – это ...
- 213) Проблема межфункциональной координации при управлении проектом возникает в случае использования ... организационной структуры
- 214) При выполнении крупных проектов, требующих привлечения широкого круга специалистов различного профиля, используется ... организационная структура
- 215) ... структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами благодаря перераспределению их между проектами, при условии сохранения их административно-функциональной принадлежности соответствующим функциональным отделам
- 216) К недостаткам функциональных организационных структур относится ...
- 217) Бывают ... матрицы
- 218) Руководство функциональным персоналом в рамках проектной структуры осуществляется ...
- 219) В рамках сильной матрицы диапазон объема вовлекаемых в проект ресурсов колеблется в интервале ...
- 220) К недостаткам матричных организационных структур относится ...
- 221) Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, – это ... организационная структура
- 222) К среде активных действий (стратегическому пространству) во внешнем окружении проекта относят ...
- 223) К внутреннему окружению проекта относятся: ...
- 224) К контролируемым параметрам внутренней среды проекта относят ...
- 225) Стейкхолдеры (stakeholder) – это ...





- 226) Создание органической структуры управления проектами предполагает ...
- 227) Уровень промышленных и производственных технологий относится к категории ... окружения проекта
- 228) Сфера материального обеспечения относится к категории ... окружения проекта
- 229) Инициатором проекта может выступать ...
- 230) Каждый из участников, в соответствии с его возможностью влиять на проект, может быть отнесен к одной из категорий, таких как: ...
- 231) Одним из основных принципов управления проектом является ориентация на ...
- 232) К подсистемам внутренней среды проекта относятся: ...
- 233) Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение, – это ...
- 234) Основными задачами проектного менеджмента являются: ...
- 235) За всю работу над проектом и выполнением плана отвечает ...
- 236) За планирование проекта и установление сроков несет ответственность ...
- 237) Структура рабочей группы трансформируется в соответствии с ...
- 238) Необходимое качество работ обеспечивает ...
- 239) Традиционным инструментом изображения организационных структур управления является ...
- 240) Для моделирования и изображения горизонтальных связей в проекте применяются ...
- 241) Прединвестиционная фаза проекта включает в себя ...
- 242) Одним из основных направлений трансформации компаний является ...
- 243) Основными средствами интеграции компаний будут являться ...
- 244) К ключевым выгодам компаний в современных условиях относят ...





- 245) Характерная черта сетевой компании – ...
- 246) К адаптивным (органическим) структурам управления относятся ...
- 247) Основа функционирования адаптивных структур управления в современных условиях – это ...
- 248) Преимуществом проектной структуры управления является ...
- 249) Важным принципом формирования организационной структуры является принцип ...
- 250) Использование сетевых принципов организации компаний обусловлено ...
- 251) Офис управления проектом – это ...
- 252) Согласно PMBoK, группа лиц с общими целями, выполняющих свои роли, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично, – это ... проекта
- 253) Торги на право выполнения подрядных работ проводятся на ... проекта
- 254) Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ... проекта
- 255) Мультипроекты – это ...
- 256) У руководителя проекта имеются наибольшие полномочия в рамках ...
- 257) В обязанности офиса управления проектами входят ...
- 258) В случае если проект осуществляется по контракту, требования к его продукту определяет ...

