



Управление материальными ресурсами проекта.э

- 1 Понятия «сознательное управление» и «управление» отличаются ...
- 2 Одним из основных направлений трансформации компаний является ...
- 3 Одна из устойчивых тенденций преобразования компаний – это ...
- 4 К основным средствам интеграции компаний относят ...
- 5 Ориентация на применение проектных методов характерна для компаний с организацией производства ...
- 6 Проектная форма организации компании предполагает ...
- 7 Современные компании стремятся к переходу на ... производство
- 8 Основными функциями менеджмента проекта являются ...
- 9 Организация проекта как функция включает в себя ...
- 10 Выделяют ... уровни контроля проекта
- 11 Основные подсистемы управления внутренней средой проекта: ...
- 12 Корректирующие мероприятия требуются, если при проведении текущего контроля проекта ...
- 13 Проект ориентирован на ...
- 14 Миссия проекта – это ...
- 15 Управление как процесс – это ...
- 16 Машинная бюрократия – это ...
- 17 В организации, характеризующейся понятием «профессиональная бюрократия», ...





- 18) Для нетрадиционных проектов характерно, что ...
- 19) Контролируемые параметры внутренней среды проекта – это ...
- 20) Критический путь – это ...
- 21) Работа над проектом в проектно-ориентированных компаниях предполагает ...
- 22) Структурная декомпозиция проекта – это ...
- 23) Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя ...
- 24) Мультипроектное управление – это ...
- 25) В концептуальную фазу проекта входят ...
- 26) При сетевом моделировании «работа» как понятие представляет собой ...
- 27) Фаза реализации проекта включает в себя ...
- 28) Среда активных действий проекта включает в себя ...
- 29) Проектные риски максимальны на ... проекта
- 30) Основными отличительными признаками проекта в контексте проектного менеджмента являются ...
- 31) С точки зрения общепринятых стандартов ,управления проектами проект считается успешным, если ...
- 32) Мультипроект – это ...
- 33) Инновационным считается проект ...
- 34) Календарное планирование предполагает ...
- 35) Методологический подход, характерный для формирования планов проекта, предполагает планирование ...
- 36) Контроль жизнедеятельности проекта представляет собой ...





- 37 Резерв времени работы в методе критического пути (МКП) представляет собой время, ...
- 38 К принципам построения организационных структур управления проектами относят соответствие структуры ...
- 39 К внешней среде проекта относят ...
- 40 Основным признаком, характеризующий проект, – это ...
- 41 Признаком, отличающим проект от производственной системы, является ...
- 42 Жизненный цикл проекта представляет собой ...
- 43 Процесс управления проектом представляет собой ...
- 44 К внутренней среде проекта следует отнести ...
- 45 Неверно, что ... структура относится к организационной структуре управления проектами
- 46 Для сложных проектов характерны ... связи между должностями и структурными подразделениями
- 47 Неверно, что сложные организационные структуры применяются в случае если управление проектом реализует ...
- 48 Механизм, который наиболее часто применяется для горизонтальной интеграции функциональных структур, – «...»
- 49 В ... руководитель проекта имеет большие права и полномочия
- 50 Неверно, что в функциональные области проектного менеджмента входит управление ...
- 51 Неверно, что процесс ... включается в управление стоимостью проекта
- 52 К составным элементам методологии управления проектом следует отнести ...
- 53 Работники, которые непосредственно связаны с производством и его обслуживанием, – это ... персонал

