



Управление проектами в образовательной организации.ДРБ_ПиПН:ЭУРСО

- 1 Член команды управления проектом, лично отвечающий за все результаты проекта – это ...
- 2 Владельцем проекта и будущим потребителем его результатов является ...
- 3 Изменениям в проекте не должны подвергаться ...
- 4 Основное отличие проектной деятельности от операционной стоит в том, что ...
- 5 Основная функция руководителя проекта – это ...
- 6 Требования к качеству проекта определяет ...
- 7 Ответственность за качество проекта лежит на ...
- 8 Цель проекта – это ...
- 9 Требование заказчика, чтобы все консультанты организации исполнителя имели сертификаты профессионала по управлению проектами, является примером ...
- 10 Закрытие проекта может быть произведено ...
- 11 В случае перерасхода бюджета проекта, проект считается успешным если ...
- 12 Организационная структура управления проектом не бывает ...
- 13 Определение «Жизненный цикл проекта» - это ...
- 14 Понятие «фазы завершения проекта» - это ...
- 15 Определение ключевых событий и учет возможных внутренних и внешних сил воздействия на проект называется процессом ... проекта.
- 16 Точку безубыточности проекта характеризует ...





- 17) Управление риском проекта - это системное применение политики, процедур и методов управления ...
- 18) Руководитель проекта идентифицировал риск, который может произойти в проекте на самой последней стадии проекта, которая состоится через год. В связи с этим нужно создавать планы реагирования на риск ...
- 19) Член проектной команды не справляется с поставленным заданием, так как он не имеет опыта в проектной работе. Между тем, в организации нет никого более квалифицированного, чем он в требуемой области. В этой ситуации руководитель проекта должен ...
- 20) Основной причиной конфликтов в проекте является ...

