



Управление проектами

- 1 К разновидности «сложных» организационных структур относится схема ...
- 2 Степень выделенности проекта зависит ...
- 3 В рамках схемы «Управление – функция управляющей фирмы» непосредственные работы по проекту реализуют ...
- 4 В рамках схемы «Управление – функция ...» к выполнению непосредственных работ по проекту могут привлекаться на временной основе собственные подразделения компании, ответственной за реализацию проекта
- 5 Роль заказчика в рамках схемы «Управление – функция управляющей фирмы» – ...
- 6 Использование двойственной организационной структуры целесообразно в случае, когда ...
- 7 В случае если проект является разовым для материнской организации, целесообразно использование ...
- 8 Организационную структуру проекта в рамках схемы «Управление – функция генерального подрядчика» формирует ...
- 9 К недостаткам функциональных организационных структур относится ...
- 10 К преимуществам функциональных организационных структур относится ...
- 11 К недостаткам матричных организационных структур относится то, что ...
- 12 К преимуществам матричных организационных структур относится то, что ...
- 13 ... относится к недостаткам проектных организационных структур
- 14 К преимуществам проектных организационных структур относится то, что ...
- 15 Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, – это ...
- 16 Проектные структуры – это ...





- (17) Матричная организационная структура может быть ...
- (18) Функциональный персонал в рамках проектной организационной структуры находится в подчинении ...
- (19) ... относится к условиям применения механистических организационных структур
- (20) ... относится к условиям применения органистических организационных структур
- (21) К характеристике механистических организационных структур можно отнести ...
- (22) К характеристике органистических организационных структур можно отнести ...
- (23) ... – это группа лиц с общими целями, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично и каждый из которых играет свою роль в проекте
- (24) При организационном проектировании может использоваться методология ...
- (25) Расставьте этапы создания/выбора организационной структуры в иерархическом порядке
- (26) Штатное расписание представляет собой утвержденный высшим руководством ...
- (27) ... относится к принципам выбора/создания организационных структур управления проектами
- (28) К традиционному инструментарию организационного проектирования относятся ...
- (29) К формализованному описанию технологии выполнения процессов относится ...
- (30) ... можно отнести к характерным чертам организационных структур и моделей будущего
- (31) ... относится к направлениям трансформации компаний
- (32) ... относится к чертам компаний будущего
- (33) Ориентация компаний на ... относится к чертам компаний XX века
- (34) ... лежат в основе новой модели управления





- 35) Проектный офис как инфраструктура – это ...
- 36) Офис ... – это этап эволюции проектного офиса как подразделения
- 37) Проектный офис как подразделение – это ...
- 38) Возможность формировать ...относится к преимуществам внедрения проектного офиса как подразделения
- 39) К задачам «информационного центра» относится ...
- 40) К задачам «офиса сопровождения проектов» относится ...
- 41) К задачам «офиса управления проектами» относится ...
- 42) Процедуру выбора генерального подрядчика для выполнения работ по проекту, осуществляют посредством ...
- 43) Доля организационных ресурсов задействованных для выполнения проекта – от 15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды временный – это описание характерно для ...
- 44) «Органистическими» (адаптивными) являются: ...
- 45) К классификации с точки зрения ... относится деление организационных структур на функциональные, матричные и проектные
- 46) Успешная реализация сложных долговременных проектов маловероятна в рамках ... организационной структуры
- 47) Роль руководителя проекта ...
- 48) В рамках функциональных организационных структур используются следующие методы сглаживания при помощи ...
- 49) Цель проекта – это ...
- 50) В управление проектами входит: ...
- 51) К разновидности «сложных» организационных структур относится схема ...
- 52) Степень выделенности проекта зависит ...





- (53) В рамках схемы «Управление – функция управляющей фирмы» непосредственные работы по проекту реализуют ...
- (54) В рамках схемы «Управление – функция ...» к выполнению непосредственных работ по проекту могут привлекаться на временной основе собственные подразделения компании, ответственной за реализацию проекта
- (55) Роль заказчика в рамках схемы «Управление – функция управляющей фирмы» – ...
- (56) Использование двойственной организационной структуры целесообразно в случае, когда ...
- (57) В случае если проект является разовым для материнской организации, целесообразно использование ...
- (58) Организационную структуру проекта в рамках схемы «Управление – функция генерального подрядчика» формирует ...
- (59) К недостаткам функциональных организационных структур относится ...
- (60) К преимуществам функциональных организационных структур относится ...
- (61) К недостаткам матричных организационных структур относится то, что ...
- (62) К преимуществам матричных организационных структур относится то, что ...
- (63) ... относится к недостаткам проектных организационных структур
- (64) К преимуществам проектных организационных структур относится то, что ...
- (65) Организационная структура, при которой персонал иерархично сгруппирован по специальностям, – это ...
- (66) Проектные структуры – это ...
- (67) Матричная организационная структура может быть ...
- (68) Функциональный персонал в рамках проектной организационной структуры находится в подчинении ...
- (69) ... относится к условиям применения механистических организационных структур





- 70 ... относится к условиям применения органистических организационных структур
- 71 К характеристике механистических организационных структур можно отнести ...
- 72 К характеристике органистических организационных структур можно отнести ...
- 73 ... – это группа лиц с общими целями, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично и каждый из которых играет свою роль в проекте
- 74 При организационном проектировании может использоваться методология ...
- 75 Расставьте этапы создания/выбора организационной структуры в иерархическом порядке
- 76 Штатное расписание представляет собой утвержденный высшим руководством ...
- 77 ... относится к принципам выбора/создания организационных структур управления проектами
- 78 К традиционному инструментарию организационного проектирования относятся ...
- 79 К формализованному описанию технологии выполнения процессов относится ...
- 80 ... можно отнести к характерным чертам организационных структур и моделей будущего
- 81 ... относится к направлениям трансформации компаний
- 82 ... относится к чертам компаний будущего
- 83 Ориентация компаний на ... относится к чертам компаний XX века
- 84 ... лежат в основе новой модели управления
- 85 Проектный офис как инфраструктура – это ...
- 86 Офис ... – это этап эволюции проектного офиса как подразделения
- 87 Проектный офис как подразделение – это ...





- 88) Возможность формировать ...относится к преимуществам внедрения проектного офиса как подразделения
- 89) К задачам «информационного центра» относится ...
- 90) К задачам «офиса сопровождения проектов» относится ...
- 91) К задачам «офиса управления проектами» относится ...
- 92) Процедуру выбора генерального подрядчика для выполнения работ по проекту, осуществляют посредством ...
- 93) Доля организационных ресурсов задействованных для выполнения проекта – от 15 до 60%; руководитель проекта действует на постоянной основе и его полномочия находятся в диапазоне от слабых до средних; статус команды временный – это описание характерно для ...
- 94) «Органистическими» (адаптивными) являются: ...
- 95) К классификации с точки зрения ... относится деление организационных структур на функциональные, матричные и проектные
- 96) Успешная реализация сложных долговременных проектов маловероятна в рамках ... организационной структуры
- 97) Роль руководителя проекта ...
- 98) В рамках функциональных организационных структур используются следующие методы сглаживания при помощи ...
- 99) Цель проекта – это ...
- 100) В управление проектами входит: ...

