



Управление проектными командами.э

- 1 Проект – это ...
- 2 К главным признакам проекта относят ...
- 3 Команда проекта – это группа людей, которая ...
- 4 Если проект отделен от других проектов, то в команду проекта входят ...
- 5 В случае, когда реализуется самостоятельный проект, в команду проекта входят ...
- 6 В группу, которая отвечает за формирование отдельных частей проекта, входят ...
- 7 В качестве высшего руководства выступают специалисты, отвечающие ...
- 8 В качестве исполнителей выступают специалисты, отвечающие за выполнение ...
- 9 Выделяют такой вид проектных команд, как ... команды
- 10 Для реализации проекта необходимо наличие ...
- 11 Для построения эффективной команды проекта необходимо ...
- 12 Для примерной классификации участников проекта необходимо использовать такие основания, как ...
- 13 Основные роли участников проекта: ...
- 14 Одним из видов деятельности заказчика является ...
- 15 Руководителя проекта иногда называют «...»
- 16 Быть руководителем – это значит ...
- 17 Требования, предъявляемые к руководителю проекта, опираются ...
- 18 В задачи руководства проектом входит ...





- 19) Инструментами управления руководителя являются регулирование ...
- 20) Мотивация как инструмент управления руководителя позволяет ...
- 21) Управляющий комитет или комиссия по управлению состоит из ...
- 22) Команда экспертов отвечает за решение ... проекта
- 23) К задачам, которые решает управляющий комитет, относят ...
- 24) Команда проекта формируется на стадии ...
- 25) Команда проекта создается ...
- 26) Существуют различные команды проекта, которые классифицируют по ... признакам
- 27) Роли, которые исполняют члены команды, распределяются ...
- 28) Контролер проекта как надзорная инстанция ...
- 29) К задачам контролера проекта относится ...
- 30) Формирование команды проекта проходит ...
- 31) При формировании команды на фазе знакомства ...
- 32) При формировании команды на фазе конфликтов ... между членами команды
- 33) К отличительным особенностям команды относят ...
- 34) При формировании команды проекта появляется конфликт, связанный ...
- 35) Переход от группы к сплоченной команде может быть связан с тем, что внутри группы ...
- 36) Трехэтапная модель перехода от сплоченной команды к суперкоманде предполагает положительные изменения по ...
- 37) Трехэтапная модель развития суперкоманды состоит из ...





- 38) Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования, связаны с ...
- 39) Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации, связаны с ...
- 40) Задачи организации деятельности, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации, связаны с ...
- 41) Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования, связаны с ...
- 42) Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации, связаны с ...
- 43) Задачи квалификации участников, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации, связаны с ...
- 44) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе формирования, связаны с ...
- 45) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе ориентации, связаны с ...
- 46) Задачи сотрудничества участников, которые должна решать суперкоманда на этапе активизации и стабилизации, связаны с ...
- 47) Эффективный численный состав команды – ...
- 48) Эффективность численного состава команды определяется на основании ...
- 49) Команда менеджмента проекта может быть встроена в организацию, а именно в структуру ...
- 50) Если команда менеджмента проекта встроена в структуру отделения, необходимо ...
- 51) Если команда менеджмента проекта входит в структуру проектной группы, то должна быть ...

