



Управление рисками проекта.oi(дпо)

- 1 Жизненный цикл может делиться на ... фаз.
- 2 Существует ... функций управления проектом.
- 3 Мегапроекты обладают рядом отличительных черт:
- 4 Миссия – это ...
- 5 К числу факторов внешней среды относят ...
- 6 Подпроцессы контроля выполняются параллельно с ... задачами.
- 7 Усилия, затрачиваемые на управление небольшим проектом составляют ... от общих усилий по проекту
- 8 Менеджер проекта – это ...
- 9 Результативное управление проектом требует наличия у руководителя проекта компетенций:
- 10 Задачи руководителя проекта:
- 11 «Золотые правила» управления проектами:
- 12 Презентация – это ...
- 13 Принцип «5/15/30» описан ...
- 14 Суть принципа «5/15/30» включает ...
- 15 Нейминг – это ...
- 16 К условиям успешного продвижения относят...
- 17 Чтобы приобрести контекстную рекламу так, чтобы она реально продавала необходимо...
- 18 Раздаточный материал должен...





- 19 Продвижение проекта помогает ...
- 20 Выбор социальной сети для продвижения проекта зависит от ...
- 21 Контент маркетинг – это ...
- 22 Лидерство это...
- 23 В теории лидерства выделяют четыре основных подхода, а именно...
- 24 Авторитарный лидер...
- 25 Эффективность лидерства зависит от...
- 26 Модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона относится к... в теории лидерства
- 27 Авторитар намеренно апеллирует к потребностям...
- 28 Руководство, основанное на поддержке, относится к модели...
- 29 Стиль руководства это...
- 30 Команда это...
- 31 Человек, который направляет работу других и несет персональную ответственность за ее результаты – это ...
- 32 Решение в широком смысле – это...
- 33 Управленческие решения принимает...
- 34 Субъект принятия управленческого решения это...
- 35 Качественные управленческие решения должны отвечать требованиям...
- 36 При принятии управленческих решений бывают ...ограничения
- 37 К программируемым решениям относятся...
- 38 К непрограммируемым решениям относятся решения...





- 39) Методы принятия управленческих решений классифицируют по ...
- 40) К основным причинам неработоспособности методов принятия решений относят...
- 41) Рациональный подход представляет собой принятие решения ...
- 42) Риск проекта это ...
- 43) К методам контроля рисков относят ...
- 44) Склонность к риску – это степень неопределенности ...
- 45) Порог риска – это ...
- 46) Для отображения вероятности наступления каждого риска и его воздействие на цели проекта в случае его наступления применяют ...
- 47) Целью мозгового штурма является ...
- 48) Способ достижения консенсуса между экспертами – это метод ...
- 49) К методам диаграмм рисков относят ...
- 50) Планирование реагирования на риски – это ...
- 51) Контроль рисков – это ...
- 52) Определение содержания проекта это ...
- 53) План управления требованиями это ...
- 54) Сбор требований это...
- 55) К методам группового творчества относят...
- 56) К методам принятия группового решения относят...
- 57) Изложение содержания проекта, основных поставляемых результатов, допущений и ограничений это ...





- 58) Метод, предполагающий разбиение содержания и поставляемых результатов проекта на более мелкие и легко управляемые элементы это ...
- 59) Модель содержания проекта отражают при помощи...диаграммы
- 60) Анализ продукта осуществляют методом ...
- 61) Создание иерархической структуры работ это ...

