## Цифровизация в проектном менеджменте.фмен\_МАГ

В основе архитекторы программного продукта Project Expert лежит ВІМ модель используется в проектах во время фазы К методам преодоления разрывов кэш-фло проекта не относятся: «Магический треугольник» проекта - это правило, указывающее на то, что Эти программные продукты для автоматизации процесса разработки и управления проектами, обычно, основаны на использовании электронных таблиц Система управления складом это Система предотвращения утечек конфиденциальной информации это 1С: Предприятие относится к категории систем уровня В состав 1С: Предприятие не входит модуль: Система условных обозначений (нотация) и их описания в XML для моделирования бизнес-процессов ВІМ - это Унифицированный язык моделирования (графического описания) для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, для моделирования бизнес-процессов Инструмент для планирования и контроля работы над проектом, представляющий собой горизонтальную гистограмму, отражающую сроки задач, которые нужно выполнить в рамках проекта, и зависимость между ними называется Инструмент для анализа причинно-следственных связей Уровню стратегического управления компанией соответствует информационная система типа









- Уровню управления ресурсами соответствует информационная система типа
- Уровню обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки и отображения информации о функционировании оборудования соответствует информационная система типа
- Система управления взаимоотношениями с клиентами это
- Свод знаний по управлению проектами
- Анализ чувствительности показывает:
- Свод знаний по управлению бизнес-процессами
- Инвестиционная фаза проекта в Project Expert представлена в виде
- Динамическая модель производственного процесса, отражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения комплекса работ, связывающая их свершение во времени с учётом затрат ресурсов и стоимости работ с выделением при этом узких (критических) мест - это
- Диаграмма Ганта в Project Expert используется для представления
- Персонал, получающий повременную заработную плату отражается в разделе Project Expert, который называется
- Персонал, получающий сдельную заработную плату отражается в разделе Project Expert, который называется
- Различия в макетах бизнес-планов в большинстве случаев обусловлено:
- Среди показателей эффективности проекта может рассчитываться 28 как с использованием методов дисконтирования, так и без них
- 29 Раздел актуализации в Project Expert используется для
- Численные значения параметров в Project Expert, введенные в разделе «Текстовое описание»
- К этапу исследований обеспечения могут быть отнесены
- К прединвестиционной фазе проекта не относится:

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)





Telegram





- В отличие от процесса, проект
- Программный продукт «Альт-инвест» относится к категории
- «Тяжелые» программные продукты для автоматизации процесса разработки и управления проектами
- Уровень детализации «средних» программных продуктов для автоматизации процесса разработки и управления проектами
- Разрывы кэш-фло инвестиционного проекта означают:
- Если при проведении анализа чувствительности линия, 38 характеризующая влияние параметра на эффективность проекта, параллельна оси X, это означает:
- Программный продукт Spider Project относится к категории
- В основе архитекторы программного продукта Spider Project лежит





