
Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты

WhatsApp Telegram Max

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08
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1 При использовании секторных методов в кружки событий обычно
заносятся:

2 Рассчитывать сетевые графики с вероятностной
продолжительностью работ позволяет методика:

3 Вероятностная, продолжительность работы характеризуется:

4 Масштабный сетевой график — это:

5 Оптимизация сетевой модели может проводиться:

6 Оптимизация сетевой модели может предполагать:

7 Главный вид оптимизации — это оптимизация:

8 Методами оптимизации сетевого графика по времени являются:

9 Путем расчленения и запараллеливания критических работ
осуществляется оптимизация сетевой модели:

10 Оптимизация сетевых графиков по трудовым ресурсам
осуществляется в случаях:

11 Метод PERT/COST используется для:

12 Организация и осуществление контроля качества в проекте
включает …

13 Сетевая матрица строится по:

14 Продолжительность каждой работы на сетевой матрице
определяется:

15 При использовании метода PERT/COST продолжительность проекта
можно сократить за счет:

16 Критическая цепь – это … всего проекта

17 При построении диаграммы Ганта отображается …резерв времени

18 Временной резерв – это …
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19 Сопоставляя вершины и дуги в сетевой модели «Работа -
Вершина», можно утверждать, что вершины ...

20 Говоря о применении в проектной сфере диаграммы Ганта, можно
утверждать, что ...

21 Сетевая модель - это ...

22 Метод критической цепи - это ...

23 Управление проектом - это ...

24 Функция бюджета финансового плана (бюджета) проекта
показывает ... проекта

25 На календарном плане ... резервы времени каждой операции
реализуемого проекта
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