



## Психологические аспекты проектирования работы.фпдг\_МАГ

- 1 Контрольные точки, значимые, ключевые моменты (например, переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта) – это ...
- 2 Основные положения проекта, представленные в определенной системе – это ...
- 3 Управленческий термин, обозначающий элемент, необходимый организации или проекту для достижения своей миссии – это ...
- 4 Фазы, которые проходит проект с момента создания до завершения – это ...
- 5 Совокупность показателей, которые дают возможность судить о степени успешности выполнения проекта – это ...
- 6 Совокупность, комплекс задач и действий, имеющих следующие отличительные признаки: четкие конечные цели, взаимосвязи задач и ресурсов, определенные сроки начала и окончания проекта, известная степень новизны целей и условий реализации, неизбежность различных конфликтных ситуаций вокруг и внутри проекта – это ...
- 7 Набор логически взаимосвязанных работ, по завершении которых достигается один из основных результатов проекта – это ...
- 8 Проекты, длящиеся в пределах 1-2 лет и обычно реализуемые на предприятиях по производству новинок различного рода, опытных установках, восстановительных работах это ...
- 9 Проекты, которые представляют собой бездоходные и затратные проекты, финансирование которых имеет форму меценатства, а также грантовую форму – это ...
- 10 Организация, которое применяет проектное управление в качестве одного из основных подходов к управлению собственной деятельностью – это ...
- 11 Соотнесите понятия с их содержанием
- 12 Расположите хронологически фазы жизненного цикла проекта





- 13) Специально структурированное глубинное интервью, которое дополняют элементами самооценивания руководителя проекта по определенным компетенциям – это ...
- 14) Специалист, отвечающий за успешное выполнение проекта: в указанные заказчиком сроки; с необходимым качеством; при фиксированном бюджете и ограниченных человеческих ресурсах; при необходимых требованиях со стороны заказчика – это ...
- 15) Признаки и качества, которые важны для успешного выполнения профессиональных задач работником на конкретной должности – это ...
- 16) Методология, искусство организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых, материальнотехнических ресурсов на протяжении всего проектного цикла, направленное на достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для получения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта – это ...
- 17) Конфликты могут (несколько ответов)
- 18) Технология устранения конфликтной ситуации, при которой происходит обсуждение конфликта отдельно с каждым его участником – это ...
- 19) Грамотное управление конфликтными ситуациями в проекте позволяет (несколько ответов)
- 20) Установите последовательность схемы конфликта
- 21) Успешный руководитель проекта (несколько ответов)
- 22) Устранение конфликтной ситуации, когда находят и концентрируют внимание на слабых моментах позиций конфликтующих сторон – это ...
- 23) Соотнесите понятия с их содержанием
- 24) В случае, когда конфликт влияет на выполнение работы проектной команды отрицательно, но при этом на его разрешение не затрачивается излишне много времени и ресурсов применяют подход к управлению конфликтами, который называется: ...





- 25) Комплекс материальных и нематериальных стимулов, призванный обеспечить качественный и производительный труд работников, а также способ привлечь наиболее талантливых специалистов и удержать их – это ...
- 26) Высокая степень близости, взаимозависимости отдельных членов группы, позволяющая перейти группе в новое качество – сильный коллектив, который объединен общими целями, ценностями и чувством единства – это ...
- 27) Выполнение поставленных целей и задач командой проекта – это ...
- 28) Группа специалистов, работающих над реализацией проекта, представляющих интересы различных участников проекта и подчиняющихся управляющему проектом – это ...
- 29) Инструментарий группового контроля, который определяет приемлемое и неприемлемое поведение участников команды – это ...
- 30) Совокупность характеристик членов команды, которые важны для ее анализа в качестве единого целого (профессиональный, возрастной, численный, половой состав) – это ...
- 31) Характеристика команды с точки зрения функций, которые выполняют члены команды — это ...
- 32) Построение состава команды проекта происходит при кадровом планировании, основывающегося на следующих вопросах (три ответа)
- 33) Теории мотивации, основанная на том, что люди должны использовать разнообразные навыки, получать задания с видимыми результатами и иметь определенную автономию – это ....
- 34) К преимуществам работы в команде не относят
- 35) К недостаткам работы в команде не относят
- 36) Оптимальным периодом деятельности проектной группы является
- 37) Соотнесите понятия с их содержанием
- 38) Расположите в логической последовательности проблемы построения и деятельности проектной команды





- 39) Физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата проекта – это ...
- 40) Предположение, которое кажется наиболее вероятным в ситуации неопределённости – это ...
- 41) Документ или комплект документов, предназначенный для представления чеголибо (организации, проекта, продукта и т. п.) – это...
- 42) Лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за результаты проекта – это ... проекта
- 43) Неработающая модель, выглядящая как окончательный продукт – это ...
- 44) Представление промежуточных итогов работы проектной команды при помощи макетов и прототипов возможно на этапе ...
- 45) Представление промежуточных итогов работы проектной команды в виде финального тестирования проекта перед его окончательным запуском возможно на этапе ...
- 46) Жизненный цикл может делиться на ... фаз.
- 47) Задачи руководителя проекта – это ... (два верных ответа)
- 48) Менеджер проекта – это ...

